



Pöytäkirja

7.10.2013

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Aika	torstai 3.10.2013 klo 13-15
Paikka	Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. Jakovara 1 ja 2
Osallistujat	Puheenjohtaja: Yksikön päällikkö Esko Vainio, VM, JulkICT-toiminto Jäsenet: Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö Hallintojohtaja Olli Muttilainen, oikeusministeriö Neuvotteleva virkamies Timo Nuutinen, puolustusministeriö Tietojohtaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö Tietohallintojohtaja Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö Tietohallintojohtaja Risto Yrjönen, maa- ja metsätalousministeriö Liikenneneuvos Juhani Damski, liikenne- ja viestintäministeriö Osastopäällikkö Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö Ylijohtaja Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö Tietohallintojohtaja Tarmo Maunu, ympäristöministeriö Neuvottelujohtaja Harri Sirén, Pardia ry Sopimustoimitsija Jorma Viiala, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Pääluottamusmies Rauno Selenius, JUKO ry Työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö, työmarkkinalaitos Sihteeristö: Hankepäällikkö, projektijohtaja Sari-Anne Hannula, VM, JulkICT-toiminto Projektijohtaja Kari Pessi, VM, JulkICT-toiminto Asiantuntijajäsenet: Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, VM, JulkICT-toiminto Apulaisjohtaja Kimmo Rousku, VIP, TORI-hanke: tietoturva ja varautuminen TORI-siirtoprojektien edustajat: Tietohallintojohtaja Juha Wilkman, Valtiokonttori Johtaja Tuomo Kouhia, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Kokouksen sihteeri: Tiia Jalonen, VM, JulkICT-toiminto
Poissa	ICT-johtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia Hallintojohtaja Janne Kerkelä, sisäasiainministeriö Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, VM, JulkICT-toiminto





ASIAT

1. Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys: Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Kokous avattiin klo 13.03.

Todettiin, että ICT-johtaja Timo Vallin poissa ollessa puheenjohtajana kokouksessa toimii yksikön päällikkö Esko Vainio.

Todettiin, että Juha Wilkman ja Tuomo Kouhia ovat paikalla kertomassa siirtoprojekteista.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

2. TORI-hankkeen edellisten ohjausryhmäkokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Ohjausryhmäkokous 27.8.2013.

Ohjausryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse 9.9.2013.

Ohjausryhmäkokous 11.9.2013.

Ohjausryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse 27.9.2013.

Päätösesitys: Hyväksytään TORI-hankkeen 27.8.2013 ohjausryhmäkokouksen pöytäkirja. Hyväksytään TORI-hankkeen 11.9.2013 ohjausryhmäkokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin TORI-hankkeen 27.8.2013 ohjausryhmäkokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin TORI-hankkeen 11.9.2013 ohjausryhmäkokouksen pöytäkirja.

3. Hankkeen tilannekatsaus

Käsitellään hankkeen ajankohtaiset asiat sekä kokonaisuikataulu.

Päätösesitys: Merkitään TORI-hankkeen tilannekatsaus tiedoksi.

Sari-Anne Hannula esitteli hankkeen tilannekatsauksen.

Todettiin, että palkkausjärjestelmän valmisteluryhmän tilannekatsaus laitetaan kokouksen pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Palkkausjärjestelmän valmisteluryhmän ohella myös muiden neuvotteluryhmien työ tulee aloittaa mahdollisimman nopealla aikataululla.

Keskusteltiin palveluiden laadun varmistamisesta as is -vaiheessa ja todettiin, että siirtojen jälkeen as is -vaiheessa palveluita tuottavat samat henkilöt kuin nykyisinkin.





Todettiin, että jotta myöhemmin siirtyvien virastojen ja palvelukeskusten henkilöstölä on tasapuoliset mahdollisuudet hakea palvelukeskuksen johtotehtäviin, voidaan tehtäviä täyttää määräaikaisina tai laittaa jo alkuvaiheessa avoimeen hakuun.

Todettiin, että palvelukeskukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeistä on hyväksytyn liiketoimintasuunnitelman noudattaminen ja VM:stä tuleva strateginen ohjaus. Valittava johto tulee sitoutumaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Päätös: TORI-hankkeen tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

4. Lainsäädäntötyön valmistelun tilanne sekä yhteenveto TORI-hankkeen ohjausryhmän kirjallisesta menettelystä

Tavoitteena on, että valtioneuvosto antaisi hallituksen esityksen laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palvelujen järjestämisestä 2014 talousarvioesityksen yhteydessä.

Hallituksen esitys laiksi eduskunnalle valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palvelujen järjestämisestä käsiteltiin ohjausryhmän kirjallisessa menettelyssä. Kirjalliseen menettelyyn lähetettiin kutsu 16.9. Päätösesityksenä oli, että ohjausryhmä puoltaa hallituksen esityksen antamista.

Ohjausryhmän jäseniä pyydettiin esittämään puoltonsa tai antamaan eriävän lausuman kirjallisena keskiviikkoon 18.9.2013 klo 14 mennessä.

Vastaukset kirjalliseen menettelyyn saatiin kaikilta muilta ohjausryhmässä edustettuilta olleilta organisaatiolta paitsi liikenne- ja viestintäministeriöltä, oikeusministeriöltä ja valtioneuvoston kanslialta. Eriävän lausuman antoivat ulkoasiainministeriön, JHL ry:n, JUKO ry:n ja Pardia ry:n edustajat.

Käsitellään lainsäädäntötyön valmistelun tilanne.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi lainsäädäntötyön tilanne sekä siihen liittyvä yhteenveto kirjallisesta menettelystä.

Sami Kivivasara esitteli lainvalmistelun tilannekatsauksen.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on puoltanut hallituksen esityksen antamista 3.10.2013.

Hallituksen esitys käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa 10.10.

Lakiin liittyvät asetukset luonnostellaan 8.11.2013 mennessä.

Todettiin, että viimeisin Halkessa käsitelty hallituksen esitys lähetetään ohjausryhmälle.

Keskusteltiin palvelukeskuksen perustamisvaiheen tehtävistä ja todettiin, että palvelukeskuksen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietohallinnon perustamisessa on edetty suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Päätös: Lainsäädäntötyön tilanne merkittiin tiedoksi.

5. Tilannekatsaus TORI-palvelukeskuksen sijoittamisselvityksestä





Hankkeessa on tehty TORI-palvelukeskuksen sijoittamisselvitystä ja TORI-palvelukeskuksen sijoittamisselvitykseen valittavista paikkakunnista on laadittu muistio alueellistamisen koordinaatioryhmän kokoukseen 5.9.2013.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä puolsi kokouksessaan valtiovarainministeriön esitystä sijoittamisselvitykseen otettavista paikkakunnista. Lisäksi koordinaatioryhmä esitti käytyyn keskusteluun perustuen valtiovarainministeriön harkittavaksi myös Oulun sisällyttämistä selvitettävien paikkakuntien joukkoon.

Hankkeessa sijoittamisselvitystyötä on jatkettu valintakriteerejä täydentämällä. Kriteerejä painotetaan jatkossa TORI-hankkeen tavoitteiden ja perustettavan palvelukeskuksen strategisten tavoitteiden näkökulmasta.

Ottamatta huomioon nykyisen henkilöstön sijoittumista, päätoimipisteessä tulee toimimaan noin 20 henkilöä.

AKR käsittelee sijoittamisselvitystä marraskuun lopussa.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi sijoittamisselvityksen tilanne sekä ohjausryhmän käymä keskustelu.

Sami Kivivasara esitteli sijoittamisselvityksen tilannekatsauksen ja jatkotyössä käytettäviä kriteereitä.

Sijoittamisselvitykseen valittavista paikkakunnista tehty muistio on ollut TORI-sivustolla julkisena ja siitä on virinnyt paljon keskustelua.

Sijoittamisselvitys on tavoitteena viedä AKR:N käsittelyyn marraskuun lopussa, jolloin se voidaan ottaa huomioon palvelukeskusta koskevassa asetuksessa.

Päätös: Sijoittamisselvityksen tilanne merkittiin tiedoksi.

6. Siirtoprojektien tilanne

TORI-hankkeen toimintasiirtoprojektit ovat käynnissä. Ensimmäisinä on aloitettu AHTin, Veron, OTTK:n ja VK/VIPin projektit, joiden virastot siirtyvät uuteen palvelukeskukseen 1.1.2014.

Käsitellään TORI-siirtojen tilannekatsaus.

Kuullaan siirtoprojektien edustajien näkemys projektien tilanteesta.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi tilannekatsaus siirtoprojekteista sekä siirtoprojektien edustajien näkemys.

Kari Pessi esitteli siirtoprojektien tilannekatsauksen.

Hanke pyysi ohjausryhmältä linjausta käyttöpalveluiden siirtoihin, jotta ne tehtäisiin lakiesityksen mukaisesti ilman poikkeuksia. Todettiin, että asia esitettiin ohjausryhmälle uutena, eikä asiaan voida ottaa kokouksessa kantaa. Todettiin kuitenkin, että hankkeessa edetään lakiesityksen mukaisesti.

Tuomo Kouhia esitteli ohjausryhmälle kokemuksiaan OTTK:n siirtoprojektista, jossa on tullut esille seuraavia asioita:

- Työ etenee, mutta laatu saattaa kärsiä tiukasta aikataulusta





- Siirtoprojekti työllistää OTTK:n avainhenkilöitä
- DD-lomakkeisiin kerätään tietoa lukuisista lähteistä
- Projektissa on tullut myös turhia tietopyyntöjä
- Mahdollinen muutos työsuhteeseen aiheuttaa pelkoa henkilöstössä

Todettiin, että erilaisilla selvityksillä haetaan tietoja palveluiden tuottamisen kustannusten selvittämiseksi, jotta mm. laskutus voidaan siirron jälkeen hoitaa oikean suuruisena.

Juha Wilkman esitteli ohjausryhmälle kokemuksiaan Valtiokonttorin / VIP:n siirto-projektista, jossa on tullut esille seuraavia asioita:

- Projekti etenee aikataulussa ja yhteistyö on hyvää ja ratkaisuhenkistä
- Siirto- ja palvelusopimusten liitteitä on työstetty, mutta varsinaiset sopimus pohjat puuttuvat vielä
- VK voi joutua tuottamaan joitakin palveluita TORille siirron jälkeen
- Siirtoluvan saamisen kriteerit kaipaavat täsmennyksiä ja priorisointia myös palvelukeskuksen valmiuden osalta

Hanke lähettää siirtosopimuksista luonnoksen kommentoitavaksi siirtoprojekteille viikolla 41. Nykyiset palvelusopimukset siirtyvät sellaisenaan ja uudet ovat nykyisten sopimusmallien mukaisia.

Siirtäville järjestetyssä infotilaisuudessa 25.9. on käyty läpi mm. lomaoikeuksien siirtymiseen liittyvät kysymykset.

Päätös: Siirtoprojektien tilannekatsaus sekä siirtoprojektien näkemykset merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi käyttöpalveluiden siirtymiseen liittyvä keskustelu.

7. Riskienhallinta

Hankkeessa tunnistetuista riskeistä on laadittu yhteenveto. Riskeistä on nostettu esiin avainriskit. Hankkeessa on suunniteltu toimenpiteitä, joilla avainriskeihin varaudutaan ja joilla riskien toteutumista pyritään välttämään ja minimoimaan.

Yksittäisissä TORi-tehtävien siirtoprojekteissa on arvioitu projektikohtaisia riskejä sekä suunniteltu varautumistoimenpiteitä. Riskejä seurataan siirtoprojektien aikana.

Käsitellään riskien varautumissuunnitelma.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi riskien varautumissuunnitelma, kirjataan ohjausryhmän kannanotot sekä otetaan kannanotot huomioon jatkotyössä.

Kimmo Rousku esitteli TORin riskien varautumissuunnitelman.

Varautumissuunnitelma on jaoteltu avainriskien mukaan kolmeen kategoriaan:

1. käynnistymisvaiheen aikaiset riskit
2. toiminnan aikaiset riskit
3. siirtoprojekteissa esille nostetut riskit

Ohjausryhmän jäsenet tekivät ehdotuksia seuraavien riskien todennäköisyys- ja vaikutuskertoimiin:

- Asiakastarpeiden erilaisuus ja monimutkaisuus
- Tietoturvallisuuden ja varautumisen tasoja ei saavuteta

Kommentit otetaan jatkotyössä huomioon.





Hankkeelta toivottiin liikennevalomuotoista katsausta riskeihin ja varautumiseen ennen ensimmäisiä siirtoja.

Päätös: Varautumissuunnitelma sekä ohjausryhmän kommentit merkittiin tiedoksi. Päivitetty varautumissuunnitelma lisätään pöytäkirjan liitteeksi. (liite 2)

8. Poikkihallinnollinen yhteistoiminta

Hankepäällikkö antaa katsauksen poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta. Poikkihallinnollisen yhteistyöryhmän kokous pidettiin 1.10.2013.

Päätösesitys: Merkitään poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.

Sari-Anne Hannula esitteli poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän terveiset ohjausryhmälle.

Päätös: Poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän terveiset merkittiin tiedoksi (liite 3).

9. Muut esille tulevat asiat

Todettiin, että keskeisiin palvelussuhteen ehtoihin liittyvät neuvottelut on käynnistettävä mahdollisimman pian.

10. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätösesitys: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään x.10.2013.

Päätös: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään marraskuun alussa ja ohjausryhmälle lähetetään kokousajasta ehdotus.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 15.00.

Liitteet	Liite 1	TORI-hankkeen tilannekatsaus, jossa mukana
	Liite 2	palkkausjärjestelmän valmisteluryhmän tilannekatsaus
	Liite 3	Päivitetty TORIn riskien varautumissuunnitelma
		Poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän terveiset

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet, alustajat ja hankkeen sihteeristö

