



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

TORI tilannekatsaus

22.10.2012



TORi

Hankkeen vaiheistus ja aikataulu

TORI -aikataulu	2012				2013				2014				2015			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
VAIHE 1 - KARTOITUS JA SUUNNITTELU																
Organisaatiomuodon selvitys																
Toimialariippumattomien ICT-tehtävien määrittely: palvelukartta																
Nykytilan kartoitus																
Tarvittavat lainsäädäntömuutokset																
Säästöjen ja hyötyjen arviointi																
Suunnitelma tehtävien kokoamisesta ja palvelukeskuksen käynnistämisestä:																
- Käynnistysuunnitelma																
- Yksityiskohtaisempi suunnittelu																
Roolien määrittely																
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokous																
VAIHE 2 - TOTEUTUS																
Palvelukeskuksen perustaminen																
Liiketoimintasiirtojen valmistelu ja siirrot																
Palveluiden ja palvelutuotannon yhdenmukaistuksen kehittäminen ja toteutus																
Seuranta, arviointi ja raportointi																

Ajankohtaiset asiat

- Nykytilan kartoitus toimialariippumattomia ICT-palveluita valtionhallinnon yksiköille tuottavista yksiköistä toteutettu
- Asiakas-, henkilöstö- ja palvelutuotantofoorumi
 - Asiakasfoorumi 12.9.2012
 - Palvelutuotantofoorumi 19.9. ja 17.10.2012
 - Henkilöstöfoorumi marraskuu 2012
- Verkkohaastattelu lokakuu 2012
- Ohjausryhmän kokous 22.10.2012
- Talouspoliittinen ministerivaliokunta marraskuu 2012
- Sidosryhmätapaamisia mm. henkilöstö- ja työnantajatahojen kanssa
- TORI valittu VATU-hankkeeksi