



Pöytäkirja

19.12.2012

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Aika keskiyö 19.12.2012 klo 13:00–15:00

Paikka Valtiovarainministeriö, Aleksanterinkatu 36, 6. krs. nh. Tera

Osallistujat Puheenjohtaja:
ICT-johtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

Jäsenet:

Tietohallintopäällikkö Marit Olander, valtioneuvoston kanslia, varajäsen
Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto
Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö
Hallitusneuvos Markku Kuusela, oikeusministeriö, varajäsen
Hallintojohtaja Janne Kerkelä, sisäasiainministeriö
Neuvotteleva virkamies, Timo Nuutinen, puolustusministeriö
Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohdaja Helena Tarkka, valtiovarainministeriö
Tietohallintojohtaja, Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Tietohallintojohtaja, Risto Yrjönen, maa- ja metsätalousministeriö
Hallitusneuvos Rita Linna, liikenne- ja viestintäministeriö, varajäsen
Osastopäällikkö, Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö
Ylijohdaja, Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö
Hallintojohtaja Aino Jalonen, ympäristöministeriö, varajäsen
Neuvottelujohtaja, Harri Sirén, Pardia ry
Sopimustoimitsija Jorma Viiala, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, varajäsen
Pääluottamusmies, Rauno Selenius, JUKO ry

Sihteeristö:

Hankepäällikkö, projektijohtaja Sari-Anne Hannula, VM, JulkICT-toiminto
Projektijohtaja Jukka Mäkipää, VM, JulkICT-toiminto
Projektijohtaja Kari Pessi, VM, JulkICT-toiminto

Asiantuntijajäsenet:

Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, VM, JulkICT-toiminto
Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, VM, JulkICT-toiminto

Kokouksen sihteeri:

Assistenttiharjoittelija Sanni Hasu, VM, JulkICT-toiminto

Poissa:

Työmarkkinajohtaja, Teuvo Metsäpelto, valtiovarainministeriö, työmarkkinalaitos





Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:05.

Päätösesitys: Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

2. TORI-hankkeen edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellinen ohjausryhmäkokous pidettiin 22.10.2012.

Ohjausryhmälle lähetettiin 20.11.2012 kokouspöytäkirja sähköpostitse.

Päätösesitys: Hyväksytään TORI-hankkeen 22.10.2012 ohjausryhmäkokouksen pöytäkirja.

Päätös: Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Hankkeen tilannekatsaus

Hankepäällikkö antaa katsauksen hankkeen ajankohtaisista asioista (liite 1).

Tilannekatsauksessa annettiin yhteenveto hankkeen tämän syksyn toiminnasta. Todettiin, että vuoden 2013 alussa hankkeen viestintää tullaan kehittämään entisestään luomalla kysymys-vastaus- palsta ja muuttamalla nykyinen viikkotiedote uutiskirjemuotoon.

Päätösesitys: Merkitään hankkeen tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

4. Verkkohaastattelun tulokset

TORI-hanke kutsui koko valtionhallinnon henkilöstön verkkoaiivoriin loka-kuussa 2012. Verkkohaastattelun tavoitteena oli selvittää tulevan TORI-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen muodostamisesta ja sen tarjoamista tieto- ja viestintäteknisistä palveluista sekä näkemyksiä muodostamiseen liittyvistä riskeistä. Tavoitteena oli myös antaa tietoa tulevasta TORI-palvelukeskuksesta. Yhteensä 841 tietohallinnon henkilöä ja 1 907 ICT-palveluiden käyttäjää valtion eri virastoista tuotti 5 551 ideaa TORI-palvelukeskuksen muodostamisesta ja sen palveluista. Tietohallintohenkilöstölle ja ICT-palveluiden käyttäjille esitettiin eri kysymykset.

Ohjausryhmälle esiteltiin verkkohaastattelun pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset. Todettiin, että toimenpiteissä tulisi ottaa huomioon myös henkilöstö





eli tuoda esille, että palvelukeskuksessa tullaan noudattamaan valtion hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Täsmennettiin rekrytointiprosessiin liittyvien toimenpiteiden sanamuotoa.

Päätösesitys: Merkitään hankkeen verkkohaastattelun tulokset ja niiden pohjalta kirjatut toimenpiteet tiedoksi.

Päätös: Päätettiin, että toimenpiteet tulee tämentää käydyn keskustelun mukaisesti. Merkittiin tiedoksi. Liite 2: Verkkohaastattelun tulokset ja toimenpiteet täydennettynä ohjausryhmän kommentteilla.

5. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan tieto- ja viestintätekniset (ICT) linjaukset 26.11.2012

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 26.11.2012 valtionhallinnon tieto- ja viestintätekniisiä (ICT) asioita koskien valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamista yhteen palvelukeskukseen (TORI-hanke) ja aikaisempien päätösten mukaisesti hallinnon turvallisuusverkkohankkeen (Tuve-hanke) verkkopalveluiden siirtämistä Suomen Erillisverkot Oy:öön. Näillä linjauksilla nämä kaksi hanketta liitettiin ensimmäisen kerran yhteen (liite 3). Linjausten pohjalta on laadittu toimenpide-ehdotukset TORI-hankkeessa toteutettaviksi (liite 4).

Käytiin läpi tiivistelmä talpol-linjauksista ja esiteltiin niiden pohjalta luodut toimenpiteet. Todettiin, että toimenpiteissä otetaan huomioon myös henkilöstö.

Käytiin keskustelua hallinnonalojen ICT-säästöistä ja säästöjen jakautumisperusteista. JulkICT-toiminto tulee lähettämään ennen vuodenvaihdetta säästöihin liittyvän kehysvalmisteluohjeen hallinnonaloille ja kirjeen pohjalta tullaan myös pitämään erilliset kokoukset hallinnonalojen edustajien kanssa.

Päätösesitys: Merkitään talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 26.11.2012 tiedoksi ja hyväksytään käynnistettäväksi liitteen 4 mukaiset TORI-hankkeen toimenpiteet.

Päätös: Linjaukset merkittiin tiedoksi ja materiaalissa esitetyt toimenpiteet hyväksyttiin.

6. Lainsäädäntötyöryhmän työsuunnitelma

TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä on asetettu 30.11.2012. Lainsäädäntötyöryhmälle on laadittu alustava työsuunnitelma (liite 5).

Todettiin, että esitetty materiaali sisältää alustavan työsuunnitelman lisäksi myös tiivistelmän ryhmän tähän mennessä tekemästä työstä. Todettiin, että työsuunnitelmaan tulisi kirjata se, että myös henkilöstöä tullaan kuulemaan lainsäädäntötyössä.

Päätösesitys: Merkitään lainsäädäntötyöryhmän työsuunnitelma tiedoksi.

Päätös: Työsuunnitelma merkittiin tiedoksi.





7. TORI-hankkeen kevään 2013 työsuunnitelma

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten 26.11.2012 perusteella on laadittu TORI-hankkeen työsuunnitelma kevään 2013 tehtäviksi (liitteet 6 ja 7). Keskeisimmät tehtävät ovat palvelukeskuksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen, palvelukeskuksen käynnistysuunnitelman laatiminen, virastojen liikkeenluovutuksissa käytettävän konseptin laatiminen ja yksityiskohtaisen aikataulusuunnitelman laatiminen liiketoimintasiirroille. Lisäksi kuvataan tarkemmin asiakkaan roolit uudessa toimintamallissa.

Käytiin läpi hankkeen kokonaisuikataulua ja vaiheistusta. Keskusteltiin as-is-vaiheesta sekä siirrettävistä palveluista. Keskusteltiin rekrytoinneista, joita hankkeessa tullaan tekemään myös ennen palvelukeskuksen perustamista.

Päätösesitys: Hyväksytään TORI-hankkeen kevään 2013 työsuunnitelma liitteiden 6 ja 7 mukaisesti.

Päätös: Työsuunnitelma hyväksyttiin ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

8. Poikkihallinnollinen yhteistoiminta

Hankepäällikkö antaa katsauksen poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta.

Sari-Anne Hannula toi tiedoksi poikkihallinnollisen yt-ryhmän terveiset ohjausryhmälle.

Todettiin, että tällä hetkellä ei ole vielä olemassa virastokohtaisten yt-neuvotteluiden aikataulua. Ennen virastokohtaisia yt-neuvotteluja tehdään virastokohtainen kartoitus ja siirtoaikataulu, joiden pohjalta neuvottelut voidaan toteuttaa.

Keskusteltiin henkilöstön jakautumisesta toimialariippuvaisista ja -riippumattomista tehtävistä tekeviin henkilöihin. Hankepäällikkö totesi, että hallinnonalojen tulisi paneutua asiaan ja näiden eri tehtäviä tekevien tulevaisuuteen. Todettiin, että hallinnonalojen kanssa kootaan tieto siitä, mitä osaamista yksiköissä on.

Päätösesitys: Merkitään poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.

Päätös: Katsaus merkittiin tiedoksi. Päätettiin, että poikkihallinnollisen yt-ryhmän terveisinä esitetty materiaali lähetetään kokouksen jälkeen ohjausryhmän jäsenille (liite 8).

9. Mahdolliset muut asiat

Kokouksessa ei noussut esille muita asioita.





10. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätösehdotus: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään helmikuussa 2013.

Päätös: Seuraava ohjausryhmän kokous järjestetään helmikuussa ja sen tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:10.

Liitteet

- Liite 1 Hankkeen tilannekatsaus
- Liite 2 Verkkohaastattelun tulokset
- Liite 3 Talouspoliittisen ministerivaliokunnan tieto- ja viestintätekniset (ICT) linjaukset 26.11.2012
- Liite 4 Toimenpiteet TORI-hankkeen tehtäviksi
- Liite 5 Lainsäädäntötyöryhmän työsuunnitelma
- Liite 6 TORI-hankkeen kevään 2013 työsuunnitelma
- Liite 7 Alustava käynnistysuunnitelma
- Liite 8 Poikkihallinnollisen yt-ryhmän terveiset

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, alustajat ja hankkeen sihteeristö

Tiedoksi

-

