



Pöytäkirja

8.12.2014

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Aika	torstai 4.12.2014 klo 12.00 – 14.00
Paikka	Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. Jakovara 1 ja 2
Osallistujat	Puheenjohtaja: ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Jäsenet: Tietohallintopäällikkö Marit Olander, valtioneuvoston kanslia Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö Tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen, sisäministeriö Yksikön johtaja Timo Nuutinen, puolustusministeriö Tietojohdaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö Tietohallintojohtaja Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö Liikenneneuvos Juhani Damski, liikenne- ja viestintäministeriö Tietojohdaja Tiina Pesonen, sosiaali- ja terveysministeriö Tietohallintojohtaja Tarmo Maunu, ympäristöministeriö Neuvottelujohtaja Harri Sirén, Pardia ry Pääluottamusmies Rauno Selenius, JUKO ry Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Sihteeristö: Neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö Timo Saastamoinen, VM, JulkICT-toiminto Neuvotteleva virkamies Tuomo Pigg, VM, JulkICT-toiminto Projektiassistentti Tiia Jalonen, VM, JulkICT-toiminto (kokouksen sihteeri)
Poissa	Hallintojohtaja Olli Muttilainen, oikeusministeriö Osastopäällikkö Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö Luottamusmies Virve Avonius, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö, työmarkkinalaitos Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Kristiina Luukkonen, VM, JulkICT-toiminto





1. Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys: Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Kokous avattiin klo 12.04.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

2. TORI-hankkeen edellisen ohjausryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ohjausryhmän kokous pidettiin 13.10.2014.

Ohjausryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse 20.10.2014.

Päätösesitys: Hyväksytään 13.10.2014 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 13.10.2014 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

3. Hankkeen ja siirtoprojektien tilanne ja siirtojen aikataulu

Käsitellään hankkeen ja siirtoprojektien ajankohtaiset asiat sekä siirtoaikataulu.

TORI-siirtoihin liittyen todetaan seuraavat asiat:

- VM:n esityksenä valtioneuvoston yleisistuntoon 11.12.2014 suunnitellaan vietäväksi
 - siirrot, joissa vastuunvaihto tapahtuu 1.1.2015: Tilastokeskus, Säteilyturvakeskus, Suomen ympäristökeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Luonnonvarakeskus (MTT, Metla, RKTL) ja Rakennerrahasto (TEM) sekä
 - siirrot, joissa vastuunvaihto tapahtuu 1.2.2015 (osa 1.6.2015): Viestintävirasto
- Viestintäviraston siirrossa on tehty yhteisymmärryksessä seuraava rajausta:

Viestintäviraston itse tuottamat käyttöpalvelut tuotantotiloineen rajataan siirron ulkopuolelle. Käyttöpalveluita koskevan rajauksen perusteena ovat kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa (588/2004) Viestintävirastolle säädetty tehtävä määrättyä turvallisuusviranomaisena sekä tietyt valtiosopimukset, joissa sille on määritelty tarkentavia tehtäviä.

Kyseisten säädösten ja niiden myötä solmittujen tarkentavien sopimusten mukaan tehtäviä voi suorittaa ainoastaan laissa säädetty viranomainen, Viestintävirasto ja sen henkilökunta. Valtorin saavutettua kyvyn tuottaa korkean varautumisen ja tietoturvallisuuden palveluita arvioidaan, voiko Valtori vastata palveluiden tuottamisesta näiden sopimusten edellyttämällä tavalla tai sopimuksia uudelleen neuvoteltaessa arvioidaan, voiko Valtori vastata palveluiden tuottamisesta näiden sopimusten edellyttämällä tavalla.





Valtorin asiakasneuvottelukuntaa on kuultu asiassa 19.11.2014 ja se puoltaa rajausesitystä.

- Päivitetään TORI-siirtoihin liittyvät aikataulu- ja muut muutokset:
 - Ilmatieteen laitoksen siirtoprojektissa vastuunvaihtopäivä siirretään edelleen 1.1.2015 → 1.3.2015 siirrettävän kokonaisuuden rajaamisessa ilmenneiden haasteiden vuoksi.
 - OKM:n hallinnonalaan kuuluvat Opetushallituksen alaiset valtion oppilaitokset on lisätty siirtojen aikataulussa OKM:n ha:n virastojen kolmanteen siirtoerään, jossa siirto tapahtuu 1.10.2015. Samaan kokonaisuuteen on lisätty Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.
 - Suomen metsäkeskus poistetaan toimintosiirtojen aikataulusta, koska Suomen metsäkeskus on budjettitalouden ulkopuolella oleva virasto. Budjettitalouden ulkopuolisten virastojen osalta ei toteuteta TORI-siirtoja. Suomen metsäkeskus voi kuitenkin olla Valtorin asiakas ja palveluiden hankkimisesta sovitaan Suomen metsäkeskuksen ja Valtorin kesken palvelusopimuksella.
 - Poliisilaitokset on lisätty asiakassiirtojen aikatauluun ja Häätäkeskuslaitos on siirretty toimintosiirtojen listalta asiakassiirtojen listaan.
- Siirtoprojekteissa siirtävät virastot ovat edellyttäneet, että palvelusopimukselta tulee olla yhteisymmärrys ennen kuin siirtosopimus voidaan hyväksyä. Tämä johtaa projekteissa henkilöstöhallinnolliseen haasteeseen, koska siirtyvät henkilöt ovat tiedossa liian myöhään. Tämä ei jätä aikaa Valtorille hyvän henkilöstöhallinnon mukaisiin henkilöstön vastaanottamiseen liittyviin menettelyihin.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi TORI-hankkeen ja siirtoprojektien tilannekatsaus sekä hyväksytään päivitetty siirtoaikataulu.

Hankepäällikkö esitteli hankkeen ja siirtojen tilannekatsauksen.

Keskustelussa tuli esiin seuraavaa:

- Todettiin, että Ilmatieteen laitoksen siirtoprojektin haasteista käydään keskustelua ja pääjohtajien kesken.
- Ohjausryhmän pyynnöstä hankkeessa kootaan toteutuneista siirroista hallinnonaloittain koosteet, joista selviää siirtyneen henkilöstön määrä ja siirtyneiden palvelusopimusten arvo.
- Todettiin, että jos palvelusopimuksen hyväksyminen nähdään siirtoprojekteissa siirtosopimuksen hyväksymisen edellytyksenä, tulee sen valmistelu käynnistää hyvissä ajoin samanaikaisesti siirtosopimuksen valmistelun kanssa. Tärkeää on, että siirtyvä henkilöstö on Valtorin tiedossa hyvissä ajoin (n. 2 kk) ennen siirtopäivää, jotta voidaan toteuttaa hyvän henkilöstöhallinnon mukaiset toimenpiteet. Siirtosopimukseen voidaan tarvittaessa tehdä muutospöytäkirjoja sen hyväksymisen jälkeen.
- Kari Pessi korosti, että jos siirtoprojekteissa on epäselvyyttä esim. Valtorin palveluihin liittyen, Valtori lähettää mielellään johtoa tai asiantuntijoita siirtoprojektien ohjausryhmiin antamaan lisätietoja. Siirtoprojektien projektipäälliköt eivät välttämättä osaa antaa kaikkiin kysymyksiin vastauksia.
- ICT-johtaja totesi, että siirtoprojekteihin liittyviä haasteita tulee yrittää selvittää virastojen johdon kesken ennen kuin asiat nousevat ministeriöiden ja ICT-johtajan käsiteltäväksi.





- Budjettiosaston terveisinä todettiin, että virastot ovat toivoneet kevyempää sopimusmenettelyä, etenkin kun toimitaan valtion sisällä. Tässä tuotteistustyö on avainasemassa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi TORI-hankkeen ja siirtoprojektien tilannekatsaus sekä hyväksyttiin päivitetty siirtoaikataulu.

4. Valtorin tilannekatsaus

Kari Pessi esittelee Valtorin ajankohtaiset asiat.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Valtorin tilannekatsaus.

Toimitusjohtaja Kari Pessi esitteli Valtorin tilannekatsauksen.

Valtori valmistele parhaillaan ns. työnantajalupausta.

Todettiin, että ministeriöiden luottamus Valtoriin ja sen palveluihin on avainasemassa myös Valtorin ja hallinnonalojen virastojen välisen luottamuksen rakentamisessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Valtorin tilannekatsaus.

5. Hankkeen riippumattoman arvioinnin 2. vaiheen raportin toimenpide-ehdotukset ja toimenpidesuunnitelma

KPMG:n suorittaman TORI-hankkeen riippumattoman arvioinnin 2. vaiheessa arvioitiin palvelukeskuksen perustamis- ja käynnistysvaiheen tehtäviä ja tuloksia. Arviointi käsiteltiin lyhyesti ohjausryhmässä 9.9.2014.

Raportissa esitettyjen huomioiden pohjalta on yhdessä Valtorin kanssa valmisteltu seurantalista toimenpiteistä, joiden toteutumista seurataan TORI-ohjausryhmässä.

Käydään läpi toimenpidelistasta.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi toimenpidelistan tilanne.

Todettiin, että toimenpiteiden tilanne on koottu ohjausryhmälle lähetettyyn aineistoon ja sitä tullaan seuraamaan jatkossa ohjausryhmän kokouksissa.

Keskustelussa tuli esiin seuraavat huomiot:

- Palveluiden laadun tulee säilyä myös as is -vaiheen jälkeen.
- TUVE-siirron valmistelunpuitteissa on järjestetty TUVE-henkilöstöryhmän tapaaminen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi toimenpidelistan tilanne.

6. Poikkihallinnollinen yhteistoiminta

Hankepäällikkö antaa katsauksen poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta. Poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous on 3.12.2014.

Päätösesitys: Merkitään poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.

Hankepäällikkö esitteli poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset ohjausryhmälle:

- To be -vaiheen vaikutukset henkilöstöön (tehtävät, palkkaus ym.) tulisi selkiyttää.





- Vielä toteutettavissa siirroissa tulee huolehtia siitä, että henkilöstön vastaanotto tapahtuu vähintään yhtä laadukkaasti kuin jo toteutuneissa projekteissa siirron koosta riippumatta.
- Valtorin toimintakulttuurin jalkauttaminen henkilöstön keskuuteen nähdään tärkeänä.
- Määräaikaisuuksiin liittyvää viestintää tulisi selkiyttää siirtoprojekteissa ja niiden jälkeen.
- Poikkihallinnollisen YT-ryhmän työtä tulee jatkaa TORI-hankkeen päättymiseen asti.

Keskustelussa tuli esiin seuraavat huomiot:

- Määräaikaisuudet nousivat esille aikanaan myös Palkeiden kohdalla. Määräaikaisuus säilyy siirrossa sellaisenaan. Työmarkkinalaitos auttaa tarvittaessa epäselvissä tilanteissa.
- Todettiin, että poikkihallinnollisen YT-ryhmän työn tulee keskittyä siirtoihin liittyviin henkilöstöasioihin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus ja puollettiin poikkihallinnollisen YT-ryhmän toiminnan jatkamista hankkeen päättymiseen asti.

7. TORI-hankkeen toimikauden jatko

TORI-hankkeen toimikautta on jatkettu valtiovarainministeriön päätöksellä 31.12.2015 asti. Ohjausryhmä jatkaa nykyisellä kokoonpanollaan.

Päätös toimikauden jatkamisesta on toimitettu ohjausryhmälle sähköpostitse 26.11.2014.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hankkeen toimikauden jatkaminen.

Todettiin, että hankkeen kannalta tärkeää on, että erityisesti ne tahot, joilla on vielä siirtoja toteuttamatta osallistuvat jatkossakin hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. Kokousten kestoja voidaan jatkossa lyhentää.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hankkeen toimikauden jatkaminen.

8. Muut esille tulevat asiat

9. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätösesitys: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään torstaina 5.2.2014 klo 12.00 – 14.00 (VM, Jakovara).

Päätös: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään torstaina 5.2.2014 klo 12.00- 13.30 (VM, Jakovara).

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13.01.

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, alustajat ja hankkeen sihteeristö

