



Pöytäkirja

27.2.2013

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Aika	Keskiviikko 27.2.2013 klo 11.30 -13.30.
Paikka	Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Helsinki, Sali 312
Osallistujat	Puheenjohtaja: ICT-johtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Jäsenet: Tietohallintopäällikkö, Marit Olander, valtioneuvoston kanslia Hallintojohtaja, Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö Hallintojohtaja, Olli Muttilainen, oikeusministeriö Erityisasiantuntija Ismo Parviainen, sisäasiainministeriö Neuvotteleva virkamies, Timo Nuutinen, puolustusministeriö Tietohallintojohtaja, Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö Liikenneneuvos, Mika Mäkilä, liikenne- ja viestintäministeriö Osastopäällikkö, Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö Tietohallintojohtaja Tiina Pesonen, sosiaali- ja terveysministeriö Neuvottelujohtaja, Harri Sirén, Pardia ry Pääluottamusmies, Rauno Selenius, JUKO ry Yksikönpäällikkö, Esko Vainio, VM JulkICT-toiminto Sihteeristö: Hankepäällikkö, projektijohtaja Sari-Anne Hannula, VM, JulkICT-toiminto Projektijohtaja Jukka Mäkipää, VM, JulkICT-toiminto Projektijohtaja Kari Pessi, VM, JulkICT-toiminto Asiantuntijajäsenet: Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, VM, JulkICT-toiminto Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, VM, JulkICT-toiminto
Poissa	Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja, Helena Tarkka, valtiovarainministeriö Tietohallintojohtaja, Risto Yrjönen, maa- ja metsätalousministeriö Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö Luottamusmies, Virve Avonius, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Työmarkkinajohtaja, Teuvo Metsäpelto, valtiovarainministeriö, työmarkkina- laitos





ASIAT

1. Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.30.

Päätös:

Todettiin osallistujat, poissaolijat, hyväksyttiin esityslista.

2. TORI-hankkeen edellisen ohjausryhmäkokouksen hyväksyminen

Edellinen ohjausryhmäkokous pidettiin 19.12.2012.

Ohjausryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse.

Päätösesitys:

Hyväksytään TORI-hankkeen 19.12.2012 ohjausryhmäkokouksen pöytäkirja.

Päätös:

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

3. Hankkeen tilannekatsaus tiedoksi

Hankepäällikkö ja sihteeristö antavat katsauksen hankkeen ajankohtaisista asioista.

3.1. TALPOLin 13.2.2013 kokouksessa tehdyt linjaukset

Todetaan TORI-hanketta koskevat talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 13.2.2013 (liite 1).

Erityisviraston perustamisen valmistelu jatkuu toimintaedellytysten toteuttamiseksi linjauksissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Valtiovarainministeriö valmistelee sekä talousarvioesityksen erityisviraston aloitusrahoituksesta että erityisviraston perustamista, palveluja, tehtäviä ja toimintojen siirtoa koskevan lainsäädännön. Lainsäädännöllä varmistetaan toiminnan läpinäkyvyys ja vertailtavuus. Erityisvirastolle luodaan itsenäinen taloudellinen asema. Erityisviraston toiminta käynnistetään siirtymäsuunnitelman mukaan. Toiminnan siirrot tehdään soveltaen liikkeenluovutuksen periaatteita ja henkilöstön siirrot tehdään virkamieslain 5 a §:n mukaan.

3.2. Kokonaisaikataulu (liite 2)

3.3. Suunnitelmien valmistelun tilanne (liite 3)





Käydään läpi liiketoimintasuunnitelman pääkohdat sekä strategiakartta, perustamissuunnitelman pääkohdat ja siirtosuunnitelman status.

3.4. Hankkeen riippumattoman arvioinnin status

Talpol linjasi 26.11.2012, että TORI-hankkeelle suoritetaan riippumaton arviointi, jota toistetaan määräajoin hankkeen loppuun asti.

Arvioinnin toteuttamista koskeva tarjouspyyntö on valmisteilla. Tavoitteena on, että arviointia koskeva hankintasopimus on allekirjoitettu huhtikuun 2013 loppuun mennessä. Hankkeelle tehdään 3 arviointia: valmistelu- ja suunnitteluvaiheen lopussa kesällä 2013, perustamis- ja käynnistämisen jälkeen kesällä 2014 ja hankkeen päättyessä.

3.5. Riskienhallinnan status

Riskienhallintaseminaarin toteuttaminen on ajankohtaista nyt, kun organisointimuoto on päätetty. Seminaari järjestetään huhtikuussa 2013.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi TORI-hankkeen tilannekatsaus. Hyväksytään hankkeen päivitetty aikataulu sekä hankkeen riippumattoman arvioinnin toteuttaminen.

Hankepäällikön johdolla käytiin läpi tilannekatsausta ja kokousaineistoa.

Vilkkaan keskustelun aikana todettiin mm. seuraavat asiat:

- palkkausjärjestelmän tekeminen otetaan suunnitelmiin omaksi kohdaksi
- hankkeen aikatauluriskit todettiin merkittäviksi ja samalla pidettiin tärkeänä sitä, että hallinnonaloille tiedotetaan välittömästi, jos suunniteltuihin aikatauluihin tulee muutoksia, jotta hallinnonalat voivat tehdä tarvittavia muutoksia talous- ja toimintasuunnitelmiinsa
- budjettilaki pitää olla syyskuun aikana eduskunnan käsittelyssä, tämä pitää huomioida aikatauluissa
- TORIn tehtävät ja palvelut pitää täsmentää (asiaa valmisteleva työpaja pidetään maaliskuun 2013 aikana).
- KEHU-hankkeen vaikutukset TORI-hankkeeseen tulee huomioida

Päätös:

Merkittiin tiedoksi TORI-hankkeen tilannekatsaus. Hyväksyttiin hankkeen päivitetty aikataulu. Hyväksyttiin hankkeen riippumattoma arviointia koskeva aikataulu ja toteutusehdotus.

4. TORI-hankkeen ohjausryhmän organisointi

Hankkeen ohjausryhmä nimettiin hankkeen asettamisen yhteydessä 16.5.2012. Ohjausryhmän jäsenistön tehtävissä on tapahtunut muutoksia asettamisen jälkeen. Tämä edellyttää ohjausryhmän kokoonpanon nimeämistä ajantasaiseksi (liite 4).





Päätösesitys:

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen ohjausryhmän kokoonpanon muutokset viedään päätettäväksi kunta- ja hallintoministeri Henna Virkkuselle liitteessä 4 olevan luonnoksen mukaisesti.

Päätös:

Päätettiin viedä toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen ohjausryhmän kokoonpanon muutokset kunta- ja hallintoministeri Henna Virkkusen päätettäväksi liitteessä 4 olevan luonnoksen mukaisesti.

5. Lainsäädännön valmistelu

Lainsäädäntötyöryhmä on valmistellut luonnoksen palvelukeskuksen toimintaa koskevan lain säännöksistä ja säännösten perusteluista siten, että niitä koskevia kysymyksiä voidaan esittää kohdennetulla kommenttikierroksella maaliskuussa. Varsinainen lausuntokierros HE-luonnoksesta järjestetään huhti-toukokuussa 2013. Erityisvirastoa koskevia säädöstarpeita selvitetään erillisessä työryhmässä maaliskuun aikana.

Päätösesitys:

Ohjausryhmä puoltaa palvelukeskuksen perustamista koskevan säädösvalmistelun etenemistä siten, että palvelukeskus perustetaan valtioneuvoston asetuksella heinäkuussa 2013, kun sen toiminnan käynnistämistä koskeva rahoitus vuodelle 2013 on hyväksytty. Ehdotus valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen järjestämistä koskevaksi laiksi valmistellaan siten, että lainsäädäntötyöryhmä tekee ehdotuksensa 30.6.2013 mennessä ja HE annetaan eduskunnalle syysistuntokauden alussa.

Keskustelun aikana todettiin mm. että:

- lainsäädännön valmistelun aikataulun pitäminen on hankkeelle merkittävä riski
- eduskunnalle tulee toimittaa kattava materiaali jo lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä
- uusimuotoisen viraston lakivalmistelun tueksi on kerätty asiantuntija- ryhmä, jossa ovat Lauri Liusvaara, Niko Ijäs, Sami Kivivasara, Olli-Pekka Rissanen, Sari-Anne Hannula ja Kari Pessi.

Päätös:

Ohjausryhmä puoltaa palvelukeskuksen perustamista koskevan säädösvalmistelun etenemistä siten, että palvelukeskus perustetaan heinäkuussa 2013, kun sen toiminnan käynnistämistä koskeva rahoitus vuodelle 2013 on hyväksytty. Ehdotus valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen järjestämistä koskevaksi laiksi valmistellaan siten, että lainsäädäntötyöryhmä tekee ehdotuksensa 30.6.2013 mennessä ja HE annetaan eduskunnalle syysistuntokauden alussa.





6. Poikkihallinnollinen yhteistoiminta

Hankepäällikkö antaa katsauksen poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta. Poikkihallinnollisen yhteistyöryhmän kokous on 25.2.2013.

Päätösesitys:

Merkittään poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus (liite 5) tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus (liite 5) tiedoksi

7. Muut esille tulevat asiat

Ei ilmennyt muita käsiteltäviä asioita.

8. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätösehdotus:

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään huhtikuussa 2013.

Päätös:

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 15.4.2013 klo 13.30 -15.30 VM:n tiloissa Mariankatu 9.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25.

Liitteet

Liite 1	TORI-hanketta koskevat talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 13.2.2013
Liite 2	Kokonaisaikataulu
Liite 3	Suunnitelmien valmistelun tilanne
Liite 4	TORI-hankkeen ohjausryhmän kokoonpanon muuttaminen, LUONNOS
Liite 5	Poikkihallinnollisen yt-ryhmän terveiset

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, asiantuntijajäsenet ja hankkeen sihteeri

