



Pöytäkirja

3.9.2015

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Aika	keskiviikko 2.9.2015 klo 13.00 – 14.30
Paikka	Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Paja
Osallistujat	Puheenjohtaja: ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Jäsenet: Yksikön päällikkö Aku Hilve, VM, JulkICT-toiminto (varapuheenjohtaja) Toimialajohtaja Max Hamberg, valtioneuvoston kanslia Budjettineuvos Riku Jylhänkangas, valtiovarainministeriö, budjettiosasto Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö Hallintojohtaja Olli Muttilainen, oikeusministeriö Tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen, sisäministeriö Neuvotteleva virkamies Timo Nuutinen, puolustusministeriö Tietojohdaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö Erityisasiantuntija Kalervo Koskimies, opetus- ja kulttuuriministeriö Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö Tietohallintopäällikkö Pekka Sinkkilä, liikenne- ja viestintäministeriö Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, työ- ja elinkeinoministeriö Hallintojohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö Neuvottelujohtaja Harri Sirén, Pardia ry Sopimustoimitsija Jorma Viiala, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Hallitusneuvos Tuomo Vainio, valtiovarainministeriö, työmarkkinalaitos Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Sihteeristö: Neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö Tuomo Pigg, VM, JulkICT-toiminto Hankekoordinaattori Tiia Jalonen, VM, JulkICT-toiminto (kokouksen sihteeri)
Poissa	Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopoliitiikkaosasto Ylijohtaja Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö Pääluottamusmies Rauno Selenius, JUKO ry Neuvotteleva virkamies, Timo Saastamoinen, VM, JulkICT-toiminto





ASIAT

1. Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys: Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Kokous avattiin klo 13.02.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

2. TORI-hankkeen edellisen ohjausryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ohjausryhmän kokous pidettiin 12.5.2015.

Ohjausryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse 13.5.2015.

Päätösesitys: Hyväksytään 12.5.2015 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 12.5.2015 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

3. Siirtoprojektien tilanne ja aikataulu

Käsitellään siirtoprojektien ajankohtaiset asiat.

TORI-siirtoihin liittyen todetaan seuraavat asiat:

- Valtioneuvoston 13.5.2015 tekemän päätöksen mukaisesti Ilmatieteen laitoksen, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn, Kansallisarkiston, Kotimaisten kielten keskuksen, Opetushallituksen, Museoviraston ja Suomen Akatemian TORI-tehtävät siirrettiin Valtoriin 1.6.2015 seuraavalla poikkeuksella:
 - Ilmatieteen laitoksen siirron ulkopuolelle rajattiin osa säätuotantojärjestelmään liittyvistä perustietotekniikkapalveluista, kunnes selviää, toteutuuko suunniteltu yhteispohjoismainen säätuotannon järjestäminen ja siirtyvätkö palvelut johonkin toiseen pohjoismaahan. Rajausta tarkastellaan uudelleen viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Mikäli yhteispohjoismaisen säätuotantojärjestelmän rakentaminen ei Ilmatieteen laitoksen osalta toteudu, rajausta tulee tarkastella viipymättä uudelleen. Valtorin asiakasneuvottelukunta puolsi poikkeusta 15.4.2015.

Siirtoerään kuului yhteensä 16 henkilöä ja sopimuksia 3,5 M€.

- VM:n esityksenä valtioneuvoston yleisistuntoon 17.9.2015 suunnitellaan vieäväksi siirrot, joissa vastuunvaihto tapahtuu 1.10.2015: Suomenlinnan hoitokunta, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Celia-kirjasto, Ylioppilastut-





kintolautakunta, Varastokirjasto, Opintotuen muutoksenhakulautakunta, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, valtion oppilaitokset (6 kpl), Oikeuskanslerinvirasto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus sekä Keha-keskus.

- Keha-keskuksesta siirretään ne TORI-tehtävät, jotka ovat jääneet siirtämättä AHTin siirtoprojektissa.
 - Edellä mainittujen lisäksi 1.10.2015 Valtoriin siirretään 1 henkilö CIMOsta sekä 1 henkilö Opetushallituksesta. Henkilöt ovat jääneet siirtämättä 1.6.2015.
- Käynnissä ovat Puolustusvoimien, tasavallan presidentin kanslian, ulkoasiainhallinnon, valtioneuvoston kanslian (VNHY), Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Energiaviraston sekä sisäministeriön hallinnonalan siirtoprojektit, joissa suunniteltu vastuunvaihto on 1.11.2015.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi siirtoprojektien tilannekatsaus.

Tuomo Pigg esitteli siirtoprojektien tilannekatsauksen.

Todettiin, että ennakoarvioon verrattuna siirtyneiden henkilöiden määrät saattavat hieman muuttua. Tietohallintoneuvos Mikael Kiviniemen tehtävänä on selvitys siitä, onko virastoihin jäänyt vielä TORI-tehtäviä. Kiviniemi tulee seuraavaan tai viimeiseen ohjausryhmän kokoukseen kertomaan selvitystyön etenemisestä.

Käynnissä olevat projektit etenevät kohtuullisen hyvin, mutta aikataulupaineita on, koska osa projekteista suuria.

Käytiin läpi myös jo tehtyjen VN:n päätösten vielä siirtymättä olevat loppuvuoden osuudet.

Keskusteltiin Haltikin tuottamasta muuttoilmoituspuhelinpalvelusta, joka ei SM:n ha:n siirtoprojektin mukaan ole TORI-palvelu ja jota ei TORI-hankkeen mielestä pitäisi siirtää Valtoriin. Todettiin, että palvelun omistava VRK ja sen ohjaajana VM ovat käyneet keskusteluja palvelun uudelleenjärjestämisestä ja asiasta kerrotaan lisää lähipäivinä. Tämän jälkeen käsitellään se, miten palvelun osalta toimitaan TORI-siirrossa eli tehdäänkö ns. negatiivinen poikkeama (siirto Valtoriin) vai jääkö palvelu Haltikille. Pardia totesi kannattavansa palvelun siirtoa Valtoriin.

VNHY:n projektissa on tarkoitus kirjata VN:n päätökseen ulkoasiainhallinnon UH-verkon ja VN-verkon omistajuus VNK:lle.

SM:n hallinnonalan, PV:n ja ulkoasiainhallinnon siirtoprojekteissa valmistelussa olevat poikkeamaesitykset käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi siirtoprojektien tilannekatsaus.

4. Hankkeen päätösseminaari

TORI-hankkeen päätösseminaari järjestetään 19.11.2015 klo 9-12 + lounas (VM, Pa-ja). Kutsut tilaisuuteen lähetetään lähipäivinä.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hankkeen päätösseminaarin ajankohta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hankkeen päätösseminaarin ajankohta.





5. Hankkeen riippumattoman arvioinnin 3. vaiheen käynnistyminen

TORI-hankkeen riippumattoman arvioinnin suorittaa KPMG Oy Ab. Arvioinnin kolmas vaihe on käynnistynyt ja se toteutetaan hankkeen ja Valtorin materiaalien analyysillä, haastatteluilla ja verkkokyselyllä. KPMG esittelee 3. vaiheen raportin pääkohdat hankkeen päätösseminaarissa 19.11.2015. Lopullinen versio on ohjausryhmän käsittelyssä päätöskokouksessa 17.12.2015.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hankkeen riippumattoman arvioinnin 3. vaiheen käynnistyminen.

Ohjausryhmä kysyi lisätietoja Mikael Kiviniemen käynnistämästä selvitystyöstä virastoihin mahdollisesti jääneistä TORI-tehtävistä. Todettiin, että hankkeen sihteeristöllä ei ole tarkkaa tietoa selvityksen etenemisestä. Kari Pessi on toimittanut Kiviniemelle aineistoa ja tämän vuoden lopussa käytettävissä on lopulliset luvut siirtyneistä kokonaisuuksista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hankkeen riippumattoman arvioinnin 3. vaiheen käynnistyminen.

6. Poikkihallinnollinen yhteistoiminta

Hankepäällikkö antaa katsauksen poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta. Poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous on 1.9.2015.

Päätösesitys: Merkitään poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.

- YT-ryhmä korostaa, että Valtorin toiminnan tehokkuudessa ja kustannussäästöjen saavuttamisessa keskeistä on henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen sekä se, että Valtori voi jatkossa tuottaa itse enemmän joitakin palveluita, jotka on aiemmin hankittu toimittajilta.
- Järjestöt eivät ole saaneet negatiivista palautetta siirtojen aikana toteutetusta henkilöstöpolitiikasta. Esim. SM:n siirtoprojektissa henkilöstöä on käyty tapaamassa paikan päällä toimipaikoissa, mistä on saatu hyvää palautetta.
- YT-ryhmä toteaa työnsä olevan jo loppusuoralla ja vastuun henkilöstöasioista olevan jo pääosin Valtorilla.

Päätös: Merkittiin poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.

7. Muut esille tulevat asiat

Todettiin siirtojen sujuvan hyvin ja olevan jo loppusuoralla.

8. Seuraavista kokouksista päättäminen

Päätösesitys: Seuraavat ohjausryhmän kokoukset pidetään keskiviikkona 7.10.2015 klo 12.00 – 13.30 (VM, Jakovara) torstaina 17.12.2015 klo 9.30 – 11.00, yhteinen päätöskokous poikkihallinnollisen YT-ryhmän kanssa (VM, Paja).





Päätös: Seuraavat ohjausryhmän kokoukset pidetään esitetyllä aikataululla.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13.36.

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, alustajat ja hankkeen sihteeristö

