



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava)

30.10.2012

The TORi logo, featuring the word "TORi" in a bold, blue, sans-serif font, set against a white background with a subtle grid pattern.

TORi

Tämä on aikatauluraami, joka täsmentyy yksityiskohtaisessa Käynnistysuunnitelmassa. Esitetystä aikatauluraamasta ei voi päätellä lopullisia yksikkökohtaisia siirtymäaikoja

Kokonaisaikataulu



TEHTÄVÄ	2012			2013												2014												2015				2016	2017
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Q1	Q2	Q3	Q4		
TORI-hanke																																	
Suunnitteluvaihe																																	
Palvelukeskustoiminta																																	
Perustamisvaiheen toiminta																																	
Palvelukeskuksen perustaminen																																	
Pk:n varsinaisen toiminnan valmistelu																																	
Liiketoimintasiirtojen valmistelu																																	
Palvelukeskuksen varsinainen toiminta																																	
Palvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen																																	
Liiketoimintasiirtojen valmistelu																																	
Liiketoimintasiirrot ja As-is -vaihe																																	
Palveluiden muuntovaihe																																	
Yhtenäisten palvelujen käyttö																																	

Aikataulu, vaiheet 1 - 2

TEHTÄVÄ		Kommentti	2012			2013											
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VAIHE 1, Suunnitteluvaihe																	
Perussuunnittelu																	
Alustavan käynnistysuunnitelma																	
Täsmennetty käynnistysuunnitelma		TORI & hallinnonalat															
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen																	
Periaatepäätös palvelukeskuksen perustamisesta		Talpol															
Lainsäädäntötyö																	
Lainsäädäntötyö/valmistelu																	
Lainsäädäntötyö/käsittely		VN, Eduskunta															
Lainsäädäntö valmistuu		Eduskunta															
Budjettikäsittely																	
Budjettiesitys / täydentävä		TORI & BO															
Budjettikäsittely / täydentävä		Eduskunta															
Budjettiesitys / lisätalousarvio		TORI & BO															
Budjettikäsittely / lisätalousarvio		Eduskunta															
VAIHE 2, Palvelukeskuksen perustamisvaiheen toiminta																	
Palvelukeskuksen perustaminen																	
Palvelukeskuksen perustamistyöryhmä																	
Palvelukeskuksen perustamispäätös		Valtioneuvosto															
Palvelukeskuksen perustamisvaiheen toiminta																	
Palvelukeskuksen väliaikainen resurssointi																	
Palvelukeskuksen tukijärjestelmien hankinta		Palkat, talous, yms.															
Palvelukeskuksen toimitilojen järjestelyt		Pääkonttori															
Tukijärjestelmien käyttöönotto		Väliaikaiset resurssit															
Muut käynnistämistoimenpiteet		Väliaikaiset resurssit															
Toimivan johdon rekrytointi		JulkICT															
HR-toiminto		Väliaikaiset resurssit															
Palvelukehitystoiminto		Väliaikaiset resurssit															
Asiakkuuden hallinta		Väliaikaiset resurssit															
Palvelutuotannon suunnittelu		Väliaikaiset resurssit															

Aikataulu, vaihe 3



TEHTÄVÄ	Kommentti	2012			2013												2014				2015			
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
VAIHE 3, Palvelukeskuksen varsinainen toiminta																								
Palvelukeskuksen varsinainen toiminta																								
Paalvelukeskuksen liiketoiminta käynnistyy	Vakinainen henkilöstö										Δ													
Palvelukeskuksen varsinainen liiketoiminta	Vakinainen henkilöstö																							
Palvelukeskuksen toimitusjohtaja	Vakinainen henkilöstö																							
Joryn jäsenet	Vakinainen henkilöstö																							
Tukijärjestelmien käyttöönotto	Vakinainen henkilöstö																							
Muut käynnistämistoimenpiteet	Vakinainen henkilöstö																							
HR-toiminto	Vakinainen henkilöstö																							
Palvelukehitystoiminto	Vakinainen henkilöstö																							
Asiakkuuden hallinta	Vakinainen henkilöstö																							
Palvelutuotannon käynnistäminen	Vakinainen henkilöstö																							
Yhteinen palvelutuotanto	Vakinainen henkilöstö																							
Liiketoimintasiirrot																								
Liiketoimintasiirtojen valmistelu	Yhtenäiset toimintamallit																							
Liiketoimintasiirrot ja yksikkökohtainen valmistelu (erillinen suunnitelma)																								

Tämä on aikatauluraami, joka täsmen-tyy yksityiskohtaisessa Käynnistys-suunnitelmassa. Esitetystä aikatau-luraamista ei voi päätellä lopullisia yksikkökohtaisia siirtymäaikoja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Tämä on aikatauluraami, joka täsmen-tyy yksityiskohtaisessa Käynnistys-suunnitelmassa. Esitetystä aikatauluraamista ei voi päätellä lopullisia yksikkökohtaisia siirtymäaikoja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ