

LOUNAISTIETO

Avoimesti

Maakuntakaavan kumppanitestausta

Mikä muuttuu maakuntakaavoituksessa?

4.4.2024



Hankkeen lähtökohdat

- Kumppanitestauksella tuetaan kaavan tietomallin ja Ryhti-järjestelmän käyttöönottoa liitoissa.
- Maakuntakaavan kumppanitestauksen lähtökohtana kattava ja pitkäaikainen HAME-yhteistyö.
- Liitoilla ei ole käytössä räätälöityjä kaavoituksen tietojärjestelmiä. Muutostarpeet liittyvät ennen kaikkea tietomallin muuttumiseen ja sen vaikutuksiin kaavan tuotannossa.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toimenpiteet on jaettu viiteen eri työpakettiin.

1. **Työpaketissa 1** selvitetään vaihtoehtoiset tietokantaratkaisut, joiden avulla kaavatietomallin mukainen tietokanta on mahdollista toteuttaa.
2. **Työpaketissa 2** tehdään hankkeen tekninen toteutus. Edellisen työpaketin tuloksena valikoitunut tietokantaratkaisu otetaan käyttöön Lounaistiedon hallinnoimalla AWS-palvelinalustalla.
3. **Työpaketissa 3** konvertoidaan HAME-tietomallin mukaisia maakuntakaavoja kaavatietomalliin ja tallennetaan uuteen tietokantaan.
4. **Työpaketissa 4** tehdään Ryhti-järjestelmän testaukseen liittyviä toimenpiteitä Suomen ympäristökeskuksen testausaikataulun mukaisesti.
5. **Työpaketissa 5** selvitetään millä tavalla ja millaisilla työkaluilla maakuntien liitot tulevaisuudessa laativat Ryhti-muotoista maakuntakaavaa.

Aikataulu ja resursointi

- Hanke toteutetaan 1.11.2023–31.3.2025 välisenä aikana.
- Työpakettien aikataulu on ohjeellinen. Koska hankkeessa testataan kokonaan uutta tietojärjestelmää, voi toteutukseen vaikuttaa yllättävät asiat. Tärkeintä on löytää toimivia ratkaisuja liittojen tarpeisiin.
- Hanketta Lounaistiedossa toteuttaa Natalia Räikkönen. Kymenlaakson ja Uudenmaan liitot ovat hankkeessa mukana pienemmällä työpanoksella.
- Hankkeen päätoteuttajana on Gispo Oy. Lisäksi Esri Finlandilla on konsultatiivinen rooli liittyen ArcGIS-järjestelmän yhteentoimivuuteen.
- Hankkeen kokonaiskustannus on 275 100 €, josta konsulttikustannukset kattavat noin 75 %.