

Patentti- ja rekisterihallitus TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 6 NOVUS-siirto

Aika	26.8.2015 klo 14:30 – 16:00
Paikka	PRH, Nh Kamppi, Arkadiankatu 6 A
Osallistujat	ohjausryhmän jäsenet: Timo Junnonen, tietohallintojohtaja, PRH, puheenjohtaja Nina Haavisto, henkilöstöpäällikkö, PRH Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies VM Mikko Vuorikoski, hankintojohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hankintojohtaja, Valtori) Marita Hakkarainen, projektipäällikkö, Novus, Valtori Mervi Koivuoja, projektipäällikkö, siirtoprojekti, Valtori, ohjausryhmän sihteeri
Jakelu	osallistujat, jäsenet

1 Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin esityslistan kohtaan 8 Muut asiat muuttoa koskeva asia.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 26.5.2015 pöytäkirja.

3 Siirtoprojektin tilannekatsaus, Mervi Koivuoja

Käytiin läpi tilannetta. VM on tehnyt päätöksen siirtoprojektin jatkamisesta 31.12.2015 saakka Novuksen siirtoa varten.

Mervi Koivuoja kertoi jatkoprojektin organisoinnista ja rooleista. Ohjausryhmän osalta noudatetaan siirtoprojektin olemassa olevaa kokoonpanoa tehtävineen mm. Tori-hankkeen edellyttämien tehtävien ja tarkistuspisteiden kautta.

Projektiryhmän kokoonpano Valtorin puolelta on muuttunut:

Mervi Koivuoja/Valtori jatkaa Valtorin siirtoprojektipäällikkönä 31.12.2015 saakka

Marita Hakkarainen/Valtori, Novus-siirron projektipäällikkönä 31.12.2015 saakka

Keijo Virtanen/Valtori, tietoliikenne- ja kapasiteettipalvelut, tuotannon vastuhenkilö

Harri Kiema/Valtori, PRH-palveluiden palveluvastaava

Paula Lehtisaari/Valtori, jatkaa tarvittaessa Valtori-PRH siirtoprojektin palveluryhmän edustajana 31.12.2015 saakka.

Lisäksi Valtorin tuotannosta osallistuu tarvittaessa asiantuntijoita selvitykseen.

Valtorin PRH:n asiakasvastaavan rekrytointi on vielä kesken, mutta uusi asiakasvastaava osallistuu heti mukaan, kun nimitys on tehty.

PRH:n puolelta jatkoprojektiin osallistuu Timo Junnosen lisäksi Sakari Karstu sekä asiantuntijoita kaupparekisteritoiminnosta.

Tilanne aikataulun osalta on kiireellinen siirtyvän henkilöstön osalta. Varsinainen siirto on 31.12.2015, mutta viimeinen valtioneuvoston yleisistunto on 15.10, johon tieto siirtyvästä henkilöstöstä viedään. Valmisteluaikaa mm. YT-menettelyjen läpikäymiseen on varattava n. 1 kk.

PRH on sopinut 9.9. pidettävän yt-kokouksen, jossa siirtoja käsitellään. Oleellista on, että Novus-palveluiden tuottamiseen siirtyy riittävästi osaamista Valtoriin. Vielä on keskustelussa onko määrä 1-2 henkilöä.

Keskusteltiin tarvittavasta osaamisesta, rooleista ja tehtävistä. On tärkeää, että eri vastuut selvitetään ettei minkäänlaista katkoa tule vastuunvaihdon aikana ja sen jälkeen. Tiedolla on suuri rooli ja heidät on myös otettava neuvotteluun.

Tuomo Pigg muistutti, että henkilösiirroissa ei välttämättä tarvitse keskustella kokonaisten htv:n ja henkilöiden siirrosta, tarvittaessa tulisi toteuttaa osaamisen siirtoa Tosi- ja Tori-tehtävien välillä.

Mikko Vuorikoski kertoi sopimusneuvottelujen tuomista mahdollisista vaihtoehtoista vastuissa, mm. Tilastokeskuksen kanssa on hyviä kokemuksia toimivista järjestelyistä. Tarkistetaan mallin käyttöä myös Novuksen osalta.

Timo Junnonen kertoi keskusteluistaan Seppo Mellaksen kanssa. On suunniteltu neuvottelua Tiedon kanssa ennen siirrettävän sopimuksen ehtoja ja kustannuksista. Mikko Vuorikoski tulee mukaan toimittajatapaamiseen.

Todettiin, että tarvittava aikataulu riittää yt-menettelyyn, kun henkilösiirrot selvitetään syyskuun aikana ja toimitetaan sen jälkeen tiedot Valtoriin.

Mervi tarkensi, että työsuhde on merkittävä alkavaksi 31.12.2015 vaikka luontevampaa olisi merkitä siirto 1.1.2016. Käytännössä työt valtorilaisena kuitenkin alkanee vuoden alusta. Tuomo Pigg lisäsi tämän johtuvan Tori-laissa määritellyn Tori-hankkeen päättymisestä.

Mervi tarkistaa vielä henkilöstöhallinnolta muita muistettavia päivämääriä henkilöstösiirtojen toimenpiteissä.

Mikko tarkistaa siirtosopimuksen mallia Tilastokeskuksesta.

4 Novus – siirron/ kartoituksen tilanne, Marita Hakkarainen

Marita Hakkarainen kertoi, että kesällä on vielä tarkistettu aiemmin kartoitetut sopimukset, palvelut ja henkilöt. Sopimukset ja tekniset kuvaukset on toimitettu Valtoriin.

Valtorin asiantuntijoiden kesken on Novus-siirrosta pidetty kaksi palaveria ja huomiseksi on sovittu kolmas. Työ etenee.

Keskusteltiin Novus-tehtävistä ja palveluista. Toimialariippumattomia Novus-tehtäviä tehdään tällä hetkellä mm. konsulttisopimuksella, joka päättyy vuoden päästä. Timo Junnonen epäroi, onko järkevää siirtää keskeneräistä sopimusta.

Mikko Vuorikoski korosti konsulttien työn ja infratuen keskittämistä myös Valtoriin, koska myös tällä saadaan yhtenäisiä hintoja ja kustannussäästöjä.

Keskusteltiin Fujitsun SAKO-palvelusta, joka on Novukseen liittyvä sähköinen arkistointi. Mikko Vuorikoski totesi, että palvelu joka on puhdas saas-palvelu ilman räätälöintiä ei siirry. Todettiin, että SAKO ei siirry.

Marita Hakkarainen jatkoi, että kesällä on tehty etenemissuunnitelma ja jatkamme työtä.

Mervi Koivuoja lisäsi, että seuraavaksi on päivitettävä siirtosopimus. Marita ja Mervi tarkistavat siirtosopimukseen tarvittavat tiedot.

5 Siirron linjauksia, Timo Junnonen

Timo esitteli Novuksen kehittämissuunnitelmaa. Novus koostuu useista tietojärjestelmistä, joiden osalle on tehty kehitysaikajana vuoteen 2018.

Sopimus on voimassa toistaiseksi 6 kk irtisanomisella.

Tällä hetkellä on menossa varusohjelmiston vaihto.

Todettiin, että sopimuksessa on tarve neuvotella myös muista etenevistavoista ja vaihtoehtoista ottaen huomioon Valtorin muut linjaukset ja kehityshankeet.

Timo Junnonen kertoi tapaamisestaan Valtorin tuotantojohtaja Seppo Mellaksen kanssa. Tapaamisessa käytiin myös etenemisen linjauksia siirtoprojektissa mm.

- sopimushallinnan ja Tiedon käyttöpalveluiden siirrosta sopiminen reursseineen 30.9.2015 mennessä

- kehittäminen jatkossa ja eri vaihtoehtojen selvittäminen 1.10. – 31.12.2015

Junnonen ja Mellas ovat sopineet jatkokeskusteluista syyskuun aikana ja sopimusneuvottelutarpeesta Tiedon kanssa.

6 Novuksen statusraportti, Timo Junnonen

Timo Junnonen kertoi statustilanteen Novus-tietojärjestelmien kehittämisestä (ks. edellinen kohta).

7 Päätösesitykset

Päätettiin, että Novus-palvelun tuottamiseen siirrettävät henkilöt ja sopimukset ovat selvillä ja toimitetaan Valtorille syyskuun aikana.

8 Muut asiat

Marita Hakkarainen esitti muuttoa koskevan linjaus- ja aikataulukysymyksen. PRH:n siirrossa 1.3. tulleet 8 henkilöä työskentelevät PRH:n tiloissa. On epäselvää, ketkä siirtyvät Lintulahteen, ketkä jäävät PRH:n tiloihin?

Mikko Vuorikoski kertoi, että Ympyrätalossa olevat valtorilaiset muuttavat ensimmäisenä 2.10., koska vuokrasopimus loppuu. Muut pääkaupunkiseudun valtorilaiset ovat olleet tähän saakka lähtövirastonsa tiloissa. Muuttosuunnitelma heidän osaltaan on tekeillä. Se kuka jää ja kuka siirtyy neuvotellaan tarpeen ja tehtävien mukaan, mm. Nanna Nevatalo selvittää parastaikaa sijoittumista lähitukitehtävien osalta.

Muuttosuunnitelma loppuvuodeksi valmistuu lähiaikoina ja käydään vi-rastokohtaisesti läpi.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status
1.	26.8.	Henkilösiirtojen selvittäminen	Junnonen / Haavisto	30.9.	Avoin
2.	26.8.	HR-toimenpiteiden aikataulu	Koivuoja		Avoin
3.	26.8.	Sopimusmallien (TK) käytön tarkistus	Vuorikoski		Avoin
4.	26.8.	Tapaaminen Tiedon kanssa	Junnonen/Mellas/Vuorikoski		Avoin
5.	26.8.	Siirtosopimuksen päivitys ja tietojen tarkistus	Koivuoja / Hakkarainen	30.9.	Avoin

10 Seuraava kokous

8.10. 2015 klo 14.30 – 16.00 PRH:lla