

Patentti- ja rekisterihallitus TORI-siirtoprojekti päätösohjausryhmä 9 / NOVUS-siirto – Avoimet asiat

Aika 13.1.2016 klo 12.00 – 13.00
Paikka Lync-kokous

Osallistujat

Timo Junnonen, tietohallintojohtaja, PRH, puheenjohtaja
Nina Haavisto, henkilöstöpäällikkö, PRH, poissa
Sakari Karstu, it-päällikkö, PRH
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, VM
Tero Latvakangas, tulosalueen päällikkö, tietoliikenne ja käyttöpalvelut, Valtori
Jukka Saksala, tuotantovastaava, Valtori
Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hanketohtaja, Valtori)
Marita Hakkarainen, projektipäällikkö, Novus, Valtori
Alf Karlsson, asiakasvastaava, Valtori
Harri Kiema, palveluvastaava, Valtori, poissa
Mervi Koivuoja, projektipäällikkö, siirtoprojekti, Valtori, ohjausryhmän sihteeri

Jakelu osallistujat, poissaolijat

1 Esityslistan hyväksyminen: Avoimet asiat

Timo Junnonen avasi kokouksen ja hyväksyttiin esityslista.

Tuotantovastaava Jukka Saksala esittäytyi. Sovittiin, että Timo Junnonen lähettää kutsun Jukalle tutustumaan PRH:n palveluihin ja keskustelemaan jatkuvien palveluiden käyttöpalveluasioista.

Mervi Koivuoja alusti, että siirtoprojekti päätettiin suunnitellusti 31.12.2015, mutta edellisessä ohjausryhmässä muutamia avoimia asioita sovittiin vielä tarkistettavaksi tänään Lync-kokouksella.

Pöytäkirjan ja loppuraportin hyväksyminen ovat selkeitä siirtoprojektin viimeistelyitä. Sopimustilanne on liitteiden osalta vielä kesken, mutta palvelusopimuksen muutospöytäkirja liitteineen hoidetaan valmiiksi asiakkuusyksikössä normaalina sopimushallintana.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Täsmennetään edellisen kokouksen 7.12.2015 pöytäkirjaa integraatiokeskustelun osalta ja lähetetään se vielä kommentti/hyväksyntäkierokselle.

3 Sopimustilanne

Palvelusopimus: palveluliite, Novus-palvelukuvaus ja hintaliite

Käytiin lyhyesti läpi PRH:n 12.1.2016 tarkentama palvelukuvaus. Valtorin kommenttikierros on vielä kesken. Sovittiin, että Mervi kokoaa kommentit ja lähettää ne Timo Junnoselle tämän viikon aikana.

Tämän jälkeen palvelukuvaus viimeistellään Junnoson ja Valtorin tuotannon edustajien välillä niin, että se voidaan liittää palvelusopimukseen 31.1.2016 mennessä.

Palveluliitteeseen lisätään valintaruutu integraatiopalveluihin ja sama teksti kuin korjattuun edellisen kokouksen pöytäkirjaan: PRH:n sisäisten tuotantojärjestelmien integraatioiden kehitys säilyy PRH:ssa, alustaratkaisut Valtorissa.

Hintaliitteitä tulee kaksi eri siirtoerien veloituspereusteiden vuoksi. Siirtoerä I kattaa 1.3.2015 siirtyneet PRH:n palvelut, joiden osalta as-is-vaihe on päättynyt. Siirtoerä II kattaa 31.12.2015 siirtyneet Novus-palvelut (ostopalvelusopimukset ja yhden siirtyneen henkilön kustannukset. Siirtoerän II as-is-vaihe on 1.1.2016 – 30.6.2016.

Alf Karlsson tarkistaa as-is-vaiheen päättymisestä aiheutuvat siirtoerä I:n hintaliitteeseen tulevat muutokset.

Sovittiin, että palvelusopimuspäivityksen liitteineen tulee olla valmis tammikuun aikana.

Siirtosopimus: allekirjoitettu Valtorin toimesta ja on PRH:lla allekirjoitettavana.

4 Siirtoprojektin loppuraportin hyväksyminen

Loppuraportti on hyväksytty ja arkistoidaan VM:n hanketietojärjestelmään.