

Patentti- ja rekisterihallitus TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

Aika 10.12.2014 klo 14:30 – 16:00

Paikka PRH, Nh Kampi, Arkadiankatu 6 A

Osallistujat Puheenjohtaja:

Timo Junnonen, tietohallintojohtaja, PRH

Jäsenet:

Timo Junnonen, tietohallintojohtaja, PRH

Nina Haavisto, henkilöstöpäällikkö, PRH

Marita Hakkarainen, asiakasviraston projektipäällikkö, PRH

Tuomo Pigg, Neuvotteleva virkamies VM

Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hankintajohtaja, Valtori)

Mervi Koivuoja, projektipäällikkö, Valtori, ohjausryhmän sihteeri

Jakelu osallistujat, jäsenet

1 Esityslistan hyväksyminen

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

1. ohry 25.9.2014 pöytäkirja hyväksyttiin.

2. ohry 11.11.2014 pöytäkirjasta poistetaan kohdasta 5 toinen kappale.

3 Projektin tilannekatsaus (liite 1)

Mervi Koivuoja esitti projektin määrittelyvaiheen tilannekatsauksen. DD-lomakkeelle on jatkettu kartoitusta, ja se on ollut Valtorin tuotannon katselmoinnissa eilen. Joitakin muutoksia tehtiin siirtyviin. PRH käy läpi vielä Valtorin tekemät muutokset.

Siirtosopimus on valmisteltu ja DD-kartoituksen viimeistelyn vuoksi ei vielä siirtosopimuksen liitteitä saatu ohjausryhmälle etukäteen.

Siirrettävät henkilöt on nimetty.

Myös lopullinen projektisuunnitelma on viimeistelty.

Huomisesta alkaa siirtovaihe, jonka aikana valmistellaan palvelusopimus, lähetetään toimittajakirjeet ja luovutetaan toimittajasopimukset Valtoriin. Myös siirtyvien henkilöiden käytännön järjestelyt jatkuvat.

Projektissa on selvitelty myös Novus-rajausasiaa, joka on vielä kesken. Muilta osin projekti on edennyt aikataulun mukaan.

4 Valtorin tilannekatsaus (liite 2)

Mikko Vuorikoski kävi uusimman Valtorin tilannekatsauksen läpi.

Vuoden alusta aloittaa uusi vakituinen johto ja organisaatio. Tuotannon tulosalueiden päälliköt ovat vielä auki, mutta selvinnevät piakkoin.

Valtorille on tulossa myös uudet monitoimitilat Lintulahdesta ja muutto on syyskuussa. Tiloihin muuttaa pääkaupunkiseudun valtorilaiset. Tilaratkaisuissa on otettu huomioon erilaiset tehtävät, tarpeet ja valtorilais-ten suuri liikkuvuus eikä omia kiinteitä työpisteitä ole kuin erikseen määrittelyillä ryhmillä tai henkilöillä.

Syksyn aikana on toteutettu osaamiskartoitus. Hankintaosaamista ja projektipäällikköosaamista on paljon, joidenkin teknisten alueiden osaamisessa tarvitaan panostusta.

Vuorikoski kävi läpi myös Valtorin kulujakaumaa, jonka mukaan 61% hankitaan markkinoilta.

Uusia siirtoja on tulossa 1.1. taas paljon. Tämän jälkeen henkilöitä on 532, siirtyvien sopimusten arvo on 141,7 milj. euroa ja työasemien määrä on reilut 47 000.

As-is-vaihe ensimmäisistä siirroista päättyi marraskuun alussa. Seuraavien puolentoista vuoden aikana as-is –vaiheen päättymisiä on kuukauden välein. Mitään suurta muutosta päättyminen ei aiheuta vaan sopimukset, palvelut ja toiminnot tarkistetaan yhteistyössä ja varmistetaan toiminnan häiriötön jatkuvuus.

Päätelaitekilpailutus on tehty. Hanselin puitesopimushintoihin verrattuna hintoja saatiin lähes 30% alaspäin. Kilpailutettiin viisi eri työasemamallia ja hinnoiteltiin lähes 9450 työasemaa ja 7800 näyttöä. Kilpailun voitti Lenovo ja sopimuskausi on 1 + 1 vuotta.

5 Lopullisen projektisuunnitelman hyväksyminen (liite 3)

Hyväksyttiin lopullinen projektisuunnitelma versioksi 1.0, mutta kohtaan 2.4, "Rajaukset" tehdään muutos siten, että alleviivattu kohta poistetaan:

PRH siirtoprojektin ohjausryhmän kokouksessa 11.11.2014 sovittiin, että Novus rajausesityksestä tehdään erillinen selvitys palveluryhmän toimesta kokoonpanolla Anne Sandberg (Valtori), Paula Lehtisaari (Valtori), Timo Junnonen (PRH) ja Maritta Hakkarainen (PRH), missä haetaan yhteistä näkemystä ja esitystä Novus käyttöpalvelusopimuksen ja palveluhallinnan rajaamisesta projektin ulkopuolelle ministeriöiden väliin jatkokäsittelyyn. Selvitystyö käynnistyy palveluryhmän kokouksessa 21.11.2014. Ohjausryhmän kokouksessa 11.11.2014 Novus asian riski nostettiin yhteisen keskustelun jälkeen pistetasolle 15 (todennäköisyys 3 x vaikuttavuus 5), joka edellyttää erityisiä toimenpiteitä.

4.1. Viestintäsuunnitelma (liite 3.3)

Viestintäsuunnitelmaan on päivitetty tilaisuuksia. Todettiin, että ok.

4.2 Riskit (liite 3.1)

Todettiin, että riskeihin on lisätty edellisen kokouksen päätöksenä Novus-asiaa koskeva riski (nro 7).

6 Siirtosopimus liitteineen (liite 4 ja 5)

Mervi Koivuoja esitteli siirtosopimuksen ja ehdotti, että siirtosopimuksessa edettäisi muilta osin ilman Novus-kokonaisuutta, kunhan eilen Valtorin katselmoimat liitteet saadaan viimeistelyä.

Tuomo Pigg esitti, että siirtosopimus on muilta osin ok, mutta hyväksytään sähköpostilla myöhemmin. Siirtosopimus olisi hyväksyttävä ajoissa, koska se vaikuttaa mm. henkilöstösiirtojen järjestelyihin.

Siirtosopimusta osittaisena ei kuitenkaan tässä ohjausryhmässä voida hyväksyä. Sopimukseen tulee lisätä myös Novus-kokonaisuus, vaikka sen siirtoaikatauluun sovittaisi poikkeus.

Perjantaina käsitellään PRH:n ja Valtorin johdon välillä Novuksen rajausasiaa. Mikäli päästään perjantaina yksimielisyyteen siitä, ettei eskalointiin lähdetä, lisätään siirtosopimukseen myös Novus.

7 Novus-rajaus

Novus-kokonaisuuden rajausasia on kesken ja todettiin, että asiaa selvitetään seuraavan kerran perjantaina 12.12 PRH:n ja Valtorin johdon välisessä kokouksessa. Tavoitteena on löytää yhteinen ratkaisumalli virastotasolla.

Mikäli yhteistä näkemystä Novuksen siirrosta ei löydy, PRH on varannut 17.12 PRH:n ja TEM:n välisen kokouksen.

Tuomo Pigg esitti VM:n kantana, että VN:n siirtopäätös tehdään koko kokonaisuudesta helmikuussa. Siirrot Valtoriin on lain mukaan toteutettava vuoden 2015 loppuun mennessä ja Valtori tulee ottamaan myös kaikki kriittiset toiminnot vastuulleen.

VM:n ehdotus on, että siirto voidaan toteuttaa jaetulla aikataulumallilla. Muu osuus siirretään aikataulun mukaan 1.3.2015 ja Novus-kokonaisuus 1.11.2015. Jaetun aikataulun etu on se, että lisäaikana saadaan suunniteltua yhdessä siirto ja toteutettua tarkka RACI-malli henkilötasolla.

Tuomo kävi rajausten eskalointimallia läpi. Kun keskustelu ja päätökset tehdään virastotasolla yhteisellä näkemyksellä, voidaan toteuttaa jaettu aikataulu eikä poiketa Tori-laista.

Jos ei yhteistä näkemystä löydy, asia siirtyy seuraavalle kolmelle tasolle. Asia pitkittyy ja monimutkaistuu ja rajauksesta pitäisi tehdä oma siirtoprojektinsa.

Odotellaan perjantain kokouksen tuloksia.

8 Päätösesitykset

Hyväksytään lopullinen projektisuunnitelma kohdassa 5 käsitellyn muutoksen jälkeen.

Siirtosopimuksen hyväksyminen tehdään sähköpostitse mahdollisimman pian heti Novus-asian selvittyä.

9 Muut asiat

Ei muita asioita.

10 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status
1	11.11.2014	PRH:lle toimitetaan nimet Novus-kokousta varten.	Yli-Koivisto / Koivuoja	mahdollisimman pian	Valmis
2	11.11.2014	PRH kutsuu Novus-kokouksen koolle	Junnonen / Hakkarainen	mahdollisimman pian	Valmis

11 Seuraava kokous

3.2.2015 klo 14.30 -16.00