

Patentti- ja rekisterihallitus TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 5

Aika	26.5.2015 klo 14:30 – 16:00
Paikka	PRH, Nh Kampi, Arkadiankatu 6 A
Osallistujat	ohjausryhmän jäsenet: Timo Junnonen, tietohallintojohtaja, PRH, puheenjohtaja Nina Haavisto, henkilöstöpäällikkö, PRH Marita Hakkarainen, asiakasviraston projektipäällikkö, PRH Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies VM Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Valtori, poissa varalla Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori Mervi Koivuoja, projektipäällikkö, Valtori, ohjausryhmän sihteeri
Jakelu	osallistujat, jäsenet

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen 3.2.2015 pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Valtorin tilannekatsaus

Marjut Siintola kertoi lyhyesti Valtorin 1.4 voimaantulleesta organisatiomuutoksesta, joka koski palvelutuotantoa ja asiakkuudenhallintaa.

Asiakkuudenhallintaan on uutena nimitetty palveluvastaavat asiakasvastaavien lisäksi. Asiakasvastaavat keskittyvät asiakkaan kokonaishallintaan ja sopimuksellisiin asioihin ja palveluvastaavat keskittyvät asiakkaan palveluiden hallintaan. Palveluvastaavat tekevät tiivistä yhteistyötä palvelutuotannon kanssa ja vetävät asiakastiimejä.

Anne Sandberg siirtyi Tuve-palveluista asiakasvastaavaksi.

Jukka Yli-Koivisto siirtyy 1.6. teknologiapäälliköksi. Tietoliikenne- ja kapasiteettipalveluiden yksikköä alkaa vetää Tero Latvakangas.

Tuotteistamisasiat ovat edenneet. Valtori on osallistunut Valtio-Expoon, jossa pidettiin esitykset mm. konestategian toteuttamisesta. Konesali-strategian tavoitteena on konesalien vähentäminen. Tuomo Pigg kertoi, että konesalit ovat jo vähentyneet ja arveli, että 50-60 konesalia vähenee vielä itseksensä.

4 Siirtoprojektin tilannekatsaus

Mervi Koivuoja esitteli projektin tilanteen. Kaikki siirtoprojektille asetetut tehtävät on suoritettu Novuksen siirtoa lukuun ottamatta. Lisäksi avoimena on vielä asiakasvastaavan puuttuminen, mikä on viivästyttänyt asiakasyhteistyön aloittamista. Uuden organisaation mukainen asiakkuudenhallinnan palveluvastaava on Harri Kiema ja hänen kanssaan on sovittu aloituskokous ensi viikolle.

Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen on ottanut yhteyttä Timo Junnoseen asiakasvastaavan tilanteesta.

Novus-siirron osalta aloitus on edennyt. Valtorissa on pidetty kaksi sisäistä kokousta ja seuraavaksi Valtorin tulee saada laajempi ja tarkempi kokonaiskuva Novuksesta, jotta resurssointia voidaan suunnitella. Sisäisessä kokouksessa laadittiin lista asioista ja esitettiin, että PRH järjestäisi esittelytilaisuuden.

Arvioitu työmäärä projektissa on riittänyt, mutta Novuksen siirtoa varten työmäärä lisääntyy ja arvioidaan uudelleen, kunhan resurssit saadaan selville.

5 Riskit

Marita Hakkarainen esitteli riskilistauksen.

Mervi Koivuoja mainitsi, että riskilistaus on otettu agendalle myös sen vuoksi, että tähänastisen projektin jäljelle jäävät riskit tulisi siirtää jatkuvan asiakasseurantaan, mikä nyt päätetään projekti.

Keskusteltiin projektin jatkosta Novuksen osalta ja riskilistauksen tilanteesta. Monet riskit ovat edelleen akuutteja myös Novuksen osalta.

Nina Haavisto korosti mm. henkilöstön asemaa. Novus-siirto ja projektin jatko teettää lisää työtä ja jos mahdollisia henkilöstösiirtoja tulee, on YT-menettelyille varattava aikaa. Timo Junnonen lisäsi, että on arvioitu, että mahdollisesti 1-3 henkilöä siirtyy Valtorille vastaamaan Novuksesta. Keskusteluun on joka tapauksessa tulossa jatkossa myös kaupparekisterin asiantuntijoita.

Tuomo Pigg totesi, että sekä riskien ylläpitoa ja seuranta ja yleensäkin jo tuttua projektin hallintaa on järkevää jatkaa myös Novus-jatkoprojektin ajan.

Riskeistä poistettiin ne riskit, jotka ovat selkeästi jo päättyneen projektiosuuden riskejä:

Riski 3. Epäselvyydet siirrettävistä kohteista

Riski 5. Nettobudjetoidun viraston kustannustason kasvu.

Lisäksi muutetaan riskin 7 toimenpide-kohtaa:

Riski 7. Novus-kaupparekisterijärjestelmän käyttöpalvelusopimus sekä palvelunhallinta, siirron vaikutukset palvelun toimivuuteen ja meneillään olevan teknisen ympäristön uudistusprojektiin

Toimenpide: PRH:n esittää, että sopimuksen ja palvelunhallinnan siirto tapahtuu myöhemmin, jottei palvelun toimivuutta ja teknistä muutosprojektia vaaranneta.

Korvataan tekstillä:

”Siirrossa varmistetaan jatkoprojektin aikana, että Novuksen hallintaa ja kehittämistä ei vaaranneta.”

Riskilistauksen korjattu versio on 0.6.

6 Novus-siirtokokonaisuuden tilanne

Keskusteltiin Novus-siirtokokonaisuuden tilanteesta. Valtori on ehdottanut PRH:lle esitystä ja alustavasti on sovittu videoneuvottelutilaisuus 8.6. Palvelutuotannon tietoliikenne- ja kapasiteettipalveluiden ryhmäpäälliköt ovat lähettäneet Sakari Karstulle listan asioista, joihin toivotaan vastauksia tilaisuudessa.

Timo Junnonen mainitsi, että Novuksen kustannukset ovat korkeat ja mm. käyttöpalveluiden konsultoinnilla ei Novuksen kannalta ole suurta merkitystä. Kustannusten säästöön olisi sekä PRH:lla että Valtorilla yhteisiä intressejä.

Tuomo Pigg totesi, että siirrolla on mahdollisuus saada säästöjä mm. sopimusten keskittämällä ja kustannusten alentamisella.

Timo Junnonen lisäsi myös, että Valtorin tulisi kehittää omaa osaamistaan.

Todettiin yhteisesti, että Novus-siirto on mittava ja vaatii työtä. Aikataulu jatkoprojektille on tiukka. Tuomo Pigg muistutti, että mikäli henkilösiirtoja tulee, on ne vietävä vn:n yleisistuntoon, joka toimintosiirtojen osalta on 15.10. Nina Haavisto lisäsi, että yt-menettelyt on aloitettava ainakin kuukautta ennen päätöstä.

Sovittiin, että seuraavassa ohjausryhmässä on pääosin alustava tilanne oltava selvillä ja varattiin ohjausryhmän ajaksi 26.8. Heti 8.6 tilaisuuden jälkeen tehdään etenemissuunnitelma ja resurssointi projektiin. Timo Junnonen korosti, että kiireellisen aikataulun vuoksi myös kesäaikana tulee viedä asioita eteenpäin. Lisäksi hän toivoi strategisen neuvottelukumppanin Valtorista. Sovittiin, että Timo Junnonen keskustele tuotantojohtaja Seppo Mellaksen kanssa. Sitä ennen Mervi Koivuoja antaa Mellakselle tarpeellisen info-paketin projektista ja Novuksesta.

7 Siirtoprojektin päättäminen / toimikauden jatkaminen

1.3.2015 siirretyn osuuden osalta ei ole avoimia asioita ja päätöskriteerit täyttyvät asiakasyhteistyön viivästymistä lukuun ottamatta. Toiminnot ja palvelut toimivat.

Mervi Koivuoja tiedusteli projektin hallinnollisia osuuksia ja tehtäviä mm. loppuraportin tilannetta.

Tuomo Pigg esitti, että projektia ei voida päättää eikä päätösdokumentteja tehdä tässä vaiheessa. Suurin osa on vielä siirtämättä eikä erillistä jatkoprojektia ole mielekästä asettaa. Jatketaan nykyistä siirtoprojektia soveltuvin osin nykyisten projektihallinnollisten työkalujen ja menettelyiden suhteen. Ohjausryhmän kokoontumistarve on syksyllä ja joulukuussa. Jatkoprojektin työ on pääosin palveluryhmän tehtävää ja projekti-ryhmänä toimii uusin resurssein perustettu ryhmä, jossa jatkaa osa jo tähänastisia jäseniä.

Tuomo Pigg esittää VM:ssä projektin toimikauden jatkamista 31.12.2015 asti. Ensimmäinen 1.3. siirtynyt osuus on toteutettu aikataulun mukaisesti 31.5. mennessä ja nyt 1.6. alkava ja 31.12.2015 päättyvä toinen osuus keskittyy ainoastaan Novus-kokonaisuuteen.

8 Päätösesitykset

Päätettiin, että projekti jatkuu vuoden loppuun Novus-jatkoprojektina.

9 Muut asiat

Ei muita asioita.

10 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status
10	26.5.2015	Etenemissuunnitelma jatkosta	Koivuoja	8.6 jälkeen asap	Avoin

11 Seuraava kokous

26.8 klo 14.30