



Päätös

VM035:24/2012

28.5.2015

Viite: Siirtoprojektin asettamispäätös 29.9.2014

Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) Patentti- ja rekisterihallituksen siirtoprojektin toimikauden jatkaminen

Patentti- ja rekisterihallituksen toimialariippumattomista ICT-tehtävistä osa siirrettiin Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin vastuulle valtioneuvoston päätöksellä 1.3.2015. NOVUS-kaupparekisterijärjestelmän konesali- ja kapasiteettipalveluiden siirto toteutetaan valtioneuvoston päätöksen mukaisesti vasta 31.12.2015, jotta vuonna 2014 valmistuneen järjestelmän toimivuus voidaan vakauttaa ennen palveluiden siirtoa. Täten Patentti- ja rekisterihallituksen siirtoprojektin toimikautta on jatkettava myös kaupparekisterijärjestelmän konesali- ja kapasiteettipalveluiden siirron loppuunsaattamiseksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen siirtoprojektin toimikautta jatketaan TORI-hankkeen toimikauden loppuun, 31.12.2015 asti.

ICT-johtaja

Anna-Maija Karjalainen

Yksikön päällikkö

Aku Hilve

Jakelu

Patentti- ja rekisterihallitus

Tiedoksi

Siirtoprojektin ohjausryhmä
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Valtiovarainministeriö



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto
www.vm.fi

Puh 0295 16001 (vaihe)
Faksi 09 160 33123
valtiovarainministerio@vm.fi
Y-tunnus 0245439-9