

Patentti- ja rekisterihallitus TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 8 NOVUS-siirto

Aika	7.12.2015 klo 11.00 – 12.30
Paikka	PRH, Nh Kampi, Arkadiankatu 6 A
Osallistujat	ohjausryhmän jäsenet: Timo Junnonen, tietohallintojohtaja, PRH, puheenjohtaja Nina Haavisto, henkilöstöpäällikkö, PRH Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies VM Tero Latvakangas, tulosalueen päällikkö, tietoliikenne ja käyttöpalvelut, Valtori Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hankintajohtaja, Valtori) Alf Karlsson, asiakasvastaava, Valtori Harri Kiema, palveluvastaava, Valtori Marita Hakkarainen, projektipäällikkö, Novus, Valtori Mervi Koivuoja, projektipäällikkö, siirtoprojekti, Valtori, ohjausryhmän sihteeri
Jakelu	osallistujat, jäsenet

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja sovitut toimenpiteet kohdasta 8.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 8.10.2015 pöytäkirja.

3 Valtorin tilannekatsaus, Mikko Vuorikoski

Ei käsitelty.

4 Projektin tilannekatsaus, Mervi Koivuoja

Mervi summasi projektin tilanteen. Novus-palvelun siirto lähenee ja sopimuksiin on laadittu muutospöytäkirjat Novus-lisäyksillä.

Siirtosopimus käsiteltiin ja hyväksyttiin jo edellisessä ohjausryhmässä. Siihen tuli lisäyksenä Tiedon ja Oraclen sopimukset. Samalla poistettiin Abakon sopimukset ja palautettiin PRH:lle. Siirtosopimuksen muutos-pöytäkirja on allekirjoitettu Valtorin puolesta ja toimitettu PRH:lle.

Henkilösiirron osalta valtioneuvosto teki päätöksen 22.10 yhden lisähenkilön siirtymisestä Valtoriin. Henkilösiirtoon liittyvät valmistelut on tehty ja siirtyvän asiantuntijan kanssa on käyty vastaanottokeskustelut.

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

13.1.2016

Palvelusopimuksen muutospöytäkirja tulee vielä laatia. Muuttuvat liitteet ovat palveluliite ja hintaliite.

Mervi Koivuoja on esittänyt Valtorilla, että palveluliitteeseen lisätään viittaus palvelukuvaukseen. Timo Junnonen on laatinut ja lähettänyt Valtorille alustavan palvelukuvauksen. Palvelusopimukseen voidaan tarvittaessa lisätä myös asiakaskohtainen liite, mikäli Novuksen kehityssuunnitelmaa tms. halutaan kuvata.

Käytiin läpi voimassa oleva palveluliite, jossa on jo joitain mainintoja Novuksesta. Tiedot tarkistetaan ja palveluliitteeseen lisätään 31.12. siirtyvät palvelut, Novus-palvelukuvaus ja mahdolliset lisäliitteet.

Palveluliitteeseen kirjataan lisäksi, että PRH:n sisäisten tuotantojärjestelmien integraatioiden kehitys säilyy PRH:ssa, alustaratkaisut Valtorissa.

Palvelukuvaus ja sopimusmuutostarpeet, Timo Junnonen

PRH:n Palvelukuvausluonnos

Junnonen esitteli palvelukuvausluonnoksen ja ehdotuksen jatkoyhteistyöstä.

Mervi Koivuoja lisäsi, että oheinen kappale on poimittu palvelukuvausluonnoksesta ja siihen tulisi saada ohjausryhmässä vastaus:

PRH on tehnyt päätöksen kehitysprojektin käynnistämisestä varusohjelmiston vaihdon toteuttavan VOP projektin valmistuttua joulukuussa 2015. ... PRH esittää, että Valtori asettaa käyttöpalveluasiantuntijan (asiantuntijoita) yhteiseen kehitysprojektiin tammikuusta 2016 alkaen.

Tero Latvakangas kertoi, että asiasta on keskusteltu tuotantojohtaja Seppo Mellaksen kanssa ja edelleen toimitusjohtaja Kari Pessin kanssa. Vastakysymyksenä Valtorissa halutaan tietää yhteisen kehitysprojektin kestosta. Kuinka pitkä projekti on, mikä on sitoumus ja rahoitus? Sen jälkeen asiaa voidaan käsitellä eteenpäin.

Timo Junnonen vastasi, että projektin kesto on yksi vuosi ja projektin runko on tammikuussa selvillä. Sakari Karstu lisäsi, että rahoitus riippuu myös Valtorin sitoutumisesta. Mikäli asiantuntijat jatkavat vuoden jälkeen, myös rahoitus jatkuu.

Rajausten osalta Mikko Vuorikoski kommentoi, että kategorisesti näin ei voida jättää rajoituksia vaan ne pitää avata ja perustella. Ei voida hyväksyä listoja "PRH:lle jääviä toimintoja" ja "Valtorille siirtyviä toimintoja".

Myöskään SLA-kuvauksia ei voida kirjata näin: "Reagointiaika: Käyttäjätuessa kriittisten palvelupyyntöjen (estää toiminnan) käsittely alkaa välittömästi...". Termi "välittömästi" täytyy määritellä ja olla sopimuksessa. Toimintamallit on selkeästi kuvattava.

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

13.1.2016

Mervi Koivuoja lisäsi, että toimintamallin laatiminen on myös toimenpide-aulukossa. Junnosen mukaan sitä ei ole vielä tehty.

Timo Junnonen korosti, että oleellista on laatia yhteinen kehityssuunnitelma ja vastataan myös yhteisesti kustannuksista. Resurssit siirtyvät täysimääräisesti. Lisäksi Junnonen tiedusteli Valtorin yhteystahoja vastaamaan Tiedon kolmen tason kanssa. Kuka olisi taktisella tasolla Valtorilla?

Mikko Vuorikoski vastasi, että palveluvastaava Harri Kiema ainakin on oltava mukana. Tero lisäsi, että tänään aloitti myös tuotantovastaava Jukka Saksala, joka vastaa Tiedon käyttöpalveluista.

Timo Junnonen totesi, että palvelusopimuksen muutospöytäkirja on ok ja palvelukuvaus liitetään muutettuna.

PRH:n Sopimusmuutostarpeet

Timo Junnonen kertoi, että Tiedon kanssa on tavoitteena ja tarpeen neuvotella vielä sopimusmuutoksista ja tiedusteli kuka olisi Tiedon sopimusneuvotteluun Valtorin edustaja.

Mikko Vuorikoski on Valtorin edustaja. Vuorikoski lisäsi, että Valtorilla on tavoitteena palveluhintojen yhtenäistäminen. Tiedolla lienee intressejä saada allekirjoitettua uudet hinnat. PRH:llä on nyt liian kovat hinnat ja se asia korjaantuu yhtenäistämällä.

Sovittiin, että Timo Junnonen ottaa suoraan yhteyttä Mikko Vuorikoskeen tarkoituksena käydä Tiedon kanssa sopimus läpi vielä joulukuun aikana.

5 Riskit, Marita Hakkarainen

Riskitaulukossa ei ole tehty muutoksia.

Mervi Koivuoja lisäsi, että projektin päättyessä riskilistaus toimitetaan asiakkuusyksikön seurantaryhmälle, joka käy riskejä läpi siirron jälkeen.

Lisäksi 5 kriittisintä riskiä on käsitelty loppuraportissa.

6 Loppuraportti, Mervi Koivuoja

Käytiin pikaisesti läpi loppuraportin luonnos.

Timo Junnonen antoi PRH:n kustannukset käytettyyn työmäärään nähden suunnitellut kustannukset 71 500€, toteutuneet 43 500€

Todettiin, että kustannukset ovat laskennallisia seuranta- ja tilastointia varten. Molemmat osapuolet vastaavat siirtoprojektissa omista kuluistaan.

Loppuraporttia voi vielä kommentoida.

7 Avoimet ja muut asiat

Sopimuksiin tulevat: päivitetty palvelukuvaus ja mahdollinen liite

Sovittiin, että Mervi Koivuoja tarkistaa vielä muut avoimet asiat ja lista käydään läpi vielä Lync-kokouksessa 14.12. alkavalla viikolla.

8 Päätösesitykset

Integraatiopalvelun siirto Valtoriin toteutetaan. Novuksen as-is-vaiheen aikana on oltava sovittu miten palvelu siirtyy.

Päätettiin, että avoimet asiat on oltava valmiit 31.12.2015 ja projekti voidaan päättää.

Ensi viikolla Lync-kokous.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status
1.	26.8.	Henkilösiirtojen selvittäminen	Junnonen / Haavisto	30.9.	Valmis
2.	26.8.	HR-toimenpiteiden aikataulu	Koivuoja		Valmis
3.	26.8.	Sopimusmallien (TK) käytön tarkistus	Vuorikoski	huomioidaan kehittämissessä	Valmis
4.	26.8.	Tapaaminen Tiedon kanssa	Junnonen/Mellas/Vuorikoski	poistettu	Sopimatta
5.	26.8.	Siirtosopimuksen päivitys ja tietojen tarkistus	Koivuoja / Hakkarainen	30.9.	Valmis
6.	8.10.	Yhteydenottopyyntö Valtorin HR:ltä siirtyvälle	Koivuoja	asap	Valmis
7.	8.10, 7.12	Toimintamalli Novus-palvelusta siirtohetkellä	Junnonen / Hakkarainen		Valmis
8.	8.10	YTJ-käyttöpalvelun tarkistaminen	Koivuoja		Valmis
9.	8.10, 7.12	Novus-palvelun resursoinnin tarkistus	Latvakangas / Vuorikoski	asap	Valmis
10	7.12	Integraatiopalvelut eivät siirtyneet eikä tehty poikkeamapäätöstä. Käsitellään VM:ssä	Pigg		Valmis
11.	7.12	Palvelukuvauksen täydentäminen	Junnonen	asap	Valmis
12.	7.12	Palveluliite ja hintaliite tarkistus ja päivitys	Kiema/Hakkarainen/Karlsson/Koivuoja	asap	Valmis

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

13.1.2016

13	7.12	Avointen asioiden lista ja Lync-kokous	Koivuoja	asap	Valmis
----	------	---	----------	------	--------