

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

24.11.2015

Patentti ja rekisterihallitus Tori-siirtoprojekti ohjausryhmä 7, Novus siirto

Aika	8.10.2015 klo 14:30 – 16:00
Paikka	PRH, Nh Kamppi, Arkadiankatu 6 A
Osallistujat	ohjausryhmän jäsenet: Timo Junnonen, tietohallintojohtaja, PRH, puheenjohtaja Nina Haavisto, henkilöstöpäällikkö, PRH Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies VM Tero Latvakangas, tulosalueen päällikkö, tietoliikenne ja käyttöpalvelut, Valtori (Lyncillä) Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hanketohtaja, Valtori) Marita Hakkarainen, projektipäällikkö, Novus, Valtori Mervi Koivuoja, projektipäällikkö, siirtoprojekti, Valtori, ohjausryhmän sihteeri
Jakelu	osallistujat, jäsenet

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

Ilmoitettiin, että tietoliikenne- ja käyttöpalvelut tulosalueen päällikkö Tero Latvakangas on nimetty ohjausryhmään tuotannon edustajaksi.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja sovitut toimenpiteet kohdasta 8.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Käytiin läpi toimenpidetaulukko.

Timo Junnonen kertoi tilanteen henkilösiirroista. Valtoriin siirtyy yksi henkilö 31.12.2015 vastaamaan siirtyvästä Novus-palvelusta. Valtorin henkilöstöasiantuntija Tarja Malveelle on jo välitetty Nina Haaviston kautta hr-tietoja, jotta asia saadaan vietyä viimeiseen vn-päätökseen 22.10.

Sovittiin, että Mervi pyytää Valtorin hr:ää ottamaan suoraan yhteyttä siirtyvään henkilöön ja kutsuu vastaanottokeskusteluun jo marraskuun aikana.

Junnonen ja Mellas ovat tavanneet ja keskustelleet Novuksen kehittämisestä, mutta jatkotapaamisesta Tiedon kanssa tai mahdollisesta sopimusneuvottelusta ei ole vielä sovittu.

3 Valtorin tilannekatsaus

Mikko Vuorikoski kertoi poimintoja Valtorin tilanteesta.

Viimeisiä siirtoja ollaan tekemässä. Marraskuun alussa siirtyy useita virastoja ja vuoden lopussa vielä aikaisemmista siirroista lykättyjä siirtoja. Ensi vuodelle jää vielä SM:n hallinnonalasta Haltik.

Uusia yhteistyömalleja on kehitteillä. On todettu, että isojen rekisterivirastojen Vero, Trafi, PRH, VRK, MML keskeisille järjestelmille ei riitä palveluvastaava vaan ollaan rekrytoimassa tuotantopäälliköitä, jotka ottavat näiden palvelut haltuunsa. Tuotantopäälliköt keskittyvät nimetyn asiakkaan palveluiden erikoispiirteisiin.

Timo Junnonen piti uudistusta hyvänä, koska silloin "PRH:n vastaava" on kiinnostunut myös PRH:sta ja palvelun hoito vahvistuu.

Muuttojen osalta todettiin, että Lintulahteen muutti 5.10 Ympyrätalon väki ja muiden virastojen osalta on muuttotyöryhmällä aikataulutuksen kesken. PRH:n as-is-vaihe päättyy 30.11. ja muuttosuunnitelmista on herännyt kysymyksiä.

4 Siirtoprojektin tilannekatsaus, Mervi Koivuoja

Mervi kävi läpi projektin tilanteen. Menossa on siirtovaihe ja henkilösiirto menossa vn-istuntoon. Siirtosopimuksen päivitysdokumentit on laadittu. Toteutuneet projektin työmäärät riittävät.

Seuraavaksi laaditaan palvelusopimuksen muutokset; palveluliite ja hintaliite. Myös Novus-palvelun palvelukuvaus ja muut mahdolliset dokumentit tarvitaan.

Alkuperäiset toimittajasopimukset luovutetaan Valtorin kirjaamoon. PRH lähettää toimittajille siirtokirjeen ja Valtori laskutuskirjeen.

5 Siirtosopimuksen muutos, Mervi Koivuoja

Mervi esitteli siirtosopimuksen muutospöytäkirjalla päivitettävät liitteet. Voimassa olevassa 28.1.2015 päivätyssä siirtosopimuksessa (valtioneuvoston päätös 12.2.2015) on jo mukana Novus-osuus toimittajasopimus-liitteessä 4 ja erillisenä liitteenä 8 Novus-laitteet. Lisäksi henkilöstöliitteeseen 2 tehdään yhden siirtyvän henkilön lisäys. Sopimusmuutos päivätään uudelleen siten, että Novus-osuuden siirtoajankohta on 31.12.2015.

Nykyisessä sopimuksessa on myös YTJ:tä koskevia käyttöpalveluita, jotka ovat Veron ja PRH:n yhteisiä. Poistetaan nämä PRH:n siirto- ja palvelusopimuksesta ja tarkistetaan, että ovat siirtyneet Veron Tori-siirtoprojektissa.

Mervi valmistelee siirto- ja palvelusopimukset allekirjoitettaviksi.

6 Riskit

Käytiin riskilistaus v. 0.7 läpi. Ei tehty muutoksia.

7 Avoimet ja muut asiat

Keskusteltiin Novus-palvelun tilanteesta. Timo Junnonen kertoi keskustelustaan Mellaksen kanssa ja kehitystavoitteista. Nykysopimus Tiedon kanssa on kallis ja kustannuksia tulisi neuvotella alemmas. Keskusteltiin myös eri ratkaisuvaihtoehdoista jatkossa.

Siirtoprojektilla on kuitenkin rajalliset tehtävät ja aikataulu eikä kehittämistyötä ole resurssoitu aloitettavaksi siirtoprojektin aikana. Yksi siirrettävä lisäresurssi on tarpeen heti alkuvaiheessa. Valtorilla käydään Novus-palvelun tilanne vielä läpi ja palataan resurssiasiaan ja kehittämissuunnitelmiin myöhemmin.

8 Päätösesitykset

Hyväksyttiin siirtosopimuksen muutospöytäkirja ja annettiin siirtolupa yhden henkilön siirtämiseksi Novus-palveluun.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status
1.	26.8.	Henkilösiirtojen selvittäminen	Junnonen / Haavisto	30.9.	Valmis
2.	26.8.	HR-toimenpiteiden aikataulu	Koivuojja		Valmis
3.	26.8.	Sopimusmallien (TK) käytön tarkistus	Vuorikoski	huomioidaan kehittämisessä	Avoin
4.	26.8.	Tapaaminen Tiedon kanssa	Junnonen/Mellas/Vuorikoski		Sopimatta
5.	26.8.	Siirtosopimuksen päivitys ja tietojen tarkistus	Koivuojja / Hakkarainen	30.9.	Valmis
6.	8.10.	Yhteydenottopyyntö Valtorin HR:ltä siirtyvälle	Koivuojja	asap	
7.	8.10	Toimintamalli Novus-palvelusta siirtohetkellä	Junnonen / Hakkarainen		
8.	8.10	YTJ-käyttöpalvelun tarkistaminen	Koivuojja		
9.	8.10	Novus-palvelun resursoinnin tarkistus	Latvakangas / Vuorikoski		

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

24.11.2015

10 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 7.12.2015 klo 11.00 – 12.30 PRH:lla.