

TYÖSUUNNITELMA 2022	
Hankkeen nimi	Sote-henkilöstön riittävyys ja saatavuus
Luontipäivämäärä	24.1.2022

Vaiheet ja tehtävät	Vastuuhenkilö	2022												2023			
		Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Tammi	Helmi	Maalis	
Q1 (tammi-maaliskuu)																	
Alatyöryhmien perustaminen ja järjestäytyminen	Sihteeristö, alatyöryhmien puheenjohtajat																
Kevään 2022 kehusehdotusten valmistelu	Sihteeristö, alatyöryhmien puheenjohtajat																
Työryhmän 18.2. kokous: kehusehdotusten kokonaisuuden, vuoden 2022 työsuunnitelman ja tiekarttaohjelman rungon käsittely	Sihteeristö, työryhmä																
Kehusehdotusten esittely ja käsittely sote-ministerityöryhmässä ennen kevään 2022 kehysriihettä	Sihteeristö, sote-minry																
Työryhmän maaliskuun (tbc) kokous: Tiekartan strategisten kärkien kokonaisuuden esittely ja käsittely	Sihteeristö, työryhmä																
Q2 (huhti-kesäkuu)																	
Tiekarttaohjelmanrunjon ja strategisten kärkien esittely ja käsittely sote-ministerityöryhmässä	Sihteeristö, sote-minry																
Alatyöryhmät valmistelevat toimenpidepakettiluonnoksia omalla vastuualueella päätyöryhmän toimeksiantojen ja strategisten kärkien mukaisesti	Alatyöryhmät																
Työryhmän huhtikuun (tbc) kokous: Toimenpidepakettiluonnosten käsittely	Sihteeristö, työryhmä																
Toimenpidepakettiehdotukset tiedoksi sote-ministerityöryhmälle	Sihteeristö, sote-minry																
Työryhmän kesäkuun (tbc) kokous: Toimenpidepaketti A:n käsittely	Sihteeristö, työryhmä																
Q3 (heinä-syyskuu)																	
Työryhmän elokuun (tbc) kokous: Toimenpidepaketti B:n käsittely	Sihteeristö, työryhmä																
Työryhmän syyskuun (tbc) kokous: Toimenpidepaketti C:n käsittely	Sihteeristö, työryhmä																
Toimenpidepakettien esittely ja käsittely sote-ministerityöryhmässä	Sihteeristö, sote-minry																
Q4 (loka-joulukuu)																	

