

| TYÖSUUNNITELMA 2022 | |
|---------------------|--|
| Hankkeen nimi | Sote-henkilöstön riittävyys ja saatavuus |
| Luontipäivämäärä | 24.1.2022 (päivitys työn edetessä) |

| Vaiheet ja tehtävät | Vastuuhenkilö | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | |
|---|---|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|--------|-------|-------|-------|--------|--|
| | | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Tammi | Helmi | Maalis | |
| Q1 (tammi-maaliskuu) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alatyöryhmien perustaminen ja järjestäytyminen | Sihteeristö, alatyöryhmien puheenjohtajat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kevään 2022 kehusehdotusten valmistelu | Sihteeristö, alatyöryhmät | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Työryhmän 18.2. kokous: kehusehdotusten kokonaisuuden, vuoden 2022 työsuunnitelman ja tiekarttaohjelman rungon käsittely | Sihteeristö, työryhmä | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Työryhmän maaliskuun 30.3. kokous (PERUTTU): Tiekartan strategisten kärkien kokonaisuuden esittely ja käsittely | Sihteeristö, työryhmä | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q2 (huhti-kesäkuu) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiekarttaohjelman rungon, strategisten kärkien ja toimenpidepakettiluonnosten esittely ja käsittely sote-ministerityöryhmässä | Sihteeristö, sote-ministry | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alatyöryhmät valmistelevat toimenpidepakettiluonnoksia omalla vastuualueella päätyöryhmän toimeksiantojen ja strategisten kärkien mukaisesti | Alatyöryhmät | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Työryhmän huhtikuun 27.4. kokous: Toimenpidepakettiluonnosten käsittely | Sihteeristö, työryhmä | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toimenpidepakettiehdotukset tiedoksi sote-ministerityöryhmälle | Sihteeristö, sote-ministry | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Työryhmän kesäkuun 9.6. kokous: Ehdotus Hyvän työn edellytysten ohjelmaksi, tilannekuva- ja ennustetyön (tietopohja) nykytila, tilannekatsaus toimenpidekokonaisuuksiin sisältäen niiden ennakoarvioinnin | Sihteeristö, työryhmä | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sote-ministerityöryhmän kesäkuun kokous, jonka jälkeen TAE2023 valmistelu | Sihteeristö, sote-ministry | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q3 (heinä-syyskuu) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

