



15.1.2015

Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen, Kansallisarkiston, Kotimaisten kielten keskuksen, Opetushallituksen, Museoviraston ja Suomen Akatemian siirtoprojektin asettamispäätös

Asettaminen

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastojen toimialariippumattomien ICT-tehtävien (TORI-tehtävät) siirtoprojektin ohjaus- ja projektiryhmän. Siirtoprojektiin kuuluvat seuraavat organisaatiot:

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO)
Kansallisarkisto
Kotimaisten kielten keskus (Kotus)
Opetushallitus (OPH)
Museovirasto
Suomen Akatemia

Toimikausi

15.1.2015 – 31.8.2015

Tausta

Valtiovarainministeriö on 16.5.2012 asettanut valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke).

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa asetettua tavoitetta koota yhteen valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät. Tavoitetta toteutetaan siten kuin talouspoliittinen ministeriövaliokunta 6.3.2012, 26.11.2012 ja 13.2.2013 on linjannut.

Hankkeessa on laadittu suunnitelma valtion toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamisesta, palvelukeskuksen organisoinnista sekä toiminnan käynnistämisestä uudessa palvelukeskuk-





sessä. Hankkeessa on myös valmisteltu tarvittava lainsäädäntö toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamiseksi perustettavaan palvelukeskukseen. Kokoamisessa noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita siirrettäessä toimialariippumattomia tehtäviä virastoista perustettavaan palvelukeskukseen.

Tavoitteet

Siirtoprojektin tavoitteena on siirtää yksittäisen valtiohallinnon yksikön (virasto, laitos) TORI-tehtävät Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin siten, että palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirron aikana.

Tehtävät

Siirtoprojekti koostuu viidestä vaiheesta:

1. Käynnistysvaihe

Käynnistysvaiheessa käynnistetään siirtoprojekti ja laaditaan siirron projektisuunnitelma. Vaiheessa käynnistetään siirrettävän toiminnon DueDiligence -selvitys, muutoshallinta ja yt-menettelyt. Tärkein lopputuotos vaiheesta on viimeistelty projektisuunnitelma.

2. Kartoitusvaihe

Kartoitusvaiheessa toteutetaan DD-selvitys ja siirron kohteena olevan yksikön toimialariippumattomien ICT-palveluiden ja tehtävien kartoittaminen. Lopputuotoksena valmistuvat DD-raportti ja ICT-tehtävien ja palveluiden luettelot.

3. Määrittelyvaihe

Määrittelyvaiheessa kuvataan ja rajataan yksiköstä Valtoriin siirtyvät ICT-palveluiden tuottamiseen osallistuva henkilöstö ja muut tuotannontekijät sekä palvelut ja tehtävät. Vaiheen aikana nimetään palvelukeskukseen siirtyvät henkilöt. Määrittelyvaiheen lopputuloksena syntyy siirtosopimus.

4. Siirtovaihe

Siirtovaiheessa tehdään vastuuvaihdon suorittamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja valmistelut. Vaiheen lopputuotoksena on siirtovalmiusraportti, jonka





perusteella projektin ohjausryhmä päättää siirtoluvan myöntämisestä. Vaiheen aikana tuotetaan myös asiakasyksikön uusi palvelusopimus.

5. Ylimenovaihe

Ylimenovaiheessa projektin tehtävänä on varmistaa Valtorin palvelutuotannon käynnistyminen sovitulla tavalla ja henkilöstösiirtojen onnistuminen. Lisäksi projektin tehtävänä on varmistaa yksikön ja Valtorin yhteistoiminnan käynnistyminen sovitusti uuden toimintamallin mukaisesti. Lisäksi tehtäviin kuuluu varmistaa, että kaikki yksikön TORI-palvelut toimivat sovitusti. Vaiheen tärkein tuotos on projektin loppuraportti.

Organisointi

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja

Irma Nieminen, OKM, tietohallintojohtaja

Jäsenet

Valtiovarainministeriö

Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies (varalla Timo Saastamoinen, TORI-hankkeen hankepäällikkö)

Valtori

Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori)

Anne-Marie Rigoff, projektipäällikkö

Pia Ohra-aho, projektipäällikkö

Esa Yliveri, projektipäällikkö

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO)

Jyrki Tuohela, tietohallintopäällikkö

Hannu Tahvanainen, henkilöstön edustaja

Kansallisarkisto

Marko Natri, ICT-päällikkö

Anitta Hämäläinen, Hallintojohtaja

Kotimaisten kielten keskus (Kotus)

Pirkko Nuolijärvi, johtaja





Tarmo Rahikainen, tietohallintopäällikkö
Risto Widenius, henkilöstön edustaja

Opetushallitus (OPH)
Pekka Kallio, tietohallintopäällikkö
Eeva Löfström, henkilöstön edustaja

Museovirasto
Miikka Haimila, yksikön päällikkö
Aino-Maija Kaila, henkilöstön edustaja

Suomen Akatemia
Marja Kylämä, yksikön johtaja
Jorma Selovuori, henkilöstön edustaja

Osapuolet nimeävät projektille ohjausryhmän, joka on projektin ylin päättävä elin. Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa projektin toteutumista sekä hyväksyy tuotokset, varmistaa projektin toimintaedellytykset ja projektin toteutumisen suunnitellusti sekä tekee tarvittavat projektiryhmän valmistelumat muutoshallintapäätökset.

Projektiryhmät

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO)
Valtorin projektipäällikkö
Pia Ohra-aho
Asiakasyksikön projektipäällikkö
Jyrki Tuohela

Kansallisarkisto
Valtorin projektipäällikkö
Anne-Marie Rigoff
Asiakasyksikön projektipäällikkö
Marko Natri

Kotimaisten kielten keskus (Kotus)
Valtorin projektipäällikkö
Anne-Marie Rigoff
Asiakasyksikön projektipäällikkö
Tarmo Rahikainen





Opetushallitus (OPH)
Valtorin projektipäällikkö
 Pia Ohra-aho
Asiakasyksikön projektipäällikkö
 Pekka Kallio

Museovirasto
Valtorin projektipäällikkö
 Esa Ylivaari
Asiakasyksikön projektipäällikkö
 Miikka Haimila

Suomen Akatemia
Valtorin projektipäällikkö
 Esa Ylivaari
Asiakasyksikön projektipäällikkö
 Marja Kylämä

Projektiryhmä vastaa projektin suunnitelmien laadinnasta ja suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta. Projektiryhmän muodostavat asiakasyksikön ja Valtorin edustajat.

Työryhmät

Tarvittaessa projektiryhmän alaisuuteen voidaan perustaa asiantuntijaryhmiä.

Raportointi

Projekti raportoi työstään TORI-hankkeelle.

Kustannukset ja rahoitus

Siirtoprojektin kustannusten jaosta siirron kohteena olevan yksikön ja Valtorin kesken sovitaan käynnistyskokouksessa. Kustannusten jako noudattaa seuraavia periaatteita:

- Kumpikin osapuoli vastaa oman projektihenkilöstönsä kustannuksista mukaan lukien mahdolliset matkustus-, työväline-, yms. kustannukset.





- Valtori vastaa siirtyvän henkilöstön kaikista kustannuksista siirtohetkestä alkaen

ICT-johtaja


Anna-Maija Karjalainen

Yksikön päällikkö


Aku Hilve

Jakelu

Siirtoprojektin ohjausryhmä ja projektiryhmä
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO)
Kansallisarkisto
Kotimaisten kielten keskus (Kotus)
Opetushallitus (OPH)
Museovirasto
Suomen Akatemia

Tiedoksi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Valtiovarainministeriö

