



31.10.2006

VALTION IT -JOHTORYHMÄ

Osallistujat

| | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Turunen, Juhani | alivaltiosihteeri | valtiovarainministeriö | Puheenjohtaja |
| Volanen Risto | valtiosihteeri | valtioneuvoston kanslia | |
| Viljanen, Ritva | kansliapäällikkö | sisäasiainministeriö | poissa |
| Haukirauma, Heikki | tietohallintojohtaja | työministeriö | |
| Skog, Harri | kansliapäällikkö | opetusministeriö | poissa |
| Hautojärvi, Sirkka | kansliapäällikkö | ympäristöministeriö | poissa |
| Soini, Kristiina | johtaja | Ilmatieteen laitos | |
| Koli, Markku | operaatiopäällikkö | Pääesikunta | poissa |
| Karjalainen, Jorma | ylivohtaja | valtiovarainministeriö | poissa |
| Honka, Leena | valtion IT -johtaja | valtiovarainministeriö | |
| Terho Arja | neuvotteleva virkamies | valtiovarainministeriö | sihteeri |

Aika Torstaina 19.10.2006 klo 14

Paikka Valtioneuvoston linna, neuvotteluhuone Euro

1 Kokouksen avaus

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

Pöytäkirja löytyy osoitteesta:

http://www.hare.vn.fi/upload/Asiakirjat/11289/95039_ValtIT2006pk8_hyvaksytty_liitteinen.pdf

3 Kärkihankkeiden tilanne, Arja Terho

Arja Terho esitteli kärkihankkeiden tilannetta liitteenä olevan taulukon avulla.

Keskustelussa nousivat esille seuraavat näkökulmat:

- Yhteentoimivuuden kehittämissuunnitelmassa tulee varmistaa, että tietojärjestelmien liittymät on toteutettu avoimin rajapinnoin.
- Yhteisen turvallisessa tietoliikenneverkossa tulee varmistaa, että puheliikenne sisältyy kokonaisuuteen. Puheliikenteen valtionhallinnon sisällä tulisi olla sisäistä.
- Valtion yhteisiä sopimusehtoja uudistettaessa tulee varmistaa, että niitä jatkossa käytetään kaikissa valtionhallinnon hankinnoissa. Substanssijärjestelmien koodin omistusoikeudet tulisi varmistaa.
- Vuosittaiseen tietohallintokyselyn pohjalta tehtävään raporttiin ”Tietoja valtion tietohallinnosta ja tietotekniikasta vuodelta nnnn.” tulisi ensi vuonna sisällyttää katsaus valtionhallinnon yhteisistä IT-hankkeista.

4 Valtion IT-palvelut yksikön perustamisen suunnittelu, Leena Honka

Leena Honka totesi Valtion IT-palvelut –yksikön perustamista suunnittelevan hankeryhmän kokoontuneen kahdesti ja hankeryhmästä muodostettujen pienryhmien aloittaneen

id

työnsä. Hankkeen tiedot löytyvät valtioneuvoston hankerekisteri HARE:sta osoitteesta:
http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_id=12080

Konsulttityönä on parhaillaan menossa nykyisten hallinnonalakohtaisten palvelukeskusten kartoitustyö. Nykytilan kartoituksessa selvitetään mm. mitä palveluita ja minkälaisin sopimuksin palvelukeskukset tuottavat. Selvityksen tulokset lähetetään IT-johtoryhmälle sähköpostilla heti niiden valmistuttua.

Varsinaiseen suunnittelutyöhön ollaan valitsemassa konsulttia Hanselin puitesopimuksen mukaisesti minikilpailutuksella. Hankeryhmän työhön on tulossa mukaan kolme henkilöstöjärjestöjen edustajaa.

Todettiin IT-palvelut –yksikön toiminnan suunnittelussa olevan kyse konsernin IT-strategian toimeenpanosta. Tarkoituksena on, että kärkihankkeiden toteutukselle on olemassa toimeenpano-organisaatio.

Keskustelussa esille nousseita näkökulmia:

- Virastojen huolena on palvelujen rahoitus ja toiveena mahdollisuus vaikuttaa palvelujen kehittämiseen.
- On määriteltävä, onko palveluyksikön asiakas konsernijohto vai virasto ja toimiko palvelukeskus kilpailuilla markkinoilla vai ostaako se palvelut markkinoilta.
- On suunniteltava, mitä prosessi tarkoittaa sellaiselle virastolle, joka on jo ulkoistanut IT-palvelunsa sekä sellaiselle virastolle, joka ostaa palvelut sisäiseltä palvelukeskukselta.
- Vaihtoehtoisten toteuttamismallien suunnittelu on tehtävä huolella.

Johtoryhmä kannusti hankeryhmää viemään suunnittelua eteenpäin ja tuomaan johtoryhmän käsittelyyn 2-3 vaihtoehtoista toteuttamismallia suosituksineen.

5 Seuraavat kokoukset

Sovittiin, että marraskuun kokous 14.11. klo 14 perutaan, mikäli valtion IT-palvelut yksikön perustamisen suunnittelu ei ole edennyt niin pitkälle, että perustamisesta voitaisiin tehdä linjauksia. Siinä tapauksessa asiaa käsitellään 15.12. klo 14-16.30 pidettävässä kokouksessa.

6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen

Juhani Turunen
puheenjohtaja

Arja Terho
sihteeri

Jakelu:

Osallistujat

Valtioneuvoston hankerekisteri HARE

HANKKEET 2006

19.10.2006

| Kehittämishjelma Kärkihanke | Vaihe | Aikataulu | Hanke- pääliikkö | Ohjausryhmän puheenjohtaja | IT-toimittaja | Tilanne |
|---|--|--|---|-------------------------------------|---|---|
| Sähköinen asiointi (vastuuhenkilö: Kurkinen) | | | | | | |
| Tunnistaminen: kansalainen (VETUMA) Tunnistaminen: yritys Sähköisen asiointin alusta | Toteutus ja käyttöönotto Alustava selvitys Esitutkimus | 1.9.2006 - 30.4.2007 | VM/ Puisto VM/ Kurkinen VM/ Nivala | YM/ Heikkilä | TietoEnator | Ensimmäiset käyttöönotot tehty, Neuvottelut verohallinnon ja Kelan KATSO-ratkaisun laajentamisesta. Asettaminen tehty, konsultin valinta tehty, hankeryhmä aloittanut. |
| Yhteentoimivuus (vastuuhenkilö: Siponen) | | | | | | |
| Arkkitehtuurit (ml. Integrointi - rajapinnat - EAI) Hankehallinta Työryhmämenettelyt | Suunnittelu Toteutus Toteutus | 1.7.2006 - 31.12.2007 | VM/ Siponen VM/ Kartano VM/ Kartano | VNK/ Vilavaara | CapGemini TietoEnator Deloitte Netum | Konsulttien valinta loppusuoralla, ohjausryhmä kokoontunut kerran, hankeryhmä suunnitteilla. |
| Yhteiset tietojärjestelmät (vastuuhenkilö: Rissanen) | | | | | | |
| Talous- ja henkilöstöhallinto (KIEKU) Dokumentinhallinta ja arkistointi Virkamiehen tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta | VK/ vaatimusmäärittelyt Esitutkimus Esitutkimus | 1.10.2006 - 30.4.2007 10/2006 - 30.4.2007 | VM/ Salmenkivi VM/ Rissanen | VK/ Kangaspunta UM/ Uusikartano? | | 1. käyttöönotto vuonna 2008. Kilpailutus menossa, ryhmät asettamatta Tarjoukset saatu konsultoinnista, ryhmät asettamatta. |
| Yhtenäiset perustietotekniikkapalvelut (ei vastuuhenkilöä) | | | | | | |
| Yhteinen, turvallinen tietoliikenneverkko Sähköposti ja kalenteri | | Aloitus vuonna 2007 Aloitus jo vuonna 2006? SM? | | | | |
| Tietoturvasuus ja varautuminen (vastuuhenkilö: Kiviniemi) | | | | | | |
| Tietoturvaohjelma Tietoturvasuorat Varautuminen | Useita hankkeita Esitutkimus Alustava selvitys | 10/2006 - 30.4.2007 2006 --> | VM/ Romppanen VM/ Kiviniemi | VAHTI | | 26 projektissa tehty kehitystyötä, niistä 10 valmiita, useimmissa kehitystyö jatkuu. Työsuunnitelma ja ryhmien asettamiset tekeillä, työn käynnistys lokakuussa. Käynnistetty johdon kanssa keskustelut tavoitteista, esitutkimus alkanee vuoden lopulla. |
| Organisaatio (vastuuhenkilö: Honka) | | | | | | |
| Valtion IT-palvelut | Karkea suunnittelu | 1.9. - 31.12.2006 | VM/ Honka | VITKO | | Hankeryhmällä pidetty 2 kokousta, konsultoinnin tarjoukset saatu, nykyselvitys tekeillä. |
| Talousohjaus ja hankesalkun hallinta (vastuuhenkilö: Korhonen) | | | | | | |
| VYSEn uudistaminen Tietohallintokäytön uudistaminen | Toteutus Toteutus | 2.5. - 31.12.2006 loka - joulukuu 2006 | OM/ Kujanen VM/ Korhonen | VM/ Honka | Krogerus | Projektiryhmän työ käynnissä, ohjausryhmä kokoontunut, muutostila valmis. Työ käynnistynyt. |
| IT-strategia (vastuuhenkilö: Terho) | | | | | | |
| Mittariston täsmennys ja raportointi | Suunnittelu | 2006 | VM/ Terho | | | |
| Muut hankkeet | | | | | | |
| VALTU Secnet | Toteutus Selvitysvaiheessa | 1.6. - 31.10.2006 | VM/ konsultti | VM/ Honka | Erillisverkot | Käyttöönotto 2006 |