



25.6.2015

Valtioneuvoston yhteisen intranet/sähköinen työpöytä -verkkopalvelun esiselvitysprojektin asettaminen

Asettaminen

Valtioneuvoston kanslia on asettanut tänään ohjausryhmän ja projektiryhmän valtioneuvoston yhteisen intranetin/sähköinen työpöytä -verkkopalvelun esiselvitystä varten.

Toimikausi

1.6.2015–31.12.2015

Projektin tehtävä ja rajaukset

Esiselvitysprojektin tavoitteena on luoda edellytykset valtioneuvoston yhteisen intranet/sähköinen työpöytä -verkkopalvelun kehittämiseksi. Lopputuloksena on päätösehdotus, jossa kuvataan toteutuskonsepti ja toimenpiteet, miten yhteinen VN-intranet voidaan toteuttaa.

Päätösehdotuksen taustaksi kuvataan valtioneuvoston intranetien nykytila ja määritellään tulevaisuuden tavoitetilä, jonka pohjalta eri etenemisvaihtoehtoja arvioidaan. Arvioinnissa huomioidaan mm. kustannus-, hyöty-, aikataulu- ja resurssivaikutukset. Esiselvityksessä hyödynnetään tietojärjestelmien kehittämistä sisältävien hankkeiden arviointiin luotua valtionhallinnon yhteistä arviointimenetelmää, ns. arviointikehikkoa.

Organisointi

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä ohjaa esiselvitystyötä ja tekee päätöksen etenemisestä päätösehdotuksen pohjalta. Ohjausryhmä kokoontuu 3-4 kertaa hankkeen aikana.

Jäsenet

Kaija Uusisilta, puheenjohtaja

Laila Viheraari-Johnston (varalla Marit Olander), VNHY/tietojärjestelmät

Miia Roukus, VNHY/sisäinen viestintä

Anna-Leena Savolainen VNHY/sisäinen viestintä

Olli Moilanen (varalla Jyrki Paloposki), ulkoasiainministeriö
Virpi Kankaanpää, sosiaali- ja terveysministeriö

Ohjausryhmään voidaan nimetä lisää edustajia myöhemmin.

Projektiryhmä

Projektiryhmä tekee projektisuunnitelman ja vastaa esiselvityksen tekemisestä suunnitelman mukaan. Projektiryhmä voi tarvittaessa asettaa alaryhmiä ja kuulla asiantuntijoita mm. Valtorista, VNHY:n kehittämistoiminnosta ja muista hankkeista ja kehittämisryhmistä.

Jäsenet:

Miia Roukus, puheenjohtaja, VNHY/sisäinen viestintä
Anna-Leena Savolainen, projektipäällikkö, VNHY/sisäinen viestintä
Marit Olander (varalla Pilkkuniina Brandt), VNHY/tietojärjestelmät
Henri Ryhänen, VNHY/sisäinen viestintä
Markku Kraft, VNHY/tiedonhallinta
Aki Hietanen (varalla Eila Nurmilaukas), oikeusministeriö
Sirpa Astala (varalla Marja-Leena Kultanen), ulkoasiainministeriö
Leena Lehtovuori, valtiovarainministeriö

Projektiryhmään voidaan nimetä edustajia myöhemmin. Projektiryhmä raportoi työstä säännöllisesti ministeriöiden intranet-toimintojen ja sisäisen viestinnän kehittämisryhmälle.

Kustannukset ja yleiset määräykset

Ohjausryhmään ja projektiryhmään osallistuvien virkamiesten työ tehdään virkatyönä. Projektissa käytetään myös ulkopuolisia konsultteja, joiden kustannukset maksetaan valtioneuvoston kanslian sisäisen viestinnän ja tietojärjestelmäyksikön budjeteista.

Alivaltiosihteeri

Timo Lankinen

Osastopäällikkö

Janne Kerkelä

Liitteet: Esiselvityksen sisältörunko

Jakelu

Tiedoksi

VALTIONEUVOSTON INTRANETIN/SÄHKÖISEN TYÖPÖYDÄN ESISELVITYS

Projektin tausta

- Projektin tausta, tarve ja tavoite
- käytettävät termit ja määritelmät

Erilaiset intranet-konseptit ja -trendit

- Viestinnällinen intranet, sosiaalinen intranet, sähköinen työpöytä
- Intranetin käyttö Suomessa 2014 (sis. lyhyt markkinakatsaus järjestelmistä)

Nykytila

- VN:n intranet-palveluiden (Senaattori ja ministeriöiden intranetit) nykytila (elinkaari yms)
- Miten intranetit ovat toteutettu?
- hallintamallit ja vastuut
- Käyttötilastoja (mitä introista haetaan eniten)
- Nykyiset intranet-kustannukset
- arvioidaan nykytilaa suhteessa projektin tavoitteisiin ja taustoihin

Tavoitetila

- VN:n intranetin/sähköisen työpöydän kehittämistavoitteet ja visio
- keskeiset käyttäjäryhmät ja niiden tarpeet
- kuvataan VN:n uuden intranetin konsepti
- listataan prosessit ja aliprosessit, jotka liittyvät intranetiin
- Tavoitteiden ja vision toteuttamisen tekniset reunaehdot
- Integraatiot muihin järjestelmiin
- Tietoturvallisuus

Seuraavien vaihtoehtojen arviointi tavoitetilan pohjalta

- Rakennetaan uusi VN-intranet uudelle alustalle
 - ensisijaiset vaihtoehdot Sharepoint tai Liferay, koska molemmat jo käytössä Valtioneuvostossa
 - joku muu: markkinakartoitus muista järjestelmistä tehdään vasta, jos kumpikaan edellisistä ei käy
- Tehdään yhteinen VN-intranet nykyisen Senaattorin päälle, ns. farmin laajennus
- Rakennetaan uusi VN-intranet hyödyntäen nykyistä SharePoint-ympäristöä

Kustannus-hyöty-analyysi

Päätösesitys

- VN:n intranetin toteutuskonsepti
- Tekninen alustaratkaisu
- Toteutushankkeen hankesuunnitelma, organisointi, aikataulu ja kustannukset
- vastuut ja hallintamalli