

29.1.2015

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamishankkeen ohjausryhmän kokous

Aika 27.1.2015 klo 9.30 - 11.30
Paikka VM, Mariankatu, nh. Rajahyöty

Osallistujat Pauli Kartano, VM, pj
Eero Konttaniemi, VRK
Janne Viskari, VRK
Totti Mäkelä, CSC
Tarja Rautio, Verohallinto
Tiia Jalonen, VM, kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

Kokous avattiin klo 9.30.

Todettiin, että ohjausryhmän uutena jäsenenä on aloittanut Tarja Rautio Verohallinnosta.

2. Edellisen kokouksen muistio

Käytiin läpi 16.12.2014 pidetyn edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Tilannekatsaus ja hankesuunnitelma

Eero Konttaniemi esitteli hankkeen tilannekatsauksen.

Tuotantoympäristön sopimuksen valmistelu ja neuvottelut ovat käynnissä VRK:n ja CSC:n kesken. Pääpaino on sopimuksen liitteenä olevan turvallisuussopimuksen valmistelussa.

- Tavoitteena on saada sopimus valmiiksi helmikuun aikana.

Todettiin, että jatkokehitysmäärittely etenee hyvin. X-roadin kehityksestä vastaavan toimittajan kilpailutus tarvitaan ja puuttuvien ominaisuuksien määrittelyä on jatkettava.

- Suunnitelma työnjaosta Suomen ja Viron kesken on saatava seuraavaan ohjausryhmään.



Keskusteltiin palveluväyläkonseptin määrittelystä ja todettiin, että viitearkkitehtuuri kaippaa vielä tarkennusta. Erillinen viitearkkitehtuuriprojekti on käynnissä ja Palveluväylähanke on kiinteästi työssä mukana. Viitearkkitehtuuriprojektia vetää Jari Kallela (vm/JulICT). Viitearkkitehtuurin tarkoituksena on muodostaa ylätasoinen kuvaus Palveluväylän ja siihen kiinteästi liittyvien ratkaisujen (tarkempi rajausta tehdään projektissa) kokonaisuudesta tehtävien, osien ja liittymien.

Esimerkiksi Suomen ja Viron konseptien eroavaisuuksia ja Suomessa esiintulleita jatkokehitystarpeita tulee kuvata tarkemmin (mm. X-roadin ja valtion erilaisten verkkoratkaisujen yhteensovittaminen).

Tarvitaan yksi yhteinen palvelukatalogi, jossa on koottu kaikki palvelunkuvaukset (tarjottavat erilaiset tietojen kysely-vastaus -palvelut (=”datasetit”)) yhdenmukaisella tavalla (sekä väylän kautta tarjottavat palvelut, että muiden kokonaisuusien kautta tarjottavat palvelut).

Lisäksi tulee miettiä tulevaisuuden visio siitä, mikä on esim. VY-verkon ja muiden integraatoratkaisujen rooli palveluväylässä.

Keskusteltiin kilpailutuksesta. Tarkoituksena on hahmotella hankinnan sisältö ja sen jälkeen valita paras hankintamenettely.

- Tavoitteena on, että kilpailutus on ulkona helmikuun loppuun mennessä.

Keskusteltiin käyttöönoton tavoiteaikataulusta. Todettiin, että X-roadin versio 6.0 saadaan kevään aikana Virosta. Ohjausryhmä asetti tavoiteaikatauluksi tuotantoympäristön avaamiselle Suomessa 18.11.2015 ja päätti esittää aikataulua ohjelmaryhmälle.

4. Katselmoinnit

Viestintäviraston ja KPMG:n arkkitehtuurikatselmoinnin raportit ovat valmistuneet.

5. Sopimukset

CSC:n ja VRK:n välisen sopimuksen tilanne käytiin läpi kohdassa 3.

Suomen ja Viron välinen sopimus:

- Tavoitteena on saada allekirjoitettua helmikuun loppuun mennessä (Pauli Kartanon vastuulla).

6. Muut asiat

- Seuraavan kokouksen asialistalle otetaan liitosprojektit sekä Verohallinnon kehittämisen tiekartta palveluväylään liittyen.

7. Seuraava kokous

11.3.2015 klo 9.30 - 11.30 VM:ssä.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 11.31.

Liitteet

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet

Tiedoksi

HARE