

17.12.2014

Palveluväylän toteuttamishankkeen ohjausryhmän kokous

Aika 16.12.2014 klo 9.30 - 11.30
Paikka VRK, nh. Berliini
Osallistujat Pauli Kartano, VM, pj
Eero Konttaniemi, VRK
Janne Viskari, VRK
Totti Mäkelä, CSC
Tiia Jalonen, VM, kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

Kokous avattiin klo 9.45.
Asialista hyväksyttiin.

2. Edellisen kokouksen muistio

Edellinen kokous pidettiin 28.11. Muistio lähetettiin ohjausryhmälle sähköpostitse 5.12.
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

3. Tilannekatsaus

Eero Konttaniemi esitteli hankkeen tilannekatsauksen.

Todettiin, että Viron yhteistyökumppaneiden tapaamisen (15.12.2014) jälkeen on noussut esiin uusia huomioitavia asioita mm. tietoturva vaatimuksiin ja erilaisiin toimintoihin liittyen. Virosta odotetaan lisää dokumentointia ja KPMG tekee katselmoinnista raportin.

Tuotteistus:

- Palvelupäällikkö on aloittanut tehtävässään. Kevään aikataulua ja vaihejakoa tuotteistuksen ja palvelutuotannon osalta on tehty.
- Todettiin, että palvelukatalogi tarvitaan.
- Pohdittiin lyhyesti Swagger.io:n käyttömahdollisuuksia.
- Kuntaliittoon ollaan perustamassa projektitoimistoa, joka alkaa viedä liittymisiä eteenpäin kuntien osalta.

Tekniikka:



- Palveluväylän jatkokehityskohteet: Viron tapaamisen jälkeen on selvää, että tietojärjestelmätoimittajan hankinta on tarpeellista. Todettiin, että hankinnan valmistelu on hyvä aloittaa heti. Hankinta voidaan keskeyttää jos tilanne muuttuu.
 - Ero muotoilee hankinnan perusteluja ja sisältöä ennen joululomia.
- Keskusteltiin lokitusmalleista ja tietoturvasta. Ennen tuotantoa ohjausryhmässä on päätettävä mahdollisista poikkeuksista.

Muistio Viron tapaamisesta toimitetaan ohjausryhmälle. KPMG:n katselmoinnin tulokset ovat pääosin tiedossa.

Palveluväylän tietoturvasojen kehitystyötä on käytävä läpi. Suomella on tässä keskeinen rooli, sillä eroja maiden välisissä käytännöissä on.

Käytiin läpi hankkeen aikataulutuskavaio.

Virosta saatujen versioiden toimitusaikojen siirtyminen alkuperäisistä arvioista sekä tarvittava Suomessa tehtävä kehitystyö tulevat viivästyttämään palveluväylän käyttöönottoa väistämättä.

Tilannekatsauksen perusteella ohjausryhmä totesi, ettei palveluväylän tuotantokäytön aloittamisella ei tule olemaan edellytyksiä keväällä 2015. Velvoitettiin hanke valmistelemaan aikataulu tuotantokäytön aloittamiselle seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen.

4. Hankesuunnitelma ja Pertiva-aikataulutukset

Käytiin läpi hankesuunnitelman versio ja todettiin, että selkeästi muuttuvat osuudet laitetaan liitteiksi, jotta versionhallinta on helpompaa. Hankesuunnitelmaa työstetään vielä eteenpäin ja seuraava versio hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Hankesuunnitelmaa kuitenkin päivitetään jatkossakin hankkeen edetessä.

5. Sopimukset

VRK-CSC -kehityssopimus on valmis ja allekirjoitettavana. Tuotantosopimusta valmistellaan tarkemmin tammikuussa (turvaliite on keskeinen).

Suomen ja Viron välinen sopimus on Virossa kommentoilla.

6. Muut asiat

Todettiin uudelleen, että Kuntaliittoon ollaan perustamassa projektitoimistoa, joka alkaa viedä liittymisiä eteenpäin kuntien osalta.

Ohjausryhmään otetaan tarvittaessa mukaan asiakaspuolen edustajia. Lisäksi voidaan pyytää asiantuntijoita kokouksiin tarpeen mukaan.

- Verohallintoa pyydetään nimeämään jäsen ohjausryhmään.

Todettiin, että hankkeeseen tarvitaan lisää järjestelmäarkkitehtiresursseja.

7. Seuraava kokous

27.1. klo 9.30 - 11.30 (VM, Rajahyöty).

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 11.16.

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet

Tiedoksi HARE