

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

27.11.2015

VATT TORI -siirtoprojekti ohjausryhmä 5

Aika 24.11.2015 klo 13:00 – 14:00, kahvit 14:00->

Paikka VATT: Arkadiankatu 7

Osallistujat Puheenjohtaja:
Raija-Liisa Aalto, talous- ja hallintojohtaja

Jäsenet, VATT:
Tuomas Pekkarinen, erikoistutkija, henkilöstön edustaja
Päivi Tainio, viestintäpäällikkö

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö

Jäsenet, Valtori:
Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja
Raimo Hintikka, projektipäällikkö
Marjut Niemi, projektipäällikkö

Poissa Asiantuntijat, Valtori:
Heli Parkkonen, asiakasvastaava
Jouni Torkkel, palveluvastaava

Jakelu osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin (liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski

Mikko Vuorikoski kertoi Valtorin tilanteesta. Marraskuun alkuun mennessä olivat suuret siirrot toteutettu. TORI - päätösseminaari pidettiin 19.11. Osa virastoista siirtyy vielä 31.12.2015 mennessä ja TUVE 2016 kesäkuussa. Valtorin henkilöstömäärä on nyt 752. Palveluja on tuotettu mm. Valtti työasema ja työaseman levittäminen alkaa pilottiasiakaiden lisäksi myös muille virastoille. Valtorin kapasiteettipalvelut ovat Tiedon K&K palvelussa, josta kapasiteettia saadaan joustavasti käyttöön. Runkoverkkoyhteydet on kilpailutettu ja Wlan kilpailutus on myös tulossa. Vyvi ongelmia on edelleen syksyllä ratkottu ja korjattu. Työryh-

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

27.11.2015

mässä mukana Valtori, MS, Tieto ja TeliaSonera. Vaihtoehtoja etsitään myös Tiedon tuottamalle palvelulle vuoden loppuun mennessä. Keskusteltiin VATT konesalisiirrosta ja Mikko Vuorikoski lupasi ottaa asian haltuun (AP1). Valtorissa on otettu nyt Tilha käyttöön ja käyttöä tullaan laajentamaan virastoihin. Raija-Liisa Aalto esitti lähituen sijoittamista valtio-organisaatio keskittymään VATT:n ympäristössä, jossa on ainakin PRH ja ELY:n toimipiste. Raija-Liisa ilmaisi myös huolensa toimialariippuvien IT tehtävien hoitamisesta 1.7.2016 jälkeen, jolloin VATT:ssa ei ole enää IT-osaajaa. Keskusteltiin kokoustekniikasta ja Tuomas Pekkarinen toi esille lähituen tarpeellisuuden vika ym. tilanteissa Mikko lupasi ottaa asian käsittelyyn (AP2). Keskusteltiin palveluvastaavan ja asiakasvastaavan rooleista ja he ovat yhteyshenkilöitä Valtorin suuntaan jatkossa. Keskustelimme myös lisääntyneestä laskentakapasiteetin tarpeesta VATT:ssa ja siitä, että kapasiteetti tulisi saada Valtorin yhteisen ratkaisun kautta. Raimo Hintikka ilmaisi ajatuksensa yleisten tutkimusohjelmistojen kuulumisesta toimialariippumattomiin ohjelmistoihin. Käytiin keskustelua myös pilvipalvelujen kehittämisestä (Mikko Vuorikoski) ja tietoturvasta.

Valtorin tilanneraportti on kuvattu liitteessä 2.

4 Projektin tilannekatsaus / Marjut Niemi

Marjut Niemi esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

5 Sovitut toimenpiteet

Kokouksesta kirjattiin ylös toimenpiteitä, jotka jäävät projektin päättämisen jälkeen vastuuhenkilöille hoidettaviksi.

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	24.11.2015	VATT konesalisiirto	Mikko Vuorikoski			
2	24.11.2015	Kokoustekniikan vikatilanteet / tuki	Mikko Vuorikoski			
3	24.11.2015	Lisätään loppuraporttiin VATT toteutunut työmäärä ja kustannukset	Marjut Niemi/Raimo Hintikka	26.11.2015		

6 Muutospöytäkirjat

Muutospöytäkirjat hyväksyttiin ja jätettiin allekirjoitettavaksi VATTiin (liite 4).

7 Päätösesitykset

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

27.11.2015

Projektin loppuraporttiin lisätään VATTin toteutunut työmäärä ja kustannukset (AP3). Hyväksyttiin projektin loppuraportti em. lisäyksellä (liite 5).

Hyväksyttiin projektin päättämiskriteerit (liite 6).

Projekti päätettiin.

Projektin päätöstilaisuus pidettiin kokouksen päätteeksi kakkukahvien merkeissä kaikille projektissa mukana olleille.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Muutospöytäkirjat: palvelusopimus ja siirtosopimus
5. Projektin loppuraportti
6. Projektin päättämiskriteerit