

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

17.6.2015

VATT TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

Aika	17.6.2015 klo 10 - 11.10
Paikka	Online
Osallistujat	Puheenjohtaja: Raija-Liisa Aalto, talous- ja hallintojohtaja Jäsenet, VATT: Raimo Hintikka, projektipäällikkö Tuomas Pekkarinen, erikoistutkija, henkilöstön edustaja Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja Marjut Niemi, projektipäällikkö
Poissa	Jäsenet, VATT: Tuomas Pekkarinen, erikoistutkija, henkilöstön edustaja
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Siirrettiin esityslistan kohta 3 Valtorin tilannekatsaus kokouksen loppupuolelle. Esityslista hyväksyttiin.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin (liite 1).

3 Projektin tilannekatsaus / Marjut Niemi

Marjut Niemi kävi lävitse projektin tilannekatsauksen (liite 3). Projekti on edennyt aikataulun mukaisesti ja hyvässä yhteistyössä. VATT:n ATK-käyttötavarat tilasta sekä konesalista käytiin keskustelua. Mikko Vuorikoski totesi, että sopimukset niiden osalta kannattaa tehdä mahdollisimman lyhyiksi, korkeintaan As-Is vaiheen ajaksi. Vuorikoski kertoi myös, että Valtorissa tehdään päätökset säilytettävistä konesaleista elokuussa. VATT:n Laitteiden varastointi voidaan hoitaa myös muussa tilassa tarpeen mukaan. Vuorikoski mainitsi VATT:n olisi syytä varautua konesalin siirtymiseen vuoden 2016 aikana. Raija-Liisa Aalto toi esille, että konesali ja atk-varasto sijaitsevat VATT:n kerroksessa suljettujen ovien takana, joten ko. tilojen irtisanominen on vaikeaa. Raija-Liisa lupasi ottaa asian esille vuokranantajan (HY) kanssa.

4 Päätösesitykset

Siirtosopimuksen hyväksyminen (liite 4 ja liite 4.1).

Käytiin siirtosopimus dokumenttia lävitse: kohdassa 4.3 keskusteltiin Staffpointin sopimuksesta. Raija-Liisa Aalto tekee Staffpointin sopimuksen 30.6.2016 asti. Kohdassa 12 todettiin, että kaikki tieto on julkista, jota ei ole leimattu salassa pidettäväksi. Katsottiin myös siirtosopimuksen liite.

Siirtosopimus hyväksyttiin ja on jätetty allekirjoitettavaksi VATTiin.

5 Projektin riskit

Projektin riskitaulukkoon ei ole lisätty uusia riskejä (liite 5). DD-tilaus on täydennetty määrittelyvaiheen mukaisesti. Vyyhin luotettavuus on parantunut. Tiedolla on tehty korjaavia toimenpiteitä.

6 Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

7 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	21.4.2015	Muiden tutkimuslaitosten tarpeet ja kokemukset, esimerkkinä THL	Tuomas Pekkari-	13.5.2015	valmis	Tuomas on ollut yhteydessä muihin tutkimuslaitoksiin. THL:ssä ei nähty ongelmia, Lukessa nähtiin mm. lisenssien hankintaprosessi monimutkaisena.
2	13.5.2015	Projektisuunnitelman täydentäminen ja lähettäminen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi versioksi 1.0	Marjut Niemi ja Raimo Hintikka	19.5.2015	valmis	Marjut Niemi ja Raimo Hintikka ovat täydentäneet projektisuunnitelmaa ja muutettu versioksi 1.0. Hyväksytty sähköpostilla.

8 Muut asiat

Raija-Liisa Aalto toi keskusteluun VATTin yleisavaimet. Mikko Vuorikoski totesi, että Valtorin henkilöt toimivat VATTin ohjeistuksen mukaisesti.

Toinen Raija-Liisan esille tuoma asia oli selaimeen liittyvät ongelmat mm. Kieku raportoinnissa. Mikko Vuorikoski pyysi Raimo Hintikkaa olemaan yhteydessä asiassa Valtorin päätelaitepuolelle.

9 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski

Mikko Vuorikoski kävi lävitse Valtorin tilannekatsauksen (liite 2). Mikko kertoi mm. Valtroin faktoista 1.6 alkaen sekä Valtorin organisaatiosta. VATTn suntaan tärkeät yhteyshenkilöt ovat Valtorista asiakasvastaava ja palveluvastaava. Valtorista voi hankkia myös projektipäälliköitä ja tietoturva-asiantuntijoita. Valtori rakentaa loppukäyttäjän perustietotekniikkaratkaisua (VALTTI projekti). Tavoitteena olisi, että vuoteen 2018 mennessä työasemaratkaisun hinta olisi alle 1000 €/henkilö vuosi (nykytason arvioitu olevan noin 1500€/hlö/vuosi). Työasemaratkaisu mahdollistaa mm. etätöy, matkoilla työskentelyn sekä toisissa toimipisteissä työskentelyn joustavasti. Konesalien konsolidointiprojekti (VAKSI projekti) tulee vähentämään valtion omien konesalsalien määrän 120 konesalista 20 konesaliin. Elokuussa tehdään päätös mitkä konesalit säilytetään. VAKA (valtion kapasiteettipalvelu) on valtion oma yksityinen pilviratkaisu, jossa kapasiteettia voidaan lisätä ja vähentää joustavasti. IdM (Identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta) projektissa tarjoukset ovat toimittajilta tulossa ensi viikolla. Ratkaisu mahdollistaa, että esimerkiksi siirryttäessä virastosta toiseen voidaan kone ym. siirtää mukana ja luodaan vaan uusi identiteetti.

10 Seuraava kokous

Seuraava kokous 27.8.2015 kello 13-15. Kokouksessa hyväksyttävänä palvelusopimus ja turvallisuussopimus.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtosopimus
- 4.1 Siirtosopimuksen liitteet
5. Projektin riskit