

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

22.4.2015

## **Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) TORI -siirtoprojekti ohjausryhmä 1**

Aika 21.4.2015 klo 12 - 14  
Paikka VATT Arkadiankatu 7, 4 krs neuvotteluhuone

Osallistujat Puheenjohtaja:  
Raija-Liisa Aalto, talous- ja hallintojohtaja

Jäsenet, VATT:  
Raimo Hintikka, projektipäällikkö  
Tuomas Pekkarinen, erikoistutkija, henkilöstön edustaja

Jäsenet, TORI-hanke, VM:  
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö

Jäsenet, Valtori:  
Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja  
Marjut Niemi, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat

### **1 Esityslistan hyväksyminen ja esittäytyminen**

Esityslista hyväksyttiin ja päätettiin, että esittäytymiskierrosta ei erikseen tarvita. Raija-Liisa Aalto ja Raimo Hintikka kertoivat VATT:n organisaatiosta ja ICT-tehtävistä.

### **2 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski**

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 1).

### **3 Projektisuunnitelma / Marjut Niemi**

Marjut Niemi esitteli siirtoprojektin tilannekatsauksen ja projektisuunnitelmaa liitteineen (liitteet 2 ja 3). Ohjausryhmän jäsenet kommentoivat ja tarkensivat projektisuunnitelmaa. Muutokset ja täydennykset tehdään seuraavaan versioon.

### **4 Projektin riskit**

Marjut Niemi esitteli alustavan riskiraportin (liite 3.1). Keskusteltiin riskeistä ja riskiraporttia täydennetään projektin edetessä.

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

22.4.2015

## 5 Viestintäsuunnitelma

Marjut Niemi esitteli viestintäsuunnitelmaa (liite 3.3). Keskusteltiin viestinnästä ja viestintäsuunnitelmaa täydennetään projektin edetessä. Raimo Hintikka esittelee siirtoprojektia VATT:n henkilöstölle 22.4.2015.

## 6 Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

## 7 Päätösesitykset

Päätettiin käynnistää projekti ja hyväksyä projektisuunnitelman luonnos versio 0.1 (liite 3).

Asettamispäätös on allekirjoitettu 20.4.2015 (liite 4).

## 8 Sovitut toimenpiteet

| No | Pvm       | Toimenpide                                                      | Vastuu             | Deadline  | Status | Ratkaisu |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|----------|
| 1  | 21.4.2015 | Muiden tutkimuslaitosten tarpeet ja kokemukset, esimerkkinä THL | Tuomas Pekkari-nen | 13.5.2015 |        |          |
|    |           |                                                                 |                    |           |        |          |
|    |           |                                                                 |                    |           |        |          |

## 9 Muut asiat

Tuomas Pekkari-nen toi esille tutkimushenkilöstön tarpeet mm. avoimen lähdekoodin tutkimusohjelmistojen hallintaan. Samalla keskusteltiin voidaanko tutkijoille sallia oikeus hallinnoida omien tutkimusohjelmistojen usein toistuvia päivityksiä omilla työasemillaan. Sovittiin, että selvitetään asiaa. Selvitetään myös, voidaanko omalle työasemalle antaa päivitysmahdollisuuden salliminen ilman, että tarvitsee antaa työasemalle täyttä hallintaoikeutta tietoturvasyistä.

Keskusteltiin myös Linuxista ja avoimeen lähdekoodin perustuvien työasemien sovellettavuudesta erityisesti tutkijoille.

## 10 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 13.5.2015 klo 10 - 12.

## Liitteet

1. Valtorin tilannekatsaus
2. Siirtoprojektin esittely
3. Siirtoprojektin projektisuunnitelma
  - 3.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
  - 3.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

22.4.2015

- 3.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
- 3.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
- 3.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
- 4. Siirtoprojektin asettamispäätös