

VATT TORI -siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika	27.8.2015 klo 13 - 15
Paikka	Online
Osallistujat	Puheenjohtaja: Raija-Liisa Aalto, talous- ja hallintojohtaja Jäsenet, VATT: Raimo Hintikka, projektipäällikkö Tuomas Pekkarinen, erikoistutkija, henkilöstön edustaja Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja Marjut Niemi, projektipäällikkö
Poissa	Asiantuntija, Valtori: Esa Ylivaara, palveluvastaava
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin (liite 1).

3 Valtorin/VM tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski ja Tuomo Pigg

Mikko Vuorikoski kertoi Valtorin tilanteesta. Valtori on valinnut Nixu Oyj:n valtionhallinnon identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinnan (IdM) järjestelmän toimittajaksi. Palvelua pilotoidaan ensin Valtorissa, Tullissa ja Verohallinnossa. Valtori rakentaa loppukäyttäjän perustietotekniikkaratkaisua (VALTTI projekti). Syksyllä on alkamassa Valtorin sisäinen VALTTI-käyttö myöhemmin asiakastoimitukset. Valtti työsema tuo noin 500 € säästöt vuosi/henkilö. Tiedon kanssa on nyt saatu aiemmat vyvi ongelmat ratkaistua. Asiakkaille tärkeät Valtorin yhteistyökumppanit ovat nimetyt palveluvastaava ja asiakasvastaava. Konesalisiirtojen/keskittämisen myötä tullaan saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä valtionhallinnon ICT-kustannuksiin.

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

31.8.2015

Tuomo Pigg kertoi VM tilanteesta. Tälle vuodelle on vielä kaksi siirtopäivää 1.10 ja 1.11. Lokakuun siirto on valtioneuvoston käsittelyssä 17.9 ja marraskuun siirto 15.10. Pigg kertoi, että henkilöitä on siirtynyt vähemmän Valtoriin kuin oli alun perin laskettu. Selvitystyötä siitä ovatko palvelut ja henkilöt virastoista siirtyneet on tekemässä Mikael Kiviniemi.

4 Projektin tilannekatsaus / Marjut Niemi

Marjut Niemi kävi projektin tilannekatsauksen lävitse (liite 3).

5 Projektin riskit

Projektin riskeihin ei ole tullut muutoksia (liite 4).

6 Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

7 Päätösesitykset

Siirtosopimukseen ei ole tarvinnut tehdä muutospöytäkirjaa.

Hyväksyttiin turvallisuussopimus (liitteet 6 ja 6.1).

Hyväksyttiin palvelusopimus liitteineen (Liitteet 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.4 ja 7.5).

Annettiin siirtolupa (liite 8).

8 Sovitut toimenpiteet

Ei uusia sovittuja toimenpiteitä.

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	21.4.2015	Muiden tutkimuslaitosten tarpeet ja kokemukset, esimerkkinä THL	Tuomas Pekkari-nen	13.5.2015	valmis	Tuomas on ollut yhteydessä muihin tutkimuslaitoksiin. THL:ssä ei nähty ongelmia, Lukessa nähtiin mm. lisenssien hankinta-prosessi monimutkaisena.
2	13.5.2015	Projektisuunnitelman täydentäminen ja lähettäminen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi versioksi 1.0	Marjut Niemi ja Raimo Hintikka	19.5.2015	valmis	Marjut Niemi ja Raimo Hintikka ovat täydentäneet projektisuunnitelmaa ja muutettu versioksi 1.0. Hyväksytty sähköpostilla.

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

31.8.2015

9 Muut asiat

Ei muita asioita.

10 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 24.11 klo 13 -15. Kokouksessa käsitellään mm. projektin loppuraportti.

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin riskit
5. Siirtosopimuksen muutospöytäkirja
 - 5.1. Siirtosopimuksen muutospöytäkirjan sisältöliite
6. Turvallisuussopimus
 - 6.1. Turvallisuussopimuksen yhteyshenkilöt
7. Palvelusopimus
 - 7.1 Palvelusopimuksen liite 1 Palvelut
 - 7.2 Palvelusopimuksen liite 2 Hinnat
 - 7.3 Palvelusopimuksen liite 3 Yhteistyömalli
 - 7.3.1 Palvelusopimuksen liite 3.1 Yhteistyösuunnitelma
 - 7.4 Palvelusopimuksen liite 4 Tietoturvakartoitus
 - 7.5 Palvelusopimuksen liite 5 Asiakastoimitusten palvelut
8. Siirtolupakriteerit