

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

15.5.2015

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT TORI -siirtoprojekti ohjausryhmä 2)

Aika 13.5.2015 klo 10:00 – 11:35

Paikka Online

Osallistujat

Puheenjohtaja:
Raija-Liisa Aalto, talous- ja hallintojohtaja

Jäsenet, VATT:
Raimo Hintikka, projektipäällikkö
Tuomas Pekkarinen, erikoistutkija, henkilöstön edustaja

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö

Jäsenet, Valtori:
Marjut Siintola, hankejohtaja
Marjut Niemi, projektipäällikkö

Poissa

Jäsenet, Valtori:
Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja

Jakelu

osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 21.4.2015 pöytäkirja (liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus/ Marjut Siintola

Marjut Siintola kävi lävitse Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

4 Projektin tilannekatsaus / Marjut Niemi

Marjut Niemi kävi lävitse projektin tilannekatsauksen (liite 3.)

5 Päätösesitykset / Marjut Niemi

Ohjausryhmä hyväksyi projektisuunnitelman alla luetelluilla muutoksilla versioksi 1.0.

- kohtaan 3.2 eli asiakasvastaavaksi muutetaan Heli Parkkonen.

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

15.5.2015

- Kohtaan 4.5 työmäärä arvioon lisätään VATT:n arvioidut kustannukset.

Marjut Niemi ja Raimo Hintikka tekevät muutokset ja projektisuunnitelma lähetetään ohjausryhmälle hyväksyttäväksi sähköpostilla (AP2 Marjut ja Raimo).

Hyväksyttiin kartoitusvaiheen tulokset (liite 5).

6 Projektin riskit

Riskiraporttiin ei ole tehty muutoksia 1. ohjausryhmän jälkeen (liite 4.1).

7 Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelmaan ei ole tehty muutoksia 1.ohjausryhmän jälkeen (liite 4.3).

8 Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	21.4.2015	Muiden tutkimuslaitosten tarpeet ja kokemukset, esimerkkinä THL	Tuomas Pekkari-	13.5.2015	valmis	Tuomas on ollut yhteydessä muihin tutkimuslaitoksiin. THL:ssä ei nähty ongelmia, Lukessa nähtiin mm. lisenssien hankintaprosessi monimutkaisena.
2	13.5.2015	Projektisuunnitelman täydentäminen ja lähettäminen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi versioksi 1.0	Marjut Niemi ja Raimo Hintikka	19.5.2015	uusi	

10 Muut asiat

Palvelusopimus valmistellaan hyväksyttäväksi 4. ohjausryhmään, joka on 26.8. Marjut Siintola kertoi, että palvelusopimuksen liitteeksi tulevat hintaliite, palveluliite, yhteistyömalli ja yhteistyösuunnitelma, tietoturvakartoitus sekä asiakastoimitusten palvelut liite. Palvelusopimusta ja liitteitä valmistellaan viimeistään elokuun alusta lähtien.

Keskusteltiin toimitilakustannuksista. VATT toimii yliopiston tiloissa. Tilavuokrat käsitellään 0-summina as –is vaiheen ajan.

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

15.5.2015

Keskusteltiin Staffpointin sopimuksen uusimisesta. Sopimus päättyy 31.12.2015. Sopimuksen päättymisajankohta kirjataan DD -lomakkeelle. Siirron jälkeen 1.10.2015 Raimo osaltaan huolehtii, että sopimus uusiin. Osaamisen siirto vastuunvaihdon jälkeen on erittäin tärkeässä roolissa.

Tuomas Pekkarinen kertoi, että Linux käyttäjien osalta voi tulla tulevaisuudessa tarpeita. Optio tätä varten on hyvä olla. Linux käyttöjärjestelmä on tutkijoiden oma hanke ja tuen tarve on vähäinen.

Tuomas on ollut yhteydessä myös muihin tutkimuslaitoksiin. THL:ssä ei nähty ongelmia, Lukessa lisenssien hankintaprosessi on koettu monimutkaiseksi sekä huolena on nähty mm. FTP:n käyttörajoitukset.

Raimo kertoi, että päivitysoikeuksia voidaan antaa tarvittaessa käyttäjille.

Erityistarpeet liittyen VATT:n tehtäväkenttään otetaan huomioon siirtoprojektissa.

11 Seuraava kokous

Seuraava kokous 17.6.2015 online. Kokouksen aiheena on siirtosopimuksen hyväksyminen.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtoprojektin projektinsuunnitelma
 - 4.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 4.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 4.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
 - 4.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 4.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
5. Kartoituksen tulokset