

Toimintosiirrot/Esa Ylivaarvi

9.3.2015

Asiakkaan TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 6

Aika 09.03.2015 kello 15:00 – 16:15

Paikka Syke, Mechelininkatu 34a, Nh Tervapääsky

Paikka

Osallistujat Puheenjohtaja:
Oili Hintsala, hallintojohtaja, YM

Jäsenet

Tarmo Maunu, tietohallintojohtaja, YM

Pirkko Keränen, Hallinnollinen avustaja, YM, henkilöstön edustaja

Ritvaliisa Rinnemaa, Ylitarkastaja, ARA

Harri Lahenius, IT-päällikkö, ARA

Hannu Ahola, Asuntomarkkina-asiantuntija, ARA, henkilöstön edustaja

Terhi Wainio-Biese, Hallintojohtaja, SYKE

Kristiina Soini, Tietohallintojohtaja, SYKE

Harri Heikkinen, Ryhmäpäällikkö, SYKE

Johanna Mikkola-Pusa, Suunnittelija, SYKE, henkilöstön edustaja

Anne Sandberg, TUVE tuotantojohtaja, Valtori (Jukka Rautasen vara-henkilö)

Esa Ylivaarvi, projektipäällikkö kokouksen sihtööri, Valtori

Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, VM

Poissa Olavi Hyttinen ARA
Jukka Rautanen, Valtori

Jakelu osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin Liite 1

3 Valtorin tilannekatsaus/ Anne Sandberg

Esitteli Valtorin tilanteen Liite 2

4 Projektin tilannekatsaus, projektiryhmän huomiot/ Esa Ylivaarvi

Esa Ylivaarvi esitteli projektin tilanteen, Liite 3

5 Projektin loppuraportti/ Esa Ylivaarvi

Liite 4

Esa Ylivaarvi esitteli loppuraportin

6 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

7 Muut asiat

Ohjausryhmässä keskusteltiin projektista
Tarmo Maunu Ym toi esiin sen että vaikka siirrettävä kokonaisuus on yksi AD-metsä on käytännöt projektissa erilaisia.

Harri Heikkinen kertoi henkilöstöasioiden hoitamisen olleen vaikeaa muuttuneesta aikatauluista johtuen.

Keskusteltiin projektiryhmässä huomioidusta projektinriskien tilanteesta. Sykessä ei ymmärretty viestinnän riskiä joka oli kirjattu riskikartoitukseen.

Kokouksessa keskusteltiin siitä, että riskienhallinta on riittämätöntä, se pitäisi jotenkin ulottaa myös vastuunsiirron yli.

Tarmo Maunu painotti etukäteisvalmistelun merkitystä ja esitti toiveen, että YM hallinnonalan projektista ja sen erikoispiirteistä on jotain opittu.

Käsiteltiin projektin terveiset ohjausryhmälle, jonka mukaan VM antama projektimalli oli huono ja virastokohtaiset erilliset projektit olisivat toimineet paremmin.

8 Päätösesitykset

Projektin loppuraportti (liite 4)
Projektin päättämiskriteerit (liite 5)
Projektin päätöstilaisuus

Ohjausryhmä hyväksyi loppuraportin Liite 4
Ohjausryhmä hyväksyi projektin päätöksen Liite 5

Sovittiin projektin päätöstilaisuus pidettäväksi, 8.4.2015 SYKE:ssä

Toimintosiirrot/Esa Ylivaara

9.3.2015

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit