

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

4.9.2014

Asiakkaan TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

Aika	04.09.2014 kello 12:00 – 14:00
Paikka	Syke, Mechelininkatu 34a, nh. Tervapääsky, videomahdollisuus
Osallistujat	Puheenjohtaja: Oili Hintsala, hallintojohtaja, YM Jäsenet Tarmo Maunu, tietohallintojohtaja, YM Pirkko Keränen, Hallinnollinen avustaja, YM, henkilöstön edustaja Ritvaliisa Rinnemaa, Ylitarkastaja, ARA Olavi Hyttinen, Tietohallintopäällikkö, ARA Hannu Ahola, Asuntomarkkina-asiantuntija, ARA, henkilöstön edustaja, poissa Terhi Wainio-Biese, Hallintojohtaja, SYKE Kristiina Soini, Tietohallintojohtaja, SYKE Harri Heikkinen, Ryhmäpäällikkö, SYKE Johanna Mikkola-Pusa, Suunnittelija, SYKE, henkilöstön edustaja, poistui kesken kokouksen Jukka Rautanen, asiakkuusjohtaja, Valtori Marjut Siintola, hankejohtaja, kokouksen sihteeri, Valtori Timo Saastamoinen, VM, TORI-hankkeen hankepäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Puheenjohtaja totesi, että tämä on ohjausryhmän toinen kokous eikä kolmas. Kokouksessa käsitellään 18.6. ohjausryhmän päätöksen mukaan ohjausryhmien 2 ja 3 asiat.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus/ Rautanen

Jukka Rautanen esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

Keskustelussa tuli esille, että

- Valtorin toimitusjohtajan virkapaikka on Jyväskylä.

4 Projektin tilannekatsaus / Siintola

Marjut Siintola esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

Hyväksyttiin tilannekatsaus.

5 Päätösesitykset / Siintola

Marjut Siintola totesi, että siirtosopimukset (liitteet 4, 5, 6) ovat vakio-tekstiä ja että allekirjoittajat ja päiväykset tarkastetaan allekirjoituksen yhteydessä.

SYKE ilmoitti, että sopimustekstin läpikäyntiin pitää varata aikaa. Kommentit koskevat pääosin henkilöstön siirtoon liittyviä asioita. Timo Saastamoinen totesi, että poikkihallinnollinen yt-ryhmä on yhteisesti hyväksynyt sopimustekstit. Sovittiin toimenpide 4.

Tarmo Maunu esitteli YM:n siirtosopimuksen liitteet (liite 5.1) ja totesi seuraavaa:

- VNHY-hankkeen suunnitelmat voivat vaikuttaa siirrettävään kokonaisuuteen.
- Siirtyviä henkilöitä on 2. Muutoskeskusteluja ei ole vielä käyty.
- Ei siirtyviä asiakassopimuksia.
- Siirtyvillä henkilöillä on työhuoneidensa käyttöoikeus jatkossa.

Marjut Siintola totesi, että:

- Valtori on mukana VNHY-hankkeessa.
- suurin osa ministeriöistä toteutti siirtonsa Valtoriin viime keväänä.
- Microsoftin lisenssit eivät siirry, vaan virasto antaa Valtorille valtakirjan lisenssien hallinnointiin.

Sovittiin, että:

- siirtosopimuksen liitteet käydään yhteisesti läpi (toimenpide 6). toimittajasopimukset käydään läpi yhteisessä tapaamisessa.
- Valtorissa tarkastetaan muiden ministeriöiden siirtosopimukset, jotta YM:stä siirretään vastaavat kokonaisuudet (toimenpide 5).

Olavi Hyttinen esitteli ARA:n siirtosopimuksen liitteet (liite 4.1) ja totesi seuraavaa:

- ARAsta siirtyy yksi henkilö. Henkilö on tietoinen siirrosta ja ytkäsittely on tehty.
- Ei siirtyviä asiakassopimuksia.
- Siirtyvillä henkilöillä on työhuoneidensa käyttöoikeus jatkossa.
- Konesalihuone siirtyy Valtorin käyttöön ja hallintaan.
- Kaksi projektia siirtyy.

Sovittiin, että:

- Käyttöomaisuutena siirtyviä liisattuja laitteita ei merkitä liitteeseen, vaan erillisenä luettelona.
- Omisteiset palvelimet, levyjärjestelmät sekä lisenssit siirtyvät, vaikka niillä ei ole tasearvoa.
- Toimittajasopimukset käydään läpi yhteisessä tapaamisessa.
- Siirtosopimuksen liitteet käydään yhteisesti läpi (toimenpide 6).

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

4.9.2014

Harri Heikkinen esiteli SYKE:n siirtosopimuksen liitteet (liite 6.1) ja totesi, että

- siirtyviä henkilöitä on 7. Muutoskeskusteluja ei ole vielä käyty. Ensi viikolla on tarkoitus aloittaa, mutta osa henkilöistä on lomalla. Kaikki palaavat lomalta syyskuun aikana.
- Ei siirtyviä asiakassopimuksia.
- toimitilan käyttöoikeus on jatkossa Valtorilla ja siirtyneillä henkilöillä.
- osa konesalista siirtyy Valtorin hallintaan, vaikka vuokraaja on jatkossakin SYKE.

Sovittiin, että:

- Käyttöomaisuudesta poistetaan leasinglaitteet. Ne luetteloidaan erilliseen luetteloon.
- Omisteiset työasemat sekä puhelimet jäävät virastolle.
- Siirtyvien henkilöiden työvälineet siirtyvät.
- Toimittajasopimukset käydään läpi yhteisessä tapaamisessa.
- Omaisuus käydään läpi yhteisessä tapaamisessa.
- Siirtosopimuksen liitteet käydään yhteisesti läpi (toimenpide 6).

Keskusteltiin VNHY-hankkeen vaikutuksista siirtoprojektiin:

- SYKE budjetista siirtyy rahoja VNHY:lle ja henkilöt Valtorille. Huomioitava palvelusopimuksissa.
- VNHY-hankkeen ja Valtorin väliset keskustelut on käynnistetty.
- VNHY:n henkilöstöinfossa kerrottiin, että Valtorista siirtyy VNHY:oon 9 henkilötyövuotta. Asiaa ei ole päätetty vielä.

Harri Heikkinen esitteli SYKE palvelujen määrittelyn (liite 9, toimitettiin kokouksen jälkeen).

Timo Saastamoinen totesi, että asiakkaan tulee perustella, miksi TORI-palveluita jäisi asiakkaalle. Perustelut on tarkkaan määritelty laissa. Perustietotekniikkaan kohdistuvat säästötavoitteet kohdistuvat myös virastoille, jos toimialariippumatonta jää asiakkaalle. Myös toimialariippuvat palvelimet pitää siirtää Valtorille, jos ei ole laissa mainittuja perusteita pitää niitä virastossa. Valtorille siirretään teknisen ympäristön ylläpito, mutta tutkijoita ole tarkoituksenmukaista siirtää Valtorille.

Timo Saastamoinen totesi, että käsitys ICT:n kerroksellisuudesta on erilainen. Esim. Aranda sisältää myös perustietotekniikkaa, eikä ole tarkoitus, että ne tulevat Valtorin hoitoon, sama koskee kauppalaivojen sensoreita. Kaupallisille toimittajille ulkoistettu laitteiden ylläpito tulee kuitenkin siirtää Valtorille.

SYKEN TOSI-kokonaisuutta ei ole kuvattu DD-lomakkeelle. Sovittiin, että SYKEN TOSI-kokonaisuus tulee kuvata ja jaotella osiin tarkemmin DD-lomakkeelle. TORI-TOSI periaatteita käydään läpi yhteisessä kokouksessa 12.9. klo 9 Ympyrätalossa (toimenpide 7).

Keskusteltiin siitä, pitääkö TORI-hankkeen ohryyn viedä aikataulumuutosesitys. Timo Saastamoinen lupasi viedä asian ohryyn "tulosvaroituksena", mutta vielä ei esitetä muutosta aikatauluun.

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

4.9.2014

Henkilöstön näkökulmasta asiat pitäisi saada hoidettua pikaisesti, jotta henkilöstö voi osallitua Valtorin henkilöstöinfoon, joka pidetään 23.9.

Projektisuunnitelmasta (liite 7) puheenjohtaja totesi, että se on hyväksyttävissä aikataulua lukuun ottamatta. Kun aikataulu selviää on projektisuunnitelman v0.9 (liitteinen) hyväksyttävissä versioksi 1.0 (liite 7).

Riskikartoitus käsitellään tämän kokouksen kohdassa 6.

Siirtosopimuksia ei hyväksytty.

6 Projektin riskit

Käytiin läpi ja hyväksyttiin projekti riskit (liite 7.2)

7 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä.

8 Sovitut toimenpiteet

Sovitut toimenpiteet jäivät käsittelemättä kokouksessa.

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	18.6.2014	Järjestetään elokuun alkuun tutkimuslaitosten tapaaminen, jossa käydään toimintosiirtoprojek-teissa ilmeneviä haasteita yhdessä läpi. (Projektisuunnitelman kohta 2.6).	Timo Saastamoinen	15.8.2014	Avoin	
2	18.6.2014	Projektisuunnitelman tarkistaminen aikataulun osalta.	Esa Yli-varvi	4.9.2014	Avoin	
3	18.6.2014	Riskiekselin toimenpiteiden tarkentaminen projektiryhmässä.	Esa Yli-varvi	4.9.2014	Avoin	
4	4.9.2014	SYKE toimittaa kommentit siirtosopimuksen tekstiin Valtoriin Marjut Siintolalle.	Syke	9.9.2014	Uusi	
5	4.9.2014	Valtorissa tarkastetaan muiden ministeriöiden siirtosopimukset, jotta YM:stä siirretään vastaavat kokonaisuudet.	Marjut Siintola	9.9.2014	Uusi	
6	4.9.2014	Varataan kokous, jossa siirtosopimuksen liitteet (omaisuus, toimittajaso-pimukset) käydään yhteisesti.	Marjut Siintola, projektipäälliköt	5.9.2014	Uusi	
7	12.9.	TORI-TOSI periaatteita	Marjut Siintola	12.9.	Uusi	

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

4.9.2014

		käydään läpi yhteisessä kokouksessa SYKE-Valtori-VM				
--	--	---	--	--	--	--

9 Muut asiat

SYKE-VALTORI käyttöpalvelujen toimintamallia (liite 8) käsiteltiin kohdassa 5 päätösesitykset.

10 Seuraava kokous

8.10.2014 13-15. Kokouksen asialistalla on palvelusopimuksen hyväksyminen ja siirtolupa.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtosopimus ARA
- 4.1 Siirtosopimuksen liitteet ARA
5. Siirtosopimus YM
- 5.1 Siirtosopimuksen liitteet YM
6. Siirtosopimus SYKE
- 6.1 Siirtosopimuksen liitteet SYKE
7. Projektisuunnitelma
- 7.1 Muutoslomake
- 7.2 Riskianalyysi
- 7.3 Viestintäsuunnitelma
- 7.4 Vastuutaulukko
- 7.5 Toimintosiirron prosessi
8. SYKE-VALTORI käyttöpalvelujen toimintamalli
9. SYKE-VALTORI-siirrot