

Toimintosiirrot/ Esa Ylivarvi

15.10.2014

SYKE Tori-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika	8.10.2014 kello 13:00 – 15:00
Paikka	SYKE nh Tervapääsky / Videomahdollisuus
Osallistujat	Puheenjohtaja: Oili Hintsala, hallintojohtaja, YM Jäsenet Tarmo Maunu, tietohallintojohtaja, YM Pirkko Keränen, Hallinnollinen avustaja, YM, henkilöstön edustaja Ritvaliisa Rinnemaa, Ylitarkastaja, ARA Olavi Hyttinen, Tietohallintopäällikkö, ARA Hannu Ahola, Asuntomarkkina-asiantuntija, ARA, henkilöstön edustaja Terhi Wainio-Biese, Hallintojohtaja, SYKE Kristiina Soini, Tietohallintojohtaja, SYKE Harri Heikkinen, Ryhmäpäällikkö, SYKE Johanna Mikkola-Pusa, Suunnittelija, SYKE, henkilöstön edustaja Jukka Rautanen, asiakkuusjohtaja, Valtori Esa Ylivarvi, projektipäällikkö kokouksen sihteerin, Valtori Timo Saastamoinen, VM, TORI-hankkeen hankepäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muilta osin, kohtaan 9 muut asiat lisättiin 12.9.2014 kokouksessa sovittujen asioiden tarkastelu.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on hyväksytty jo aikaisemmin, Liite 1

3 Valtorin tilannekatsaus

Tilannekatsaus esiteltiin Liite 2

4 Projektin tilannekatsaus

Projektintilanne esiteltiin Liite 3
Todettiin, että käyttöpalveluiden selvitys on työn alla, mutta vielä kesken.

5 Projektin riskit

Ohjausryhmälle esiteltiin projektin päivittämä riskiselvitys Liite 11

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

15.10.2014

Keskusteltiin siirtoprojektin uudesta tilanteesta sen luomasta uhkasta, joka muodostuu siitä, että ARA ja YM on nyt siirtymässä Valtorin asiakkuuteen etuajassa, ennen SYKEä

Palvelusopimusten lopullinen muoto saadaan tehtyä vasta kun SYKEN TORI-palvelut on siirretty. Sopimukset päivitetään SYKE:n tarjoamilla palveluilla SYKE siirron yhteydessä.

Tässä vaiheessa siirrettävä palvelu muodostuu niistä TORI-tehtävistä joita paikallisesti tehdään ARA:ssa ja YM:ssä

6 Muutosten käsittely

Ohjausryhmä kävi läpi muutosesityksen ja asiasta keskusteltiin. Todettiin vaikutusten kohdistuvan aikatauluun ja sitä kautta muutoksia tulee myös projektityöskentelyn laskennallisiin kustannuksiin.

7 Päätökset

Seuraavaksi päätöksiä tehtäessä käytiin keskustelua YM:n ja ARA:n palvelusopimusten hintaliitteestä.

Henkilöstön sivukulut ennen kaikkea niiden prosentuaalinen peruste 21.7 % kummastutti.

Samoin keskusteltiin hintaliitteen Tietoliikennepalvelut kohdasta ja siitä mistä tähän kirjattu 143 000 euroa koostuu. Selvitettiin sen koostuvan Ympäristöministeriön koko hallinnonalalle hankkimista vaihteverkko-palvelusta, VN-verkosta, varautumispalvelusta, SafeMove etäkäyttö ratkaisusta.

Hintaliite hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Palvelusopimuksen palveluliitteisiin ARA:n osalta tehtiin pieniä tarkennuksia ja palveluliitteet hyväksyttiin.

Turvallisuussopimukset ARA:n ja YM:n osalta hyväksyttiin (liite 6 ja Liite 7)

Ohjausryhmä hyväksyi palvelusopimukset liitteiden tarkastuksen jälkeen YM:n ja ARA:n osalta. (liite 4 ja Liite 5)

Ohjausryhmässä käsiteltiin siirtolupakriteerit. Aluksi kirjattiin, että lomakkeelle olisi syytä lisätä viraston nimi.

Todettiin, että YM:n osalta turvakartoituksen päivämäärä oli väärin ja lomakkeelle korjattiin uusi päiväys 3.10.2014.

Ohjausryhmä antoi YM ja ARA siirtoluvan (liite 8 ja Liite 9)

Toimintosiirrot/ Esa Ylivarvi

15.10.2014

Ohjausryhmä hyväksyi projektiryhmän tekemän aikatauluun kohdistuvan muutosesityksen SYKEN osalta. Liite 10

Ohjausryhmä tarkasti muutosesityksen mukaisesti muokatun projektisuunnitelman ja sen liitteet. Koska lopullinen palvelukokonaisuus saavutetaan vasta kun SYKE siirto on valmis. Sovitaan ylimenovaiheelle uusi yhteinen aikataulu ARA, YM ja SYKE. Keskustelun päätteeksi projektisuunnitelma hyväksyttiin.

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Dead-line	Status	Ratkaisu
1	8.10.2014	Projektisuunnitelman kirjaaminen aikataulun osalta, hyväksytyn muutosesityksen mukaiseksi	Esa Ylivarvi	15.10.2014	Tehty	Työtilassa

9 Muut asiat

12.9.2014 Kokouksen sovittujen asioiden tarkastelu

SYKE kertoi, että 12.9.2014 pidetyssä kokouksessa kerrottiin, että käytöpalveluiden tuotantotavoissa on käytössä erilaisia toimintatapamalleja, joissa myös asiakkaalla säilyvät palveluiden ja järjestelmien hallintaoikeudet..

Saastamoinen esitti SYKE:lle kysymyksen onko tarkoitus olla ottamatta sellaisia palveluita käyttöön joita niin sanottu Tori-laki velvoittaa ottamaan käyttöön?

Vastauksena kerrottiin, että toimialariippumattomia ICT-tehtäviä ei olla jättämässä SYKEN vastuulle. Keskeisenä kysymyksenä on järjestelmien ja palvelujen hallintaoikeudet, jotka tulee kirjata toimintamalliin.

RACI-malliin on kirjattava myös oikeudet ja niiden pohjalta saatava ne mukaan toimintatapamalliin.

Todettiin asiassa projektin yhteinen tavoite, jossa pyritään löytämään yhteistyömalli jossa saadaan SYKEN tarpeet yhteistyössä kuntoon

Saastamoinen totesi vielä , että Valtorin tulkinta lainmukaisesta hallintaoikeudesta palvelimiin on liian tiukka ja että Valtorin pitää joustaa hallintaoikeusvaatimuksessaan.

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

15.10.2014

10 Seuraava kokous

Seuraava ohjausryhmän kokous 20.11.2014 kello 13:00

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Palvelusopimus YM
 - 4.1. Palveluliite
 - 4.2. Hintaliite
 - 4.3. Yhteistoimintamalli
 - 4.3.1 Yhteistoimintasuunnitelma
 - 4.4. Turvallisuusliite
5. Palvelusopimus ARA
 - 5.1. Palveluliite
 - 5.2. Hintaliite
 - 5.3. Yhteistoimintamalli
 - 5.3.1 Yhteistoimintasuunnitelma
 - 5.4. Turvallisuusliite
6. Turvallisuussopimus YM
7. Turvallisuussopimus ARA
8. Siirtolupakriteerit YM
9. Siirtolupakriteerit ARA
10. Projektisuunnitelman muutosesitys
11. Projektin riskit
12. YHA-Tori_siirtoprojektisuunnitelma_1.1_muutos