

Toimintosiirrot/ Esa Ylivarvi

20.11.2014

SYKE TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika	20.11.2014 klo 13.00 – 15.00
Paikka	Syke, Mechelininkatu 34a, Nh Muuttohaukka
Osallistujat	Puheenjohtaja: Oili Hintsala, hallintojohtaja, YM Jäsenet Tarmo Maunu, tietohallintojohtaja, YM Pirkko Keränen, Hallinnollinen avustaja, YM, henkilöstön edustaja Ritvaliisa Rinnemaa, Ylitarkastaja, ARA, Videolla Olavi Hyttinen, Tietohallintopäällikkö, ARA, Videolla Hannu Ahola, Asuntomarkkina-asiantuntija, ARA, Videolla Terhi Wainio-Biese, Hallintojohtaja, SYKE Kristiina Soini, Tietohallintojohtaja, SYKE Harri Heikkinen, Ryhmäpäällikkö, SYKE Johanna Mikkola-Pusa, Suunnittelija, SYKE, henkilöstön edustaja Jukka Rautanen, asiakkuusjohtaja, Valtori, Videolla Esa Ylivarvi, projektipäällikkö kokouksen sihteerinä, Valtori Timo Saastamoinen, VM, TORI-hankkeen hankepäällikkö (varalla- Tuomo Pigg)
Jakelu	Osallistujat Marjut Siintola

1 Esityslistan hyväksyminen

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Liite 1 Pöytäkirja 18.9.2014 ohjausryhmän kokouksesta hyväksyttiin

3 Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen

Tilannekatsauksen jälkeen keskusteltiin Valtorin strategia vahvistamisesta sekä vakituinen Valtorin johdon valinnasta Valtorin hallituksen kokouksessa 27.11.2014.

Samassa keskusteltiin Valtorin organisaatiosta ja sen valmistelusta.

4 Projektin tilannekatsaus / Esa Ylivarvi

Liite 2

Esa Ylivarvi piti projektin tilannekatsauksen ja Harri Heikkinen esitteli tilannekatsauksen Syken osalta.

Todettiin yhteisesti, että töitä on tehty kovasti. Työskentely erilaisissa kokouksissa on ollut tiivistä.

Kokouksia on pidetty myös Valtorin johdon kanssa.

Syken käsityksen mukaan Valtorin johto on projektin edetessä alkanut ymmärtää tutkimuslaitoksen erityistarpeet.

Keskusteltiin vastuunsiirron jälkeisestä osaamisen siirrosta ja siitä miten tarkasti se on suunniteltava.

Syke tiedusteli kuuluuko tämä suunnittelu projektille, todettiin että projekti ei pääty vastuun siirtoon vaan jatkuu as-is vaiheen alussa ja asiat kuuluvat myös projektille.

Syke huomasi, että palvelusopimuksessa as-is vaiheen kesto on vain 7 kuukautta. Todettiin, että jokin vanha työskentelyssä esiintynyt keskenäinen päivämäärä on vaihdettava. As-is vaiheen keston pitäisi olla 9 kuukautta. Sopimukseen korjattiin as-is vaiheen päätöspäiväksi 30.9.2014.

Syke tiedusteli miten palvelukuvaukset tullaan liittämään palvelusopimukseen?

Liitetäänkö niistä kopiot palvelusopimukseen?

Jukka Rautanen ilmoitti, että ei liitetä, riittää että palveluliitteessä on viittaus ja jonkinlainen yksilöinti palvelun ja palvelunkuvauksen välillä.. Palvelukuvaukset voivat olla oma kokonaisuutensa.

Seuraavaksi keskusteltiin siitä, että asiakasvastuullisella Heli Parkkosella Valtori on tekeillä ensimmäinen muutospöytäkirja SYKE, ARA ja YM palvelusopimuksiin.

Muutoksena tulee olemaan TORI palveluiden ja menojen jakaminen hallinnonalan sisällä.

5 Päätösesitykset /

Siirtosopimuksen hyväksyminen (Liitteet 3 ja 3.1)

Harri Heikkinen esitteli siirtosopimuksen sekä sen liitteen.

Timo Saastamoinen kysyi onko jouduttu tekemään muutoksia tehtävänkuviin?

Syke kertoi että tehtäväkuvat tullaan kuvaamaan tavalla joita ne olisivat vastuunsiirron jälkeen.

Seuraavaksi keskusteltiin henkilöstöasioista ja mahdollisuudesta hakea säästöjä henkilöstösupistuksin.

Jukka Rautanen kertoi, että henkilöstökulut ovat vain noin 35 % Valtorin kustannuksissa ja siis varsin pieni kustannuserä. Säästöt kohdistetaan ja saavutetaan palveluostoista joiden osuus on 65 % kustannuksista. palveluostoista.

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

20.11.2014

Lisäksi Jukka Rautanen kertoi, että kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula on tuonut julkisuuteen useissa yhteyksissä tietoa että sellaista työkalua jolla voitaisiin supistaa henkilöstöä, ei Valtorilla ole.

Keskustelussa todettiin, että valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 – hanke on projektina varsin haastava.

Turvallisuussopimuksen hyväksyminen (Liite 4 ja 4.1)

Todettiin, että SYKE on ollut mukana tekemässä turvallisuussopimusta ja Harri Heikkinen kertoi lukeneensa sen läpi.

Palvelusopimuksen hyväksyminen (Liite 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.3.1, 5.4, 5.5 sekä Liite 6))

Käytiin läpi palvelusopimusta. Todettiin että kuvauksissa on täydennettävää.

Ohjausryhmä kävi läpi sopimuksen hintaliitteen. Hintaliitteestä todettiin sen arvon olevan noin 1.5 miljoonaa euroa . Kokonaissummassa on vielä YMn ja ARAn osuudet jotka erotetaan siitä muutospöytäkirjalla. Erotettava osuus on alle 200 000 euroa.

Keskusteltiin henkilötyön määrästä Timo Saastamoinen kiinnitti huomion summaan, jota Timo piti kokemukseensa perustuen varsin pienenä.

Todettiin että summasta puuttuu esimerkiksi vuokra ja muut kulut joita ei tulla veloittamaan ja eivät sitten näy kulussa.

Syke kysyi miten tulevaisuudessa vuokrat ja niiden maksujen järjestelyt tullaan järjestämään? Timo Saastamoinen kertoi, että tästä ei ole vielä selvää suunnitelmaa.

Harri Heikkinen kysyi voidaanko siirtosopimus antaa ehdollisesti liitämällä se palvelusopimuksen allekirjoitukseen?

Timo Saastamoinen kertoi, ettei näin voida menetellä.. Siirtosopimus ja sen hyväksyminen ovat palvelusopimuksen valmistelun ja allekirjoittamisen edellytys.

Ohjausryhmässä päätettiin hyväksyä siirtosopimus ja sen liitteet

Palvelusopimus käytiin nopeasti läpi ja ohjausryhmä päätti että se voidaan hyväksyä. Sykessä käydään vielä läpi liitteitä ja tarkistetaan summat.

Palvelusopimus allekirjoitetaan tarkastamisen jälkeen ensi viikon aikana.

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

20.11.2014

Sopimusten hyväksymisen jälkeen Timo Saastamoinen kiitti projektia työskentelystä ja yhteisen näkemyksen saavuttamisesta liite 6 Käyttöpalveluiden toimintamalli SYKE-VALTORI_SYKE_v1 2_2014-11-18.doc osalta.

Syke kysyi onko Valtorissa ajateltu, että palvelusopimuksen liite 6 voitaisiin ottaa kaikissa tulevilla projekteissa mukaan työskentelyyn ja liittää se palvelusopimukseen?

Timo Saastamoinen kertoi, että liitettyä työstäessä on ensiarvoisen tärkeää tietoa saatu lisää Valtoriin. Valtorissa ymmärretään tulevaisuudessa, ettei kaikkia siirtoprojekteja voida tehdä samalla sapluunalla.

Harri Heikkinen kertoi että yhteisiä toimintamalleja ja työtapoja kannattaa etsiä muiden siirtoprojektissa olevien tutkimuslaitosten kanssa.

6 Muutosten käsittely

Ei muutostarkastelua.

7 Sovitut toimenpiteet

8 Muut asiat

Kokous päätettiin kello 14:00

9 Seuraava kokous

Seuraavan viimeisen ohjausryhmän aikataulu sovitaan yhdessä projektipäälliköiden kanssa ja ilmoitetaan asianosaisille.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Projektin tilannekatsaus
3. Siirtosopimus
- 3.1 Siirtosopimuksen liitteet
4. Turvallisuussopimus
- 4.1 Turvallisuussopimuksen liite 1 Yhteyshenkilöt
5. Palvelusopimus
- 5.1 Palvelusopimuksen liite 1 Palvelut
- 5.2 Palvelusopimuksen liite 2 Hinnat
- 5.3 Palvelusopimuksen liite 3 Yhteistyömalli
- 5.3.1 Palvelusopimuksen liite 3.1 Yhteistyösuunnitelma
- 5.4 Palvelusopimuksen liite 4 Tietoturvakartoitus
- 5.5 Palvelusopimuksen liite 5 Asiakastoimitusten palvelut
- 6.0 Palvelusopimuksen liite 6 Käyttöpalveluiden toimintamalli SYKE-
VALTORI_SYKE_v1 2_2014-11-18.doc