



VALTIOVARAINMINISTERIÖ
FINANSMINISTERIET

Henkilötunnuksen uudistaminen ja valtion takaama identiteettihanke

Anneli Kupari, kehityspäällikkö, hankepäällikkö

14.4.2021

HETU hankkeen johtoryhmä

Hankkeen tavoite ja aikataulu

- Hankkeen tarkoitus on uudistaa henkilötunnusjärjestelmää ja kehittää valtion takaamaa identiteettiä huomioiden henkilötunnusten riittävyys, poistaa uusien tunnusten sukupuolisidonnaisuus ja sujuvoittaa ulkomaalaisten asiointia laajentamalla henkilötunnuksen saajien piiriä sekä ehkäistä henkilötunnusten käyttöä tunnistuskäytössä.
- Hankkeessa pyritään ratkaisemaan niitä kysymyksiä, joita nykyisen henkilötunnuksen käyttäminen ja käyttämiseen liittyvät toimintatavat ovat synnyttäneet.
- Aikataulu
 - Hanke asetetaan 1.12.2020 ja se päättyy 31.12.2022.
 - HE luonnos valmis 08/2021, laki voimaan 07/2022 siirtymäsäännöksin (sama aikataulu kuin digitaalisen henkilöllisyyden hankkeessa).
 - VN asetus uusien välimerkkien lisäämiseksi, kevät-kesä 2021.

2021

Luonnos 8.4.2021

Tiekartta HETU uudistaminen ja valtion takaama identiteettihanke

Kuntavaalit
2021

Johdor 20.1

Johdor 10.2

Johdor 10.3

Johdor 14.4

Johdor 18.5

Johdor 2.6

VN
asetus

HE
luonnos

Johdor 26.8


Johdor 14.9

Johdor 19.10



Johdor 15.11

Johdor 14.12

Johdor 11.1.2022




Lainsäädäntö



Identiteetti



Informaatio



Tietopalvelu



Tekninen



VTJ toteutus



Seurannan nelikenttä – Tilanne HETU uudistus

Mennyt kausi / Tulokset

- VNA luonnos valmis HETU riittävyden varmistamiseksi
- Työryhmien puheenjohtajat nimetty myös lainsäädännön osalta

Kuluva kausi / Tekeillä

- VNA luonnos lausunnoille, viestintä muutoksesta
- Hankkeen sisäisen viestinnän toimia tehostettu, ulkoinen viestintä käynnistyy
- HETU tunnistuskäytön selvitys käynnissä (KPMG toteuttajana)
- Identiteetin hallinnan ja VTJ uusien tietojen määrittely. Tietopalveluiden määrittely uusien tietojen osalta.
- Sukupuolineutraalitunnus lainsäädännön näkökulmasta.
- Uusi yksilöintitunnus vs Satun hyödyntäminen.

Eskaloinnit ja linjaustarpeet


- Vaikutusten arvioinnin täsmennys, yhteistyö vaikutusten arvioinnissa Digi Id hankkeen kanssa

Tuleva kausi / Suunnitteilla


- Työryhmien esityksien valmistelua 2.6 kokoukseen HE luonnosta varten
- HETU tunnistuskäytön selvityksen valmistelua 18.5.2021 kokoukseen
- HE luonnoksen valmistelua

Liikennevalot 1/2021: HETU uudistus 2021-2022


- AIKATAULU



- KUSTANNUKSET



- TUOTOKSET





VALTIOVARAINMINISTERIÖ
FINANSMINISTERIET

Kiitos!

anneli.kupari@vm.fi

Anneli.kupari@vm.fi