



7.12.2004

VALTIONHALLINNON IT -TOIMINTOJEN UUDISTAMISHANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Aika 7.12. klo 8.30

Paikka Valtioneuvoston linna, neuvotteluhuone Euro

Osallistujat:

Turunen, Juhani	alivaltiosihteeri	valtiovarainministeriö	Puheenjohtaja
Harjuhahto-Madetoja, Katrina	tietoyhteiskuntaohjelman ohjelmajohtaja	valtioneuvoston kanslia	Jäsen
Kujanen, Kari	tietohallintojohtaja	oikeusministeriö	Jäsen
Savisalo, Sauli	vanhempi osastoesiupseeri	puolustusministeriö	Jäsen
Virkkunen, Tapio	neuvotteleva virkamies	liikenne- ja viestintäministeriö	Jäsen
Yrjönen, Risto	Neuvotteleva virkamies	Maa- ja metsätalousministeriö, tietohallintoyksikkö	Jäsen
Ehrstedt, Henry	kehitysjohtaja	Valtiokonttori	Jäsen
Honka, Leena	tietohallintojohtaja	Tullihallitus	Jäsen
Terho, Arja	neuvotteleva virkamies	valtiovarainministeriö	Sihteeri

Poissa:

Nenonen, Markku	pääsihteeri	sisäasiainministeriö	Jäsen
Mutanen-Pirttilä, Päivi	suunnittelija	valtioneuvoston kanslia	Sihteeri

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2 Osaamiskartoitus, tilannekatsaus (Turunen, Terho)

Osaamiskartoituksen tekeminen on aloitettu. Ensimmäisessä vaiheessa puretaan TIME -raportissa johtamisyksikölle määritellyt tehtäväkokonaisuudet yksittäisiksi tehtäviksi ja tehtävien vaatimiksi osaamisiksi. Tätä tehtävää varten on VM:ssä nimetty työryhmä, jossa on vetäjänä koulutuspäällikkö Pirkko Hakulinen hallintoyksiköstä. Työssä käytetään apuna Accenturen konsultteja.

Toisessa vaiheessa kartoitetaan valtioneuvoston tietohallintoyksikön ja hallinnon kehittämisosaston henkilöstön osaamiset ja määritellään miten osaamiset saataisiin kohtaamaan toisensa, millaista lisäkoulutusta ja millaisia lisäresursseja tulevan johtamisyksikön tehtävien hoitamiseen tarvitaan.

id

Jälkimmäinen osa osaamiskartoituksesta tehdään sitten, kun IT-johtaja on palkattu.

3 Lunastettavat resurssilupaukset

Sovittiin, että IT -johtoryhmä valmistelee tunnistettujen resurssitarpeiden pohjalta pyynnön hallinnonaloille resurssien osoittamiseksi johtamisyksikön käyttöön. Pyyntöissä yksilöidään tarvittavat henkilöt ja resurssipanos.

Keskustelussa todettiin, että paikoitellen IT -yksiköt ovat jopa 150 %:sesti kuormitettuja. Toisaalta todettiin, että henkilöiden irrottaminen virkavausjärjestelyin on helpompaa kuin henkilöiden siirtäminen virkoineen.

4 Lausuntoyhteenveto

Todettiin, että lausuntokierros oli rohkaiseva ja siitä saadaan paljon aineistoa työn eteenpäinviemiseksi. Lausuntoyhteenvedossa on vielä päällekkäisyyttä ja sen työstämistä on jatkettava. Lausunnoista on nähtävissä, että työryhmäraporttia on tulkittu monin eri tavoin.

Lausunnoissa esitettyihin avoimiin kysymyksiin tulisi hakea vastauksia, joskin ne täsmentyvät myös toimeenpanohankkeen myötä.

Päivi Mutanen-Pirttilä on valmistellut lausuntojen jatkokäsittelyä ja työtä sovittiin jatkettavan Päivin loman jälkeen nimettävässä ryhmässä.

5 Toimeenpanohankkeen tilanne

Toimeenpanohanke on asetettu ja työryhmät aloittavat työskentelynsä niin pian kuin mahdollista. Tammikuulle on ajateltu kutsuttavaksi koolle toimeenpanohankkeeseen osallistuvat henkilöt ja valtionhallinnon tietohallintovastaavat. Tilaisuudessa on tarkoitus käydä läpi lausuntokierroksen satoa ja kertoa toimeenpanohankkeen tulevista vaiheista.

Sovittiin, että toimeenpanohankkeen asettamiskirjettä päivitetään seuraavasti:

- Tulevan IT -johtajan asema koko hankkeen hankejohtajana kirjataan asettamiskirjeeseen.
- IT -johtamisyksikkö kirjataan perustettavaksi valtiovarainministeriöön.
- Kirjataan toimeenpanohankkeen raportoivan IT -johtoryhmälle.
- Talouden ja voimavarojen osahankkeeseen lisätään tarkastaja Päivi Koskinen oikeusministeriöstä.
- Kaavio valtion IT -johtamisen yksiköistä ja ryhmistä lisätään selvittämään asettamiskirjeen sisältöä.
- Kirjataan, että alkuvaiheessa keskeisiä palveluntuottajia ovat VNTHY:n ja Valtiokonttorin lisäksi myös hallinnonalojen olemassa olevat tai käynnistysvaiheessa olevat palvelukeskukset.

Tiedottamissuunnitelma

Tiina Keväjärvä esitteli toimeenpanohankkeen tiedotussuunnitelmaa. (liitteenä luonnos tiedotussuunnitelmaksi ja kokouksessa esitetyt kalvot).

Todettiin, että kyseessä laaja hanke, jossa on paljon toimijoita. Viestinnän vastuut oltava selkeät. Ennen IT-johtajan palkkaamista vastuu viestinnästä on toimeenpanohankkeella. YT-menettelystä viestiminen on lähinnä toimeenpanoryhmän tehtävä. Tulevan IT -johtajan kanssa päivitetään suunnitelmaa vuodenvaihteen jälkeen. Tiedotustyöryhmä lopettaa työskentelynsä vuodenvaihteessa ja käytännön jatkotyöskentelystä vastaavat Marjukka Ala-harja VM/HKO:sta ja Tiina Keväjäjärvi VM:n tiedotuksesta apunaan Päivi Mutanen-Pirttilä VNK:sta.

Ministeriöiden viestintävastuun konkreettinen toteuttaminen on ongelmallista. Jo hankkeen alkuvaiheessa on muodostettava verkosto, jossa on ministeriöiden IT -johtajat ja hankkeen toimeenpanoryhmä. Tiedottajaverkosto tulisi myös kytkeä mukaan. Tiedotuspäällikkökokouksessa tulisi käsitellä hanketta ja sopia ketkä eri ministeriöissä vastaavat tiedotuksesta.

Lähiajan painopisteet ovat hankkeen tavoitteen etenemisestä tiedottaminen ja hankkeen periaatteiden täsmentäminen. Henkilövaikutuksista kerrotaan avoimesti. Tiedotuksen kohderyhmät ovat hankkeessa mukana olevat henkilöt, valtion IT -henkilöstö, valtionhallinnon johto ja muu henkilöstö sekä ulkoiset sidosryhmät. Erityisryhmiä VNTHY ja VM/HKO.

Sovittiin, että verkkosivujen tekeminen toimeenpanohankkeelle on ensimmäinen tärkeä ja kiireinen tehtävä. Sivuilla on kerrottava siitä, mitä viedään eteenpäin ja missä vaiheessa ollaan menossa. Muu tiedottaminen tukee tätä. Sivujen tulisi olla valmiit vuoden vaihteessa. Verkkosivuille pitäisi saada viisi yleisintä kysymystä ja niihin avatut vastaukset sekä kalvosarja, jota voidaan käyttää useimmille kohderyhmille.

Seminaari ministeriöiden tietohallintojohtajille tulisi järjestää toimeenpanohankkeen alkuvaiheessa. Tähtäimenä yhteisen ymmärryksen luominen.

Keskusteltiin hankkeen nimestä ja siitä, ollaanko nimeämässä hanketta vai tulevaa valtion tietohallintoa. Päädyttiin jälkimmäiseen ja nimeksi sovittiin **valt.it** eli Valtion IT -toiminnan kehittäminen. ”Valtit ovat kädessämme, mutta osaammeko pelata ne oikein?”

6 TIME -ryhmän rooli jatkossa

TIME -ryhmän toiminta asetettuna ohjausryhmänä loppuu vuodenvaihteessa. Ryhmän toiminta jatkuu hankkeen epävirallisena sparraajana vuodenvaihteen jälkeen. Alivaltiosihteeri kutsuu ryhmän koolle tarvittaessa. Jäsen ten toivotaan nostavan esiin käsiteltäviä asioita. Tarkoituksena on kokoontua muutaman kerran vuodessa.

Harjuhahto-Madetoja ilmoitti, että tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmässä on luvattu rahoitusta hankkeelle esim. ulkopuolisen työn hankintaan.

Kunta -TIME asetetaan tällä viikolla, muutama nimi työryhmässä on vielä auki.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotti jäsenille hyvää joulua.