



Kokousmuistio 7/2020

TEKOÄLYKURSSIN KÄYTTÖÖNOTTOA SEURAAVA OHJAUSRYHMÄ

Aika: Keskiviikko 7.10.2020 klo 10-11

Paikka: Skype-kokous

Osallistujat: Mika Niemelä (pj.), Mikko Koivumaa, Petri Räsänen, Katja Keckman, Anne Juutilainen, Soile Niemelä/Reaktor, Minna Kontro (HY), Ville Sinisalo/Reaktor, Petteri Weckström/Gofore Oyj

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.00.

2. Asialistan hyväksyminen


Hyväksyttiin asialista.

3. Ajankohtaiskatsaus käyttöönotoista

Käytiin läpi ajankohtaiskatsaus. Yleiskuva on, että lanseeraukset ovat sujuneet hyvin.

4. Toimittajan raportti (liite)

- i. Käytiin läpi tehdyt käyttöönotot Ranska (24.9.) ja Belgia (30.9.)
- ii. Lokalisointiversioiden valmiusaste: kaikki versiot teknisesti valmiina
- iii. Kurssille rekisteröitynyt EU-maissa 162 025 ja kurssin suorittaneita 24 243 henkilöä.
- iv. Loppukäyttäjien sukupuolijakauma ja ikäjakauma: EU-laajuisesti loppukäyttäjistä 49,1 % naisia ja 50,9 % miehiä.
- v. Sukupuolijakauma:



vi. Käytiin läpi EoAI:n näkyvyys jäsenvaltioiden mediassa

- vii. Loppukäyttäjätyytyväisyys: loppukäyttäjille lähetetään palautekysely 12.10.; lisäksi kurssille implementoidaan palautetyökalu.

Sovittiin, että valmistellaan laajempi tiedotuskokonaisuus joulukuulle 2020, kun tulee täyteen vuosi siitä, kun Suomi ilmoitti Elements of AI:stä EU pj-kauden lahjana.

5. Virhetilanteet

Toimittaja esitteli virhetilanneraportin (liite). Virhetilanteita on ollut 5 kpl:tta

Syyskuun lopussa kaksi vakavampaa tilannetta, jolloin Latvian ja Liettuan kurssveja ei voitu käyttää yhden illan aikana. Toinen tilanne oli, kun Ranskan-versiota lanseerattaessa englanninkielisen kurssin kysymykset muuttuivat ranskankielisiksi.

Sovittiin, että jatkossa raportointiin lisätään virhetilanteiden tarkastelu suhteessa sopimuksessa määriteltyyn ylläpitotasoon.

6. Viestintä

Viestinnän ajankohtaiset käytiin läpi osana toimittajan raportointia.

7. Projektin kustannukset

Todettiin, että projektin kustannukset ovat pysyneet budjetoidussa.

Hyväksyttiin laskutettavaksi 3 kieliversiota (Latvia, Belgia, Ranska), yhteensä 246 000 euroa sekä näiden lisäksi Latvian-version ylläpitokustannukset ja projektikoordinaatio ajalta 1.7.-30.9.2020.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 12.11.2020 klo 10-11.

9. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.58.

Muistion vakuudeksi,

Mika Niemelä