



Kokousmuistio 1/2021

TEKOÄLYKURSSIN KÄYTTÖÖNOTTOA SEURAAVA OHJAUSRYHMÄ

Aika: Torstai 18.3.2021 klo 10-10.45

Paikka: MS TEAMS

Osallistujat: Mika Niemelä, Anne Juutilainen, Nina Alatalo, Mikko Koivumaa, Soile Niemelä, Ville Sinisalo, Perttu Pohjola

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista.

3. Toimittajan raportti

Käytiin läpi toimittajan tilanneraportti.

Uusina lanseerattu alkuvuoden aikana toteutettu Bulgaria, Luxembourg, Tsekki ja Slovakia.

Loput lanseeraukset aikataulutettu ja partnerit hankittu kaikkien (pl. Unkari) kanssa. Unkarin osalta todettiin, että tarkkaillaan tilanteen kehittymistä, jos lanseeraukseen ei löydy lähiviikkoina luontevaa ratkaisua, siitä voidaan tilaajan puolesta luopua. Todettiin, että Unkarin osalta voidaan poiketa sopimuksessa määritellystä toimitusajasta viimeistään kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Kaikki kieliversiot ovat tarkastuksessa tai jo tarkistettu akateemisten kumppaneiden toimesta.

Käyttäjämäärä noin 230 000, kasvanut noin 36 000 käyttäjälle edellisestä kerrasta.

Kurssin suorittaneista 45,1 % naisia, 54,9 % miehiä. Kolme suurinta ikäryhmää ovat 25-34-vuotiaat (29%), 18-24-vuotiaat (21,5%) ja 35-44-vuotiaat (16,4%).

Kurssi jatkaa edelleen sijalla 1. Class Centralin lähes 2000 verkkokurssin joukosta (10.3.2021).

4. Virhetilanteet

Virhetilanteiden määrä pysynyt pienenä.

Helmikuun lopulla DNS-päivitys rikkoi kurssin URL-osoitteen ja kurssille ei päässyt. Korjaus tapahtui saman päivän aikana.

Kaksi pientä tehtävävirhettä.

5. Viestintä

Käytiin keskustelua viestinnän toteutuksesta. Tarkastellaan viestintöitä tarkemmin seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

Käytiin keskustelua siitä, että toteutetaan kokonaisuudesta kooste sen jälkeen, kun projekti valmis. Käytiin keskustelua UM:n aski-pyyntöä.

6. Projektin kustannukset

Hyväksyttiin laskutukseen:

- Käyttönotot (3 kpl, Tsekki, Bulgaria, Slovenia): yhteensä 174 000 euroa.
- Tuki- ja ylläpitomaksut ajalta 1.1.-31.3.2021: yhteensä 14 728,70 euroa.
- Projektikoordinaatio ajalta 1.1.-31.3.2021: yhteensä 40 200 euroa.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 6.5. klo 10-11.

8. Muut asiat

Puheenjohtaja totesi, että ministeriö ei ole jatkanut vuoden 2021 puolelle sopimusta Gofore Oy:n kanssa.

Puheenjohtaja totesi, että projektin onnistumisen näkökulmasta Goforelta saatu työpanos oli ensiarvoisen tärkeää erityisesti käynnistysvaiheessa.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45

Muistion vakuudeksi,

Mika Niemelä