

PTJ2

Johtoryhmän kokous 8

Aika: Torstai 3.2.2005 klo 9.00 –11.00

Paikka: Valtioneuvoston linna, neuvotteluhuone tupo

Oallistujat: Seija Salo	Valtioneuvoston kanslia	puheenjohtaja
Terja Ketola	Valtioneuvoston kanslia	
Kari Kekki	Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö	
Tuire Paajanen	Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö	
Leena-Mari Lähteenmaa	Fujitsu	
Jorma Liikala	Fujitsu	sihteeri
Poissa Mika Koskinen	Fujitsu	

KÄSITELLYT ASIAT

1. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirjassa olevia päätöksiä koskevia kirjauksia on tarkennettu. Sihteeri toimitti uuden version pöytäkirjasta niin myöhään, ettei pöytäkirjaa käsitelty. Allekirjoitukset siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

2. TILANNE

2.1 Yleistä

PTJ:n perustoiminnallisuuden hyväksymistestaus on meneillään. Hyväksymistestauksessa havaittujen virheiden ensimmäinen korjaustoimitus tehdään 4.2.2005. Lainlaatijan etenemistä haittaava toteutusongelma estää ohjelmiston toimituksen viime kokouksessa käsitellyn aikataulun mukaisesti.

2.2 Tilanne vaiheittain ja tehtävittäin

2.2.1 Tekninen suunnittelu

Teknisen suunnittelu on valmis ja se on hyväksytty laskutettavaksi. Nimetyt teknisen suunnittelun dokumentit täydentyvät loppuprojektin kuluessa ja ovat mukana projektin loppudokumentaatioissa.

2.2.2 Toimituskokonaisuus kaksi

2.2.2.1 PTJ - perustoiminnallisuus

Ptj:n perustoiminnallisuus on toimitettu.

Hyväksymistestaus alkoi 17.1.2005. Ensimmäinen korjaustoimitus on sovittu tehtäväksi perjantaina 4.2.2005. Toimitus sisältää korjauksen kaikkiin raportoituihin virheisiin, lukuun ottamatta havaintoa , [PTJ-431] - Korjauslehden tulostus. Jatkossa asiakkaan ja toimittajan projektiryhmät käsittelevät yhdessä testauksen havainnot ja sopivat virheiden korjauksille toteutusjärjestyksen ja toimitusajat korjaustoimituksille. Asiakas voi jatkaa hyväksymistestausta yli sovitun neljän viikon. lopetuspäivämäärä sovitaan seuraavassa johtoryhmän koouksessa.

2.2.3 PTJ – lainlaatija

Lainlaatijan valikoiden toteutus pysähtyi ongelmaan, jonka ratkaiseminen viivästytti edellisessä johtoryhmässä käsitellyn aikataulun mukaisen etenemisen. Ongelma esti lainlaatijan toimittamisen 15.2.2005. Tämä puolestaan toi suuren riskin sekä suunniteltuun käyttöönoton aikatauluun, että sovelluksen laatuun. Jatkotoimenpiteet on kirjattu kohdassa päätökset. Nykyisen lainlaatija sovelluksen yhteistoiminnallisuudesta uuden PTJ:n kanssa on laadittu alustava muistio.

Etenemisestä on erillinen päätösehdotus.

Aikataulu	suunnitelma	toteuma	ennuste
Aloitus	200408	200410	
Loppu	200412		200506

2.2.4 Toimituskokonaisuus kolme

Toimituskokonaisuuden aikataulu on alustavasti suunniteltu. Ptj lopputoiminnallisuus on jaettu kolmeen osatoimitukseen Helmi-, Maalis- ja Huhtikuu. Asiakkaan projektipäälliköt käsittelevät ehdotuksen, jonka pohjalta sovitaan sitten toimitukset ja niiden sisältö.

2.2.4.1 PTJ – koko toimitus

Työ on aloitettu, toteutus on sovittu perustoiminnallisuuden toimituksesta löytyneiden virheiden korjaamiseen.

Aikataulu	suunnitelma	toteuma	ennuste
Aloitus	200501		200501
Loppu	200506		200505

2.2.4.2 Liittymä painotaloon

Työ aloitetaan vuoden vaihteen jälkeen, kun PTJ:n perustoiminnallisuus on toimitettu.

Aikataulu	suunnitelma	toteuma	ennuste
Aloitus	200501		200501
Loppu	200506		200504

2.2.5 Hyväksytyt muutokset, VNTHY

2.2.5.1 Konversio-ohjelmat

Konversio ohjelmat on toteutettu. Tällä hetkellä työn alla on ohjelmien testaus ja suorituskkykytestit. Konversio-ohjelmien toimitus myöhästyy noin kuukauden. Konversion järjestelmätestissä on löytynyt toimituksen estävä virhe. (Ohjelma kaatuu noin 150 asian siirron jälkeen – testausympäristössä). Toimitus tehdään kun virhe on korjattu ja ptj:n perustoiminnallisuus on testattu.

Aikataulu	suunnitelma	toteuma	ennuste
Aloitus	200411	200411	
Loppu	200501		200502

3. PÄÄTÖKSET

3.1 Ptj:n perustoiminnallisuuden hyväksymistestaus

- korjaustoimitukseen liitetään jatkossa saate, jossa kerrotaan toimituksen sisällön lisäksi tunnetut puutteet ja virheet. Jokaiseen korjattuun virheeseen tulee liittää lyhyt kuvaus korjauksesta
- asiakas ja toimittaja käsittelevät yhteispalaverissa hyväksymistestauksen havainnot. Samalla sovitaan korjausten järjestys ja korjaustoimituksen aikataulu.
- Jatkossa uuden toimituksen yhteydessä pidetään toimituskatselmointi. Sen järjestämisestä vastaa asiakas.

3.2 Lainlaatijan uudelleenarvio

Lainlaatijan toteutuksen nykytila arvioidaan uudelleen. Arvio sisältää:

- lainlaatija sovellukseen kohdistuvien asiakastarpeiden ja vaatimusten uudelleenarvioinnin.
- toteutettujen osien käytettävyyden arvioinnin suhteessa tarkennettuihin vaatimuksiin
- edellisten arvioiden perusteella tehdään jatkosuunnitelma lainlaatija sovelluksen toteuttamisesta ja toimittamisesta asiakkaalle. Jatkosuunnitelma tulee olla käytettävissä viimeistään 31.3.2005.
- Uudelleen arvio tehdään työpajoina, joiden vetäjänä toimii Kristiina Mcgarvie.
- Toteutettujen osien toimivuuden arvioinnista vastaa Harri Väinölä Fujitsulta.

3.3 Työmäärän seuranta korvataan laskutuksen seurannalla.

Aikaisemmissa johtoryhmän kokouksissa on käsitelty toimittajan työmääriä seuraavasti:

- sopimus
- suunniteltu 23.11.2004 (TK1 työmäärien siirto muille toimituskokonaisuuksille)
- tilanne edellinen raportointi
- raportointikauden työmäärät
- yhteensä

- käytettävissä (= sopimus – yhteensä)

Jatkossa raportointi koskee laskutusta, johon lisätään arvio osakokonaisuuksien valmiusasteesta.

3.4 Ptj:n käyttöönoton 15.8.2005 edellyttämät selvitykset

Ptj:n käyttöönoton varmistamiseksi tehdään seuraavat selvitykset:

- Integraatorajapinnan yhteys tai riippuvuus lainlaatija sovelluksiin
- Nykyisen lainlaatijan yhteistoiminta uuden PTJ:n kanssa
- Lainlaatijan aikataulun siirtymän vaikutus eduskuntaan ja painotaloon
- Nykyisen lainlaatijan toiminta kun asiakirja on laadittu Office 2003:lla

4. AVOIMET TEHTÄVÄT

- Projektin aikataulun tarkennus lopulle projektille


5. MUUT ASIAT


- Kari Koskiselle välitetään viesti lainlaatijan käyttöönoton muuttuneesta aikataulusta ja pyyntö siirtää Fujitsun uuden lainlaatijan käytön tukea koskevia markkinointitoimenpiteitä.

6. SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan tapaamisen ajaksi sovittiin 15.3.2005 klo 9.00 – 11.00. Kokouspaikka on Valtioneuvoston Linna.

Allekirjoitukset


Seija Salo
Valtioneuvoston kanslia


Leena-Mari Lähteenmaa
Fujitsu Services Oy