

## PTJ2

### Johtoryhmän kokous 13

**Aika:** Tiistai 9.8.2005 klo 9-11

**Paikka:** Valtioneuvoston linna, neuvotteluhuone Haka

|                             |                                      |               |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>Kutsutut:</b> Seija Salo | Valtioneuvoston kanslia              | puheenjohtaja |
| Terja Ketola                | Valtioneuvoston kanslia              |               |
| Kari Kekki                  | Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö |               |
| Tuire Paajanen              | Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö |               |
| Mika Koskinen               | Fujitsu                              |               |
| Leena-Mari Lähteenmaa       | Fujitsu                              |               |
| Kristiina McGarvie          | Fujitsu                              | sihteeri      |

## JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA

### 1. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei ole toimitettu asiakkaalle. Käsitellään seuraavassa johtoryhmässä.

### 2. PTJ2-TILANNERAPORTTI

PTJ:stä on toimitettu versio 0.7, joka sisältää kaikki ne toiminnallisuudet, jotka mahdollistavat käyttöönoton. Ennen tuotantokäytön käyttöä pyritään toimittamaan kuitenkin versio 0.71.

PTJ-aineisto konvertoidaan tuotantoympäristöön viikkojen 31-32 aikana. Nyt on konvertoitu kaikki lopetettujen asioiden liiteasiakirjat ja lopetetut asiat. Tuotantokanta tyhjennetään 9.8., jolloin konvertoitu aineisto siirretään sinne. Liiteasiakirjojen konversio doc-muotoon on onnistunut hyvin.

Järjestelmässä on edelleen virheitä massatulostuksessa. Renditiota koskevat puutteet on saatu korjattua edellisen viikon aikana Thomas Bäcksbäckin avulla. Käyttäjän työaseman Acrobat Readerin asetuksia joudutaan korjaamaan.

Painotalon yhteydessä on joitain ongelmia, yhteys katkeaa jostain syystä. Fujitsu selvittää mistä ongelmat johtuvat.

Massatulostuksen virheet koskevat kirjainten ulkoasua (erityisesti ä-kirjaimet), komponentin alustusta ja hitautta. Komponentin alustus- ja hitausongelmat saataneen kierrettyä käyttäjän työasemien konfiguroinnilla.

Virheitä on muissakin kohdissa, mutta projektiryhmien läpikäynnissä niiden korjaus päätettiin siirtää tuotantokäytön jälkeiseen aikaan.

Todettiin, että on mahdollista, että käyttäjien työasemakäytössä löytyy virheitä ja toimimattomuuksia, jotka johtuvat siitä, että tarvittavat apuohjelmat, asetukset ja apletit eivät ole joko riittävällä tasolla tai eivät toimi oikein.

### 3. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

#### 3.1 PTJ-tuotantokäytön aloittaminen

Päätettiin, että tuotantokäyttö aloitetaan 14.8.2005. Sovittiin kuitenkin, että sunnuntaina 14.8.2005 vahvistetaan vielä puhelimitse käytön aloitus.

#### 3.2 Todettavat asiat

Todettiin, että Fujitsu ja VNTHY ovat sopineet muutosehdotuksista 10 ja 11, jotka koskevat suorituskykytestausta ja juurihakemistoon käyttöönottoon liittyviä tehtäviä. Suorituskykytestaus on tehty.

### 4. AVOIMET TEHTÄVÄT

Järjestelmän tuotantokäytön aloitus

Konversio

Tiedotuksen rajapinnan toteutus

### 5. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous on 24.8.2005 klo 15.30-17.

### 6. LIITTEET

- edellisen kokouksen muistio
- PTJ:n tilanneraportti
- PTJ:n laskutusraportti
- Muutosehdotukset