

PTJ2

Johtoryhmän kokous 9**Aika:** Tiistai 15.3.2005 klo 9.00 – 10.30**Paikka:** Valtioneuvoston linna, neuvotteluhuone Haka

Osallistujat:	Seija Salo	Valtioneuvoston kanslia	puheenjohtaja
	Terja Ketola	Valtioneuvoston kanslia	
	Kari Kekki	Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö	
	Tuire Paajanen	Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö	
	Mika Koskinen	Fujitsu	
	Leena-Mari Lähteenmaa	Fujitsu	
	Jorma Liikala	Fujitsu	sihteeri

KÄSITELLYT ASIAT**1. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT**

Kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat allekirjoitettiin.

2. TILANNE**2.1 Yleistä**

PTJ:n perustoiminnallisuuden hyväksymistestaus on meneillään. Hyväksymistestauksessa havaittujen virheiden toinen korjaustoimitus tehtiin 25.2.2005. Toimitus sisälsi myös toimituskokonaisuuteen kolme kuuluvat eduskunnan toiminnot.

Lainlaatijan uudelleenarviointi on alkanut ja tavoitteena on saada se päätökseen maaliskuun 2005 loppuun mennessä.

2.2 Tekninen suunnittelu

Tekninen suunnittelu on valmis ja se on hyväksytty laskutettavaksi. Nimetyt teknisen suunnittelun dokumentit täydentyvät loppuprojektin kuluessa ja ovat mukana projektin loppudokumentaatioissa. Dokumentaation rakenteen ja sisällön vastaavuus asiakastarpeeseen varmistetaan ennen kuin dokumentteja aletaan viimeistellä tai tuottaa. Sovittiin, että teknisen suunnittelun loppudokumentaation malli toimitetaan etukäteen Asiakkaan, VNTHY, projektipäällikölle arvioitavaksi.

2.3 Toimituskokonaisuus kaksi**2.3.1 PTJ - perustoiminnallisuus**

Ptj:n perustoiminnallisuus on toimitettu.

Aikataulu	suunnitelma	toteuma	ennuste
Aloitus	200408	200408	

Loppu 200412 200412

Hyväksymistestaus alkoi 17.1.2005. Toinen korjaustoimitus on tehty perjantaina 25.2.2005 tehtyyn toimitukseen. Korjaustoimituksen sisältö on esitelty versiosaatteessa (Release Notes)

Testaushavainnot eri ministeriöiden suorittamista testauksista on saatu yli 100 kappaletta. Näistä Tuire on raportoinut noin 70 virheeksi Fujitsulle. Havainnot käsitellään 17.3 pidettävässä palaverissa. Asiakaan suunnitelmana on testata ensin nk. normaalitapaukset, kun ne on todettu toimiviksi voidaan edetä erikoistapauksiin.

2.3.2 PTJ – lainlaatija

Johtoryhmän 3.2.2005 päätöksellä Lainlaatija-sovelluksen toteutus arvioidaan uudelleen. Arviointia varten on perustettu työryhmä. Uudelleen arviointi tuottaa lopputuloksen, jonka sisältö on seuraava:

- Edellisen toteutuksen läpiviennin arvio
- Lainlaatija-sovellukseen kohdistuvien asiakastarpeiden ja vaatimusten uudelleenarviointi.
- Toteutettujen osien käytettävyyden arvioinnin suhteessa tarkennettuihin vaatimuksiin.
- Nykyisen ja uuden lainlaatijan yhteys uuteen PTJ:hin
- Nykyiseen lainlaatijan ylläpitotarve
- Ptj:n riippuvuus uudesta lainlaajasta
- Edellisten arvioiden perusteella tehdään jatkosuunnitelma lainlaatija-sovelluksen toteuttamisesta ja toimittamisesta asiakkaalle. Jatkosuunnitelma tulee olla Asiakaan käytettävissä viimeistään 31.3.2005. Jatkosuunnitelman tulee sisältää alustava käyttöönottosuunnitelma.
- Uudelleenarvio tehdään työpajoina, joiden vetäjänä toimii Kristiina McGarvie.
- Toteutettujen osien toimivuuden arvioinnista vastaa Harri Väinölä.

Teknisenä ratkaisuna Visual Studion versiot 2003 ja 2005 + Word ovat olleet vahvimmin esillä. Microsoftin mukaan 2005 tuo uusia ominaisuuksia, mutta he eivät vielä pysty vahvistamaan julkistuksen aikataulua.

Aikataulu	suunnitelma	toteuma	ennuste
Aloitukset	200408	200410	
Loppu	200412		200509

2.4 Toimituskokonaisuus kolme

2.4.1 Eduskunnan toiminnallisuus

Eduskunnan toiminnot sisältyivät 25.2.2005 tehtyyn toimitukseen.

2.4.2 Liittymä painotaloon

Liittymän toteutus on alkanut. Projektiryhmä tapasi painotalon edustajat 10.3.2005. Tapaamisessa sovittiin testauksen aloittamisesta ja määritysten yksityiskohtien käsittelystä. Seuraava tapaamisessa on myös asiakkaan edustajat mukana.

Aikataulu	suunnitelma	toteuma	ennuste
-----------	-------------	---------	---------

Aloituspäivä	200502	200502
Loppupäivä	200502	200505

2.4.3 Toimituskokonaisuuden kolme toimitus keväällä 2005

Maaliskuu (0.3)

- Konversio-osuuden toimitus

Huhtikuussa (0.4)

- toteutetaan integraation painotaloon aloittamiseen liittyvät asiat sekä Look & Feel -palaverin havaintojen korjaukset

Toukokuussa (0.5)

- toimitetaan loput integraatioon toteutukseen liittyvät asiat sekä massatulostuksen toiminnallisuus

Kesäkuussa (0.6)

- toimitetaan ominaisuudet, jotka eivät ole olleet välttämättömiä aiemmin kuten Word dokumenttien XML-muunnos

2.5 Hyväksytyt muutokset, VNTHY

2.5.1 Konversio-ohjelmat

Tällä hetkellä työn alla on datan siirto nykyisestä tuotantokannasta testiympäristöön. Jos kaikki data saadaan siirrettyä tämän viikon aikana, konversion ajaminen Documentumiin voi alkaa viikon 11 alusta. Konversio toimitus tehdään maaliskuun 2005 aikana. Ennen toimittamista pitää ratkaista ympäristömuuttujista johtuva merkistö ongelma. Konversion toimittamisesta sovitaan noin kahta päivää ennen, koska toimitus samalla keskeyttää PTJ:n hyväksymistestauksen.

Aikataulu	suunnitelma	toteuma	ennuste
Aloituspäivä	200411	200411	
Loppupäivä	200501		200503

3. PÄÄTÖKSET

3.1 Lainlaatija

3.1.1 Asiakirjan aloittaminen tyhjästä asiakirjapohjasta

Kyseinen toiminnallisuus sisältyy projektin töihin, eikä sen toteuttaminen lisää kauppasummaa.

3.1.2 Lainlaatija-osuuden resurssit

- Kristiina McGarvie vetää uudelleenarvioinnin selvitystyön
- Harri Väinölä osallistuu teknisen ratkaisun arviointiin ja vastaa jatkossa ratkaisusta teknisen arkkitehdin roolissa
- Seppo Weckman ja Jukka Korhonen suorittavat toteutuksen ohjelmointityön.
- Riku Moisio osallistuu asiakkaan edustajana teknisen ratkaisun arviointiin ja osallistuu projektiin sovittavalla tavalla
- Tanja Rönn osallistuu määrittelytyöhön sovittavalla tavalla
- Valtioneuvoston kansliassa selvitetään voisiko lainlaatijan osuuteen osallistua nykyistä järjestelmää käyttävä henkilö
- Microsoftilta varmistetaan tukiresurssien käytettävyys

3.1.3 Lainlaatijan laskutus

Toimituskokonaisuudesta 2 on laskuttamatta 80 päivää. Se osuus laskutetaan kun lainlaatijan toimitus on asiakkaan toimesta hyväksytty.

3.2 Massatulostuksen toimitusaika

Massatulostuksen toimitusaika on alustavasti toukokuussa 2005. Fujitsu selvittää voidaanko toimitusta aikaistaa.

3.3 Listaus virheilmoituksista

Fujitsu on toimittanut asiakkaalle listauksen PTJ:n tuottamista virheilmoituksista. Listaus lisätään projektin tuloksiin. Työ ei aiheuta lisälaskutusta.

3.4 Laskutus

- Toimituskokonaisuuden 3 toteutus on alkanut, töiden laskutus voidaan aloittaa
- Projektin hallintotöiden laskutukseen ei sovelleta 80% laskutussääntöä.
- Projektin aikaisemmissa laskutuksissa on laskutettu sopimuksesta poikkeavilla tuntihinnoilla. Fujitsu selvittää asian ja tekee ehdotuksen korjauksesta.

3.5 Projektin valmiusasteen raportointi

Edellisessä kokouksessa sovittiin lisättäväksi valmiusaste laskutusseurantaan. Toteutetussa seurannassa sitä ei ollut. Päätettiin että jatkossa valmiusastearvio on osana sanallista tilanneraporttia.

3.6 Testaussuunnitelman hyväksymisvaltuudet

Testaussuunnitelmassa on todettu, että sen hyväksyy projektin johtoryhmä. Jatkossa asiakkaan projektipäälliköt voivat hyväksyä suunnitelmaan tulevat muutokset. Projektipäälliköt voivat tuoda muutostarpeet johtoryhmän käsittelyyn.

3.7 PTJ:n palvelinten valvonta ja hallinta sekä sovelluksen ylläpito

- PTJ:n palvelimen valvonnasta ja hallinnasta vastaava toimittaja vaihtuu. Projekti huomio kyseisen muutoksen.
- Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö selvittää yhteysavauksen PTJ:n palvelimelta painotalo Editaan. Yhteyttä tarvitaan ensin hyväksymistestauksessa ja myöhemmin sovelluksen käytössä painettavien asiakirjojen aineistojen siirrossa.
- Mika Koskinen toimittaa asiakkaalle sovelluksen ylläpidon sopimus pohjan

4. MUUT ASIAT


5. SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan tapaamisen ajaksi sovittiin 1.4.2005 klo 11.00 – 13.00. Kokouspaikka on Valtioneuvoston linna, neuvotteluhuone Haka.

Allekirjoitukset



Seija Salo
Valtioneuvoston kanslia



Leena-Mari Lähteenmaa
Fujitsu Services Oy

