

PTJ2

Johtoryhmän kokous 11

Aika: Tiistai 17.5.2005 klo 13.00 – 15.00

Paikka: Valtioneuvoston linna, neuvotteluhuone Haka

Kutsutut: Seija Salo	Valtioneuvoston kanslia	puheenjohtaja
Terja Ketola	Valtioneuvoston kanslia	
Kari Kekki	Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö	
Tuire Paajanen	Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö	
Mika Koskinen	Fujitsu	
Leena-Mari Lähteenmaa	Fujitsu	
Kristiina McGarvie	Fujitsu	sihteeri
Jorma Liikala	Fujitsu	

JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 11, 17.5.2005

1. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Sovittiin, että edellisen kokouksen (10) pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa johtoryhmän kokouksessa.

2. TILANNERAPORTIT

2.1 PTJ2-tilanneraportti

Todettiin, että PTJ2 on toimitettu rajapintaa ja hyväksymistestauksessa löydettyjen virheiden korjauksia lukuun ottamatta.

Todettiin, että tietoliikenneyhteys painotalon ja PTJ2-tuotantoympäristön välillä ei ole auki. Tietoliikenneyhteyttä varten joutuu VNTHY tekemään hankintoja. Todettiin, että mikäli tarvittavaa tietoliikenneyhteyttä ei saada auki riittävän ajoissa, ei voida PTJ2-järjestelmää ottaa suunnitellusti tuotantoon.

Todettiin, että massatulostuksessa on virheitä päällekkäisten rivien ja tavutusten osalta.

Todettiin, että ennen rajapintatoteutusta järjestetään yhteinen katselmointi, jossa arvioidaan toteuttamistapa.

Todettiin, että kesäkuun lopulla tuotannon kehitys jäädytetään, jotta tuotantokäyttö aloitetaan mahdollisimman testatulla versiolla.

Todettiin, että Jorma Liikala toimittaa aikataulun liitteiden konversion etenemisestä.

Todettiin, että Pekka Tikkanen on ollut 90-prosenttisesti projektin käytössä, loppu työajasta on nykyisen PTJ:n ylläpitoa.

Todettiin, että Riitta Viitamäki on projektin käytössä 30.6.2005 asti.

2.2 Lainlaatija

Todettiin, että lainlaatijan uudelleenmäärittely on käynnistetty ja määrittely on edennyt suunnitellusti.

Todettiin, että lainlaatijan kehitystä viedään eteenpäin demolähtöisesti, jotta voidaan varmistaa ratkaisun käytettävyys ja tekninen toteuttamiskelpoisuus.

3. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

Hyväksyttiin muutosehdotus 8 lisäkoulutuksesta.

Todettiin, että johtoryhmän toimiaikaa jatketaan Valtioneuvoston kanslian päätöksellä (VNK004/2003) 28.2.2006 asti.

Todettiin, että Valtioneuvoston kanslia on päätöksellään (VNK004/2003) nimennyt PTJ2-projektin johtoryhmän jäseneksi Fujitsu Services Oy:n projektipäällikkö Kristiina McGarvien johtoryhmän toimikauden loppuun asti projektipäällikkö Jorma Liikalan sijasta.

4. AVOIMET TEHTÄVÄT

Todettiin, että VNTHY joutuu ostamaan massatulostuksen erillisen komponentin (ActiveTree) hintaan 1500 euroa. Oston hyväksymisestä tehdään sähköpostikuittaus Kari Kekiltä.

5. MUUT ASIAT

Todettiin, että Microsoft on luvannut kirjallisesti, että lainlaatijan Visual Studion 2005 beta 2 -versiolla tehtyä toteutusta voidaan ajaa tuotannossa.


6. SEURAAVA KOKOUS


Seuraava kokous on 14.6.2005 klo 9-11.

7. LIITTEET

- edellisen kokouksen muistio
- PTJ:n tilanneraportti
- PTJ:n laskutusraportti
- Lainlaatijan tilanneraportti
- Muutosehdotus NR:o 8
- MS tuki Visual Studion Betaversiolle

Allekirjoitukset


Seija Salo
Valtioneuvoston kanslia


Leena-Mari Lähteenmaa/Mika Koskinen
Fujitsu Services Oy