

PTJ2

Johtoryhmän kokous 10

Aika: Perjantai 1.4.2005 klo 11.00 – 13.00

Paikka: Valtioneuvoston linna, neuvotteluhuone Haka

Osallistujat:

Seija Salo	Valtioneuvoston kanslia	puheenjohtaja
Terja Ketola	Valtioneuvoston kanslia	
Kari Kekki	Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö	
Tuire Paajanen	Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö	
Leena-Mari Lähteenmaa	Fujitsu	
Jorma Liikala	Fujitsu	sihteeri
Kristiina Mcgarvie	Fujitsu	

Poissa Mika Koskinen Fujitsu

KÄSITELLYT ASIAT

1. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tuiren Paajasen ja Terja Ketolan kommentit edelliseen pöytäkirjaan on otettu huomioon kutsun yhteydessä jaetussa versiossa.

Edellisen kokouksen pöytäkirja allekirjoitettiin.

2. TILANNE

2.1 Yleistä

PTJ:n perustoiminnallisuuden hyväksymistestaus on meneillään. Hyväksymistestauksessa havaittujen virheiden kolmas korjaustoimitus tehdään viikolla 14.

Jos konversion testaus tulee tehdä ennen Eutorin ja PTJ:n merkistöeron ratkaisua, tulee PTJ:lle rakentaa oma testiympäristö.

Asiakasympäristön rakentaminen konversion testausta varten on asiakkaalla työn alla. Toimitus tehdään kun ympäristö on pystyssä.

Lainlaatijan uudelleenarviointi on tehty. Raportti ja toimituksen työsuunnitelma käsitellään johtoryhmässä 1.4.2005.

3. TILANNE VAIHEITTAIN JA TEHTÄVITTÄIN

3.1 Tekninen suunnittelu

Tekninen suunnittelu on valmis ja se on hyväksytty laskutettavaksi. Nimetyt teknisen suunnittelun dokumentit täydentyvät loppuprojektin kuluessa ja ovat mukana projektin loppudokumentaatioissa.

Valmiusastearvio 95 %

3.2 Toimituskokonaisuus kaksi

3.2.1 PTJ - perustoiminnallisuus

Ptj:n perustoiminnallisuus on toimitettu.

Aikataulu	suunnitelma	toteuma	ennuste
Aloituspäivä	200408	200408	
Loppupäivä	200412	200412	

Testauksessa havaittujen virheiden kolmannen korjaustoimituksen ajankohta on avoin. Alustavasti se on viikolla 14.

Valmiusastearvio 95 %

3.2.2 PTJ – lainlaatija

Johtoryhmän 3.2.2005 päätöksellä Lainlaatija-sovelluksen toteutus arvioidaan uudelleen. Arviointi on tehty. Loppuraportti käsitellään johtoryhmässä 1.4.2005.

Aikataulu	suunnitelma	toteuma	ennuste
Aloituspäivä	200408	200410	
Loppupäivä	200412		200509

Valmiusastearvio 25 %

3.3 Toimituskokonaisuus kolme

3.3.1 Eduskunnan toiminnallisuus

Eduskunnan toiminnot sisältyivät 25.2.2005 tehtyyn toimitukseen.

Eduskunnan kommentteja ei ole saatu, koska he eivät ole päässeet testaamaan eduskuntaa varten tehtyä toiminnallisuutta.

Valmiusastearvio 90 % - muuttuu, kun saadaan palautetta toiminnallisuudesta.

3.3.2 Liittymä painotaloon

Liittymän toteutus on alkanut. Projektiryhmä tapasi painotalon edustajat 10.3.2005. Tapaamisessa sovittiin testauksen aloittamisesta ja määritysten yksityiskohtien käsittelystä. Seuraava tapaamisessa on myös asiakaan edustajat mukana.

Aikataulu	suunnitelma	toteuma	ennuste
Aloituspäivä	200502	200502	
Loppupäivä	200502		200505

Valmiusastearvio 70 %

3.3.3 Massatulostus

Massatulostus vaatii erillisen tulostusohjelmiston käyttöönottoa. Selvitys ohjelmistoista on tehty. Sopimatta on selvityksen käsittely asiakkaan kanssa.

Valmiusastearvio 20 %

3.3.4 Pääkäyttäjien koulutus

Koulutussuunnittelu on alustavasti tehty. Suunnitelmat tarkentuvat vielä ajankohtien, työnjakojen ja käytettävän koulutusmateriaalin osalta. Koulutukset alkavat 9.5.

3.3.5 Toimitukset

Huhtikuussa (0.4)

- Korjaustoimitus TK2
- toteutetaan integraation painotaloon aloittamiseen liittyvät asiat sekä Look & Feel palaverin havaintojen korjaukset

Toukokuussa (0.5)

- toimitetaan loput integraatioon toteutukseen liittyvät asiat sekä massatulostuksen toiminnallisuus

Kesäkuussa (0.6)

- toimitetaan ominaisuudet, jotka eivät ole olleet välttämättömiä aiemmin kuten Word dokumenttien XML-muunnos

HYVÄKSYTYT MUUTOKSET, VNTHY

3.3.6 Konversio-ohjelmat

Konversio ohjelmisto on tehty. Ohjelmiston hyväksymistestaus tarvitsee oman, Eutorista erillisen, testausympäristön. Ympäristön rakentaminen on työn alla, työ on asiakkaan vastuulla.

Aikataulu	suunnitelma	toteuma	ennuste
Aloituspäivä	200411	200411	
Loppupäivä	200501		200504

4. PÄÄTÖKSET

PTJ

4.1.1 PTJ:n seuran korjaustoimituksen ajankohta

Korjaukset toimitetaan viikolla 14, viimeistään perjantaina 7.4.

4.1.2 PTJ:n ja Eutorin merkistöero

Eutor käyttää UTF-8 mukaista merkistöä. Uusi PTJ käyttää samaa merkistöä kuin vanha PTJ.

VNTHY on linjannut UTF-8 käytettäväksi merkistöksi. Merkistön käytöstä ei ole sovittu sopimuksessa, sen liitteissä eikä sitä ole määritelty projektin tuottamissa teknisissä kuvauksissa.

Fujitsu tekee merkistön käyttöönotosta PTJ järjestelmään muutosehdotuksen, joka sisältää työmääräarvion ja aikataulun.

4.1.3 Konversion testausympäristö

Konversio testataan tulevassa tuotantoympäristössä.

4.1.4 Massatulostuksessa käytettävä tulostusohjelma

Asian tiimoilta järjestetään yhteispalaveri. Fujitsu vastaa kutsusta.

Lainlaatijan osuuden uudelleenarviointi

4.1.5 Työsuunnitelman tarkennus

Työ käynnistetään erillisen tarkennettavan työsuunnitelman pohjalta. Tarkennus tehdään viikkojen 14 ja 15 aikana. Työsuunnitelma käsitellään seuraavassa johtoryhmän kokouksessa.

4.1.6 Toteutusvälineet

Toteutusvälineiksi valittiin

§ Visual Studio 2005

§ Word 2003

§ käyttäjien työasemaan asennettava Dot.Net Framework 2.0

Päätös edellyttää Microsoftin kirjallisen luvan saamista Visual Studion ja Dot.Netin beta versioilla tehtyjen sovellusten tuotantokäytölle.

4.1.7 Projektipäällikkö

Fujitsun lainlaatijan toimituksen projektipäällikkö on Kristiina McGarvie. Muut työhön osallistuvat henkilöt käyvät ilmi tarkennettavasta työsuunnitelmasta.

4.1.8 Töiden aloitus

Työ aloitetaan välittömästi.

5. MUUT ASIAT

6. SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan tapaamisen ajaksi sovittiin 17.5.2005 klo 13.00 – 15.00. Kokouspaikka on Valtioneuvoston linna, neuvotteluhuone Haka.

Allekirjoitukset

Seija Salo
Valtioneuvoston kanslia

Leena-Mari Lähteenmaa
Fujitsu Services Oy