



Pöytäkirja

18.6.2019

VN/3830/2019
VN/3830/2019-VNK-1

**Valtioneuvoston hankeikkunan ministeriöiden yhdyshenkilöryhmän kokouksen pöytäkirja
20.5.2019**

Aika 20.5.2019 klo 14.00-15.40

Paikka YM, Aleksanterinkatu 7, nh Lohi

Läsnä Selja Luostarinen, VNK (pj)
Kristiina Asp, UM (läsnä klo 14.00-15.25)
Raija Haapiainen, TEM
Heli Kokkinen, VM (läsnä klo 14.00-15.35)
Pekka Kuittinen, VNK (skype)
Vappu Kurki, STM
Päivi Laurila, VNK (siht)
Anna-Minna Lukkala, SM
Jaana Luostarinen, OKM
Anja Ojanlatva, LVM (läsnä klo 14.00-15.35)
Oili Salminen, OM
Anna Siljamäki, MMM (skype)
Ulla Äänismaa, YM

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Selja Luostarinen avasi kokouksen. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2 VAHVA-Hankeikkuna-integraatio (Selja Luostarinen ja Pekka Kuittinen, VNK)

Pekka Kuittinen kertoi, että VAHVA-Hankeikkuna-integraation hyväksymistestaus on aloitettu 17.5.2019. Tavoitteena on saada integraatiototeutus tuotantoon 3.6.2019 samanaikaisesti VNK:n Vahva-käyttönoton aloituksen yhteydessä. Epävarmuutta aikatauluun tuo se, ettei toteutusta saatu toimittajalta ajoissa, ja tästä johtuen testausaika on jäämässä suunniteltua lyhyemmäksi. Ohjausryhmä tekee päätöksen tuotantoon viennin aikataulusta 27.5.2019. Jos integraatio saadaan tuotantoon 3.6.2019, alkaa 31.5.2019 viikonlopun mittainen katko Hankeikkunan käyttöön.

Selja Luostarinen esitteli integraatiototeutusta VAHVAn testiympäristön näytön kuvien avulla; asian ja asiakirjojen julkaisua VAHVasta Hankeikkunaan ja valtioneuvoston verkkosivuille. VAHVAn asialla olevasta linkistä pääsee suoraan Hankeikkunaan kyseiselle hankkeelle. Hankeikkunan puolellakin hankkeen tietoja täytyy edelleen päivittää, koska enemmistöä kentistä, kuten Kuvaus-, Henkilöt ja työryhmät sekä HE-tiedot –välilehdillä olevat, ei ole toteutettu VAHVAn.

VAHVA-Kampus –integraatio on tarkoitus toteuttaa jossain vaiheessa, mutta Kampuksen ja muiden työtilojen osalta on vielä teknisiä haasteita, joita selvitetään.

3 Hallitusohjelman toimeenpanon seurantanäkymä (Pekka Kuittinen, VNK)

Pekka Kuittinen esitteli toteutusta näytönkuvina sekä Hankeikkunan testiympäristöstä hallitusohjelman toimeenpano –välilehdeltä. Hallitusohjelman seurantanäkymä on parhaillaan testikäytössä Hankeikkunan testiympäristössä. Tavoite on saada toteutus tuotantoon viikolla 25. Strategiaosasto ylläpitää hallitusohjelman seurantanäkymän tietoja ja voi alkaa viedä sisältöä tuotantoon 1.7.2019 jälkeen. Toteutusta on esitelty myös hallitusneuvotteluissa ja uuden hallituksen on mahdollista ottaa seurantanäkymä käyttöönsä. Muiden hanketietojen päivitysvastuu on ministeriöissä hankkeiden vastuuhenkilöillä kuten tähänkin asti.

Hallitusohjelman toimeenpanon seurantanäkymässä on tällä hetkellä näkyvissä tiedot vv. 2015-2019. Tiedot jäävät Hankeikkunaan ja ovat sieltä hyödynnettävissä hallituksen vaihtumisen jälkeenkin. Ulkoisille sivuille tehtävän toteutuksen suunnittelu on vuorossa seuraavaksi.

4 Hankeikkunan jatkuvan palvelun ja kehittämisen tilannekatsaus (Pekka Kuittinen, VNK)

Viikolla 22 ollaan viemässä tuotantoon HE:n esittelijätiedon näyttämiseen liittyvä korjaus, tunnistautumiskorjauksen ulkoasun ja sijainnin muutos kirjautumisikkunassa, sekä Yhteydet-välilehdelle uutena Kehysvaikutukset-kenttä.

Kehittämisen painopiste on tällä hetkellä VAHVA-Hankeikkuna-integraation sekä hallitusohjelman toimeenpanon seurantanäkymän toteutuksessa.

5 Hankeikkunan henkilötiedot

Mm. OM:n tietosuojavastaavalta on saatu palautetta liittyen siihen, että hankkeiden jäsenistä on syötettävä sähköpostiosoitteet Hankeikkunaan ja ne näkyvät virkamiehen käyttöliittymässä. Oli myös mietitty, onko osoitteita mahdollista hyödyntää avoimen rajapinnan kautta, vaikka verkkosivuille siirtyykin vain yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Virkahenkilön käyttöliittymässä jäsenen sähköpostitieto on tällä hetkellä pakollinen tieto. Tosin on jo nyt käytössä toiminto, jolla jäseniä voi lisätä ilman sähköpostiosoitettakin. Julkiseen palveluun sähköpostitieto ei ole välittynyt muiden kuin yhteyshenkilöiden kohdalla.

Todettiin, että nykyisen lainsäädännön valossa sähköpostiosoitteiden tallentaminen pitäisi lopettaa, mutta yhteyshenkilön sähköpostiosoite saisi kuitenkin jäädä pakolliseksi ja näkyviin (kyse on kuitenkin olennaisesta yhteystiedosta). Päätettiin selvittää muita keinoja jäsenten identifiointiin, esimerkiksi numerotunnisteen käyttö henkilön tiedoissa. Nykyinen käytäntö otettiin aikanaan käyttöön jäsenten identifioimiseksi ja se oli käytössä Hankeikkunaa edeltäneessä HAREssa.

6 Kuulumiset ministeriöistä

Esiin nousi tietojen ylläpitoon ja näkyvyyteen liittyviä asioita. Monessa ministeriössä on tiedotettu ja muistutettu valmistelijoita hanketietojen päivittämisestä.

Jaana Luostarinen OKM: Miten julkisella puolella saa hanketietoa näkyviin esim. tiedotteet linkkein hankkeen sivuille. Asiaa selvitettävä YJA-puolen ja Ambientian kanssa.

Heli Kokkinen VM: Esittelijöiden nimet eivät ole näkyneet enää päättäneissä HE-hankkeissa. Tähän on tulossa korjaus seuraavassa päivityksessä.

Oili Salminen OM: OM:n organisaatio on muuttunut toukokuun alusta ja hankkeiden tiedot on pyydetty päivittämään toukokuun aikana tämän mukaisesti. Kaikenlaisessa raportoinnissa on tarkoitus hyödyntää Hankeikkunaa.

Kristiina Asp UM: Hankeikkuna ollut aiheena laajassa johtoryhmässä; miksi ja mitä tietoja julkaistaan. Hankeikkuna-klinikka oli järjestetty, mutta se ei kerännyt osallistujia, joten tukea on tarjottava jatkossa muussa muodossa. Ehdotettiin, että Hankeikkuna olisi jatkossa esillä myös Valtio Expossa (jatkuva ständi tai/ja pieni esittelytila).

Anna-Minna Lukkala SM: Rajaosasto ei edelleenkään pääse kirjautumaan Hankeikkunaan; asia on ollut selvityksessä ja edellyttää vielä ainakin Valtorin toimenpiteitä.

Puheenjohtaja välitti Hannu Antikaisen (PLM) terveiset: järjestelmän tekniseen toimivuuteen ollaan oltu kohtalaisen tyytyväisiä PLM:ssä. Tiedusteltiin, olisiko mahdollista saada toiminto, jota kautta näkisi kuinka moni on käynyt katsomassa tietyn hankkeen tietoja. Mahdollisuus herätti kiinnostusta muissakin ministeriöissä.

Puheenjohtaja oli saanut myös Roni Kiviharjulta (YM) kuulumisia: YM:n kirjaamosta oli saatu listaa päivitettävistä hankkeista, joista on muistuteltu osastoja ja nimetty vastuuhenkilöt, jotta päivitykset onnistuisivat nopeammin.

Laadunvalvojat testaavat parhaillaan VAHVA-Hankeikkuna-integraatiota.

7 Muut asiat

Hankeikkunan viestinnällisyyden kehittämisen osalta muistutettiin hanketietojen jatkuvasta ylläpidosta Hankeikkunassa; vastuuvirkamiehiä tulisi muistuttaa pitämään tiedot ajan tasalla ja kiinnittää huomiota siihen, miten tiedot näkyvät ulkoisilla sivuilla. Aihe on hyvä ottaa esille esimerkiksi henkilöstötilaisuuksissa tai ryhmäpalavereissa.

Käytiin lyhyesti läpi kehitysehdotusten tilanne (vrt. kohta 4).

Hankeikkunan englanninkielisiin kenttiin viety sisältö ei aina näy julkisilla sivuilla. Esim. OM:n sivuilla hankkeen OM042:00/2018 englanninkielinen sisältö aukeaa, mutta TEM:n sivuilla hankkeen TEM026:00/2017 englanninkielinen sisältö ei näy. Pekka Kuittinen lupasi selvittää asiaa.

Kampuksen Hankeikkuna-sivun oikeasta palstasta löytyy ministeriökohtaisia ohjeita, joita päivitetään edelleen.

Kysyttiin myös vaikuttaako gov.fi-sähköpostiuudistus jotenkin Hankeikkunan: miten uudet sähköpostiosoitteet päivittyvät henkilöille? Päivitysasia on vielä auki, mutta Hankeikkunan käytön pitäisi onnistua entiseen tapaan uudistuksen jälkeen. Tätä on testattu jo VNK:ssa parin virkamiehen toimesta.

Seuraava kokous sovittiin alustavasti syyskuulle.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

Jakelu Valtioneuvoston hankeikkunan ministeriöiden yhdyshenkilöryhmän jäsenet ja varajäsenet
Tiedoksi