



TE-PALVELUT2024 JA KOTO24 –UUDISTUS – TOIMEENPANON KOORDINAATIORYHMÄN KOKOUS 16

Aika	keskiviikko 6.9.2023 klo 9.45 – 11.00
Paikka	Teams-kokous (tiedot kalenterimerkinnässä)
Osallistujat	Tanja Ståhlberg, TEM, pj Heidi Knuutila, KEHA-keskus Miikka Halonen, KEHA-keskus Heikki Heikkilä, KEHA-keskus Taina Eckstein, VM Minna-Marja Jokinen, VM Merja Paavonen, VM Janne Savolainen, OKM Jan Hjelt, TEM Outi Viljamaa, TEM Päivi Blinnikka, TEM Jenni Wessman, TEM Lari Anttonen, TEM Paula Karjalainen, TEM Kirsi Hyttinen, TEM Minna Helenius, Uudenmaan TE-toimisto Eija Mannisenmäki, Hämeen TE-toimisto Katriina Päivinen, Pohjois-Karjalan TE-toimisto Vesa Jouppila, Hämeen ELY Nina Lehtimäki, TEM, siht

Asialistalla:

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan ajankohtaista

Pj. avasi kokouksen. Asialistaan tuli muutos työryhmien esittelyt –kohtaan; ajankohtaiskat-
sauksen pitää Toimitilat- ja omaisuus -työryhmä (Miikka Halonen, KEHA-keskus).

Valtakunnallinen yt-neuvotteluesitys on annettu ja neuvottelut käynnistyvät seuraavalla vii-
kolla, <https://tem.fi/-/keha-keskus-aloittaa-yhteistoimintamenettelyn>.

Palkeiden kanssa on selvittelyssä, voisiko Palkeet hoitaa kuntiin siirtyvien TE-henkilöiden palkanmaksun tammi- ja helmikuussa 2025.

Pj. muistutti kaikkia valmisteluryhmien puheenjohtajia valmisteluryhmien riskien kartoittamisesta ja riskienhallintatoimenpiteiden valmistelusta sekä niiden viemisestä Rego-sovellukseen. Ensimmäinen yhteinen riskitarkastelu pidetään 3.11. Monet riskit liittyvät myös muihin meneillään oleviin uudistuksiin, mutta riskityökokonaisuutta on tarkoitus tarkastella valmistelurakenteen mukaisesti eli TE24 ja KOTO24 -pääotsikon alla. Riskityön päivitystilanne on tällä hetkellä puutteellinen, riskivastaavilla on ollut vaikeutta päästä sovellukseen, tilannetta yritetään korjata ja tavoitteena on, että kaikki riskit ovat läpinäkyviä. Jos teknisiä haasteita esiintyy -> yhteys Jouko Nieminen, KEHA-keskus.

Työllisyyden edistämisen neuvottelukunta kokousta perjantaina 8.9. Asialistalla on hallitusohjelman vaikutukset TE24/KOTO24 –uudistuksiin, kuntien valmistelutilanne, Kuntaliiton muutostuki kunnille ja käynnistynyt kuntajaosto sekä työllisyysalueiden muodostamisen aikataulu ja prosessi.

Kuntamarkkinat järjestetään 13. – 14.9.2023. TE24 -uudistuksen uutiskirje julkaistaan syyskuun puolivälissä.

2. Työllisyysalueitten ilmoitusmenettelyn prosessista / Jenni Wessman, TEM

Jenni Wessman kertoi työllisyysalueiden ilmoitusmenettelyn prosessista, joka alkaa 31.10. Menettelyn aikataulut ovat tiukat, jotta pystytään viemään moninaiset eri prosessit läpi ja käynnistämään yt-menettelyt ajoissa. Työ- ja elinkeinoministeriössä vastaanotetaan ja käsitellään ilmoitukset, laaditaan ja julkistetaan päätösesitysheidotukset alueista 27.11. mennessä, käynnistetään tarvittaessa perälautamenettely ja organisoidaan kuntien kuulemisierros ja lopuksi laaditaan päätösesitykset VN:n päätettäväksi 29.2.2024, jolloin yt-prosessi voi alkaa 1.3.2024.

Keskustelussa on parhailaan, miten poikkeuslupiin ja ns. reikäleipämalleihin tullaan suhtautumaan. Kyseessä on lopulta VN:n harkintavalta ja päätös. Työllisyysalueiden päätökset ovat osin riippuvaisia toisistaan, koska vierekkäisten alueiden ratkaisut vaikuttavat toisiinsa. Alueiden valmistelutilannetta seurataan ELY-keskusten kautta. Reikäleipämalleja saattaa tulla useampia ja niitä täytyy arvioida myös suhteessa toisiinsa.

31.10. mennessä kunnilta tulee myös ilmoitukset, aikooko työllisyysalue jatkaa nykyisissä TE-toimiston toimitiloissa vai ei.

3. Hallitusohjelman mukaisten TE-palvelut2024 toimenpiteiden valmistelusta / Jan Hjelt, TEM

Hallitusohjelmasta tulevat TE-palveluita2024 –koskevat uudistukset ovat seuraavia:

1. Yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työttömistä työnhakijoista
2. Työvoimaviranomaisille ja palveluntuottajille laajemmat mahdollisuudet hyödyntää tietoa vaikuttavuuden ja palvelunohjauksen tehostamiseksi
3. Työvoimapalveluiden palveluprosessin kevennykset
4. Työmarkkinatuen ja sen saajien palveluprosessin uudistus
5. Yksityinen ja kolmas sektori laajemmin työvoimapalveluiden kumppaniksi (tulosohjauksella)
6. Työttömyyskassoille annetaan mahdollisuus tarjota asiakkailleen työvoimapalveluita
7. Palkkatuki uudistus
8. Hyvinvointialueen, kunnan ja Kelan lähipalvelupisteet
9. Työolosuhteiden järjestelytuen kehittäminen
10. Piilotyöpaikkojen kartoittaminen
11. TE24 rahoitusmallin muutokset
12. Kuntouttavan työtoiminnan uudistaminen työllisyysnäkökulmasta

Nämä uudistukset pyritään kokoamaan eri koreihin 1, 2 ja 3. Kori 1 kokoaa toimenpiteet, jotka voidaan toteuttaa ilman lainsäädännön tai tietojärjestelmien muutoksia, kori 2 toimenpiteet, joiden toteuttaminen edellyttää vähäisiä lainsäädännön muutoksia, mutta ei tietojärjestelmämuutoksia ja kori 3 toimenpiteet, jotka edellyttävät sekä lainsäädännön että tietojärjestelmien muutoksia.

Kori 1:n toimenpiteet käynnistetään välittömästi ja ne voivat sisältää toimenpiteitä kirjausten 1-10 edistämiseksi. Kori 2:n uudistukset on tarkoitus saada voimaan ennen 1.1.2025 ja kori 3:n uudistukset saatetaan voimaan tietojärjestelmämuutosten aikataulussa.

Hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoa varten asetetaan kolmikantainen työryhmä. Kori 1:n toimenpiteet tulevat lokakuussa ministerityöryhmän käsittelyyn ja kori 2 ja 3:n toimenpiteet joulukuussa. Nyt on tärkeää suojata TE-digin uudistamisprosessia.

4. Toimitilat ja omaisuus –työryhmän ajankohtaiskatsaus / Miikka Halonen, KEHA-keskus

Kaupunkien ja kuntien tietopyyntöihin on vastattu ja toimitettu vuokrasopimukset ja liitteet. Toimitilapalveluiden osalta on osin epäselvyyttä. Nykyisiin TE-palveluiden tiloihin ei lähdetä enää tekemään muutostöitä (esim. Espoo Piispanportti.) VM palveluverkkohanke laajenee kuuteen uuteen maakuntaan: Keski-Suomi, Etelä-Savo, Lappi, Pirkanmaa, Satakunta ja Uusimaa. Hallitusohjelmassa on maininta kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöstä, mutta kysymysmerkinä on miten valtio ja Kela. Senaatti on valmistelemaan vuokrasopimus pohjia kuntatoimijoille. ICT-omaisuuteen liittyviä kokonaisuuksia on kartoitettu.

ICT-alatyöryhmä on kokoontunut kolme kertaa ja työssä on päästy hyvin vauhtiin, on tehty siirtyvän ICT-omaisuuden määrittely siirtyviin ja ei siirtyviin. Riskien arviointi tehdään ICT-omaisuuden osalta 14.9.2023. TE-digi kiinnostaa ja integraatiot nykyisiin kuntien järjestelmiin. Kunnille on tulossa infotilaisuus ICT-omaisuudesta loka-marraskuussa. Toimenpide ehdotukset ICT-omaisuudelle ja tietyille palveluille on laadittu TE-palveluitten siirrossa uusille käyttäjille. TEPA2024 –uudistuksella on suuria vaikutuksia Valtorin palveluihin. Jäännösvuokrat ICT-laitteiden osalta on kartoitettu.

Näytettiin ryhmälle riskiarviotyökalu Regon käyttöä.

Kun valmisteluryhmien tiekarttoja päivitetään, ne viedään Työmarkkinatorin sivustolle, ai-neiston voi toimittaa -> Heidi Knuutila, KEHA-keskus.

5. Muut asiat

Tuotiin esille, että Sipoo on tämänhetkisen tiedon mukaan irtautumassa Porvoo-vetoisesta Itä-Uudenmaan työllisyysalueesta ja pohtii yhteistyötä Keravan kanssa.

TEPA back office suunnittelee valmisteluryhmien tiekarttojen yhteensovittamisen työpajaa – mitä pitää olla valmiina "100 pv" ennen järjestämisvastuun siirtoa sekä mitä valmisteluryhmien tehtäviä voidaan alkaa siirtää vähitellen mm. kuntiin, Kuntaliiton muutostukitoimistoon tai KEHA-keskukseen.

6. Kokouksen päättäminen, seuraava kokous 20.9.2023

Seuraava kokous on 20.9.