

LIITE

Elintarvikemarkkinalainsäädännön muutosten valmistelua koskevan lainsäädäntöhankkeen asettamispäätökseen 2023

ALUSTAVA ARVIO SÄÄDÖKSEN VAIKUTUKSISTA

Vaikutus	kyllä/ei/ei tiedossa	muutokset vähäisiä/mittavia
Muutokset alaisen hallinnon tietojärjestelmiin	Ei tiedossa	
Vaikutukset talousarvioon	Ei tiedossa	
Uusia toimeenpanotehtäviä alaiselle hallinnolle/ lisämäärärahatarve	Kyllä	Selvitetään
Tehtäviä siirretään toisen hallinnonalan viranomaiselle	Ei	
Aiheuttaa hallinnollista taakkaa yrityksille	Ei tiedossa	Vähäisiä
Aiheuttaa taloudellisia kustannuksia yrityksille	Ei tiedossa	Vähäisiä

TYÖSKENTELYTAVAT JA TYÖNJAKO

Valmisteluvastuut (Hallituksen esityksen otsikoinnin mukaan jaoteltuna)

- Neuvotteleva virkamies Jarmo Salonen ja Pekka Sandholm
 - Asian tausta ja valmistelu
 - Nykytila ja sen arviointi (käytäntöjen osalta)
 - Pääasialliset vaikutukset
 - Muiden jäsenvaltioiden suunnittelemat tai toteuttamat toimet
 - Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
 - Toimeenpanon seuranta
 - Suhde talousarvioesitykseen ja mahdolliset talousarvioon ja rahakuntakäsittelyyn liittyvät tehtävät
- Lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen
 - Nykytila ja sen arviointi (lainsäädäntö)
 - Muut toteuttamisvaihtoehdot (lainsäädäntö)
 - Keskeiset ehdotukset
 - Lausuntopalaute
 - Säännöskohtaiset perustelut
 - Lakia alemman asteinen sääntely, voimaantulo ja suhde muihin esityksiin
 - Suhde perustuslakiin ja säätämisyjärjestys
 - Lakiehdotus
 - Esityksen esittely valtioneuvoston yleisistunnossa
- Erityisasiantuntija Marjatta Koskinen

MMM:n yhteyshenkilö valtion talousarvioon liittyvissä kysymyksissä
- Säädösvalmisteluavustajat

Raija Virolainen ja Päivi Ranta, MMM/RO/OKY

Hankkeesta tiedottaminen toteutetaan seuraavasti:

Viestinnän kohde	Tapa	Vastuutaho
Asettamispäätös	Hankeikkuna Tiedote MMM:n internet-sivuilla	MMM/RO/OKY RO/MARY ja MMM-tiedotus
Lausuntokierroksen tulokset	Hankeikkuna MMM:n internet-sivut	OKY MARY
Esityksen antaminen	Tiedote MMM:n internet-sivuilla	MARY ja MMM-tiedotus

Hankkeen 1. vaiheen (tiedoksisaantioikeudet) toimet	Suunniteltu aikataulu	Valmisteluvastuu	Muut
Hankkeen toimeksianto ja käynnistäminen - hankepääätös, hankerekisteri	10/2023	Korhonen, Salonen	MMM
Alustava säädöstarpeen ja -vaihtoehtojen kartoitus	11/2023	Salonen, Sandholm, Korhonen	
Alustava vaikutusten arviointi	11/2023	Salonen, Sandholm	
Säädösehdotusten ja perustelujen valmistelu ja esittely	11/2023 - 3/2024	Salonen, Sandholm, Korhonen	
Vaikutusten arviointi Suhde talousarvioon	11/2023 - 3/2024 11/2023 - 1/2024	Salonen, Sandholm	
Perustuslakikysymykset	11/2023 - 3/2024	Korhonen	
Kansainvälinen vertailu	11/2023 - 1/2024	Salonen, Sandholm	
Luonnos HE:ksi ja MMM:n johdon konsultointi	4/2024	Korhonen, Salonen, Sandholm	
Pykälien käänös ja lausuntokierros (6 viikkoa)	4-6/2024		Käännöstoimisto
HE:n käänös	5-8/2024		Käännöstoimisto
Jatkovalmistelu Lausuntoyhteenvedo, muutokset lausuntojen perusteella ja muutosten käänös	6-8/2024	Salonen, Sandholm, Korhonen	
Laintarkastus, esityksen ja taiton viimeistely	8/2024	Korhonen	OM
Esityksen käsittely ministeriössä	8/2024	Korhonen, Salonen	MMM
HE:n käsittely VN:ssä (aikataulut, esittelyluvat)	9/2024	Korhonen Salonen, Sandholm (RV)	
Eduskuntakäsittely	10-12/2024	Korhonen, Salonen, Sandholm	
Lain vahvistaminen ja julkaisu	12/2024	Korhonen	
Tiedotteen laatiminen	12/2024	Salonen	
Lain voimaantulo	1.1. 2025		
Täytäntöönpanon seuranta	1/2025 ->		MMM