



3.3.2026

JulkICT

## Uudistetun eIDAS-asetuksen kansallisen täytäntöönpanon hankkeen ohjausryhmä, 16. kokous

Aika	maanantai 2.3.2026 klo 12:00-13:30	
Paikka	Microsoft Teams	
Osallistujat	Jarkko Levasma, pj. Katja Väänänen Timo Kievari Jukka Haapamäki Mikko Levämäki Teemupekka Virtanen Petteri Ohvo Anssi Ahlberg	valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö liikenne- ja viestintäministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö sisäministeriö sosiaali- ja terveysministeriö työ- ja elinkeinoministeriö Digi- ja väestötietovirasto
	Riikka Noponen Anna-Riikka Pouttu, s. Teemu Kääriäinen Laura Kolinen Päivi Anttila	valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö
	Petteri Ihalainen	Liikenne- ja viestintävirasto (asiakohta 4)
Poissa	Pekka Rehn	Digi- ja väestötietovirasto

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:00.

### 2. Esityslistan sekä edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista sekä edellisen kokouksen (28.1.2026) pöytäkirja.

### 3. Hankkeen tilannekatsaus

Noponen kävi läpi eIDAS-hankkeen tilannetta valtiovarainministeriön (VM), Digi- ja väestötietoviraston, Poliisihallituksen, Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Liikenne- ja viestintäviraston näkökulmasta. VM:n työ on keskittynyt hallituksen esityksen lähestyvään käsittelyyn valtioneuvoston istunnossa ja eduskunnassa. Toteutusvirastoissa on edistetty teknisiä toteutuksia, kuten henkilön tunnistetietojen myöntämistä, leimapalvelua ja määrittelyjä. Keskeiset riskit koskevat aikataulua ja komission täytäntöönpanoasetuksiin ehdottamia muutoksia.

Keskusteltiin lompakon varmuustasosta ja lompakon toiminnallisuuksista erityisesti sosiaali- ja terveyssektorin näkökulmasta.

Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

#### **4. Pohjois- ja Baltian maiden yhteisen sertifiointikriteeristön laatiminen NOBCCS-projektissa**

Ihalainen kävi läpi NOBCCS-projektissa laadittavaa Pohjois- ja Baltian maiden yhteistä sertifiointikriteeristöä ja sen edistymistä. Projekti on viivästynyt, ja komission ehdottamat muutokset täytäntöönpanoasetuksiin voivat vaikuttaa projektiin. Tällä hetkellä NOBCCS työstää kriteeristöä itse. Sertifiointikriteeristöä on myös tarkoitus selkeyttää karsimalla ja yhdistelemällä osuuksia. Tavoitteena on, että sertifiointikriteeristön luonnos valmistuisi huhtikuun alussa.

Keskustelussa todettiin, että aikatauluun liittyy haasteita, jotka todennäköisesti aiheuttavat kriittisen muutoksen hankkeen aikataulussa. Kokonaisuutta tulee pyrkiä edistämään mahdollisimman nopeasti.

Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

#### **5. eIDAS-asetuksen ja SDG OOTS-järjestelmän yhteensovittaminen**

Kääriäinen kävi läpi esityksen. Taustalla on EU:n synergiatyöryhmä, joka on laatinut selvityksen SDG OOTS-järjestelmän ja eIDAS-asetuksen välisistä synergieista. eIDAS-hankkeen ehdotuksena on, että hankkeen aikana toteutettaisiin seuraavat toimenpiteet: Lompakkoa voitaisiin käyttää OOTS-järjestelmään tunnistautuessa (synergia 1), OOTS-järjestelmään pohjautuen lompakkoon voitaisiin laskea liikkeelle uusia sähköisiä todisteita (synergia 2) ja OOTS-järjestelmän avulla voitaisiin varmistaa todisteiden tietojen ajantasaisuutta (synergia 4). Hankekauden jälkeiseen aikaan jäisivät todisteiden laajaan käyttöön ja tietojen yhdistelyyn liittyvät toimenpiteet.

Hyväksyttiin esitetyt toimenpiteet.

#### **6. Digitaalisen identiteetin tulevaisuus 2027–2030**

Kääriäinen kävi läpi digitaalisen identiteetin tulevaisuudesta vuosille 2027–2030 laadittua katsausta. Sen tavoitteena on tunnistaa kehityskulkuja, jotka vaikuttavat digitaalisiin identiteetteihin sekä koota suosituksia toimenpiteisiin. Yhteenvetona todetaan, että painotus siirtyy vuosien 2027–2030 aikana enemmän sektorikohtaisen sääntelyn toimenpiteiden edistämiseen, yhteentoimivuuden takaamiseen ja toimijakentän laajenemiseen myös yksityiselle sektorille.

Keskusteltiin valtuuksista ja sovittiin, että katsausta täydennetään valtuuksien ja puolesta-asioinnin näkökulmilla.

Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

#### **7. Riskienhallinta**

Kääriäinen kävi läpi eIDAS-hankkeen riskienhallintaa. Riskitilanne on heikentynyt mm. aikatauluviivästysten takia. Luottavien osapuolten rekisterin viivästyminen on nostettu strategisen tason riskiksi, koska sillä on suoria vaikutuksia muihin toteutuksiin. Keskusteluja on käyty Traficom ja muiden toteutusvirastojen kanssa ratkaisukeinojen löytämiseksi. Traficom priorisoi työtään ja tarkastelee mahdollisuuksia kehittämistoimien nopeuttamiseen.

Keskustelussa korostettiin ratkaisujen löytämisen tärkeyttä.

Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi

#### **8. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

#### **9. Seuraava kokous**

Ohjausryhmän seuraavat kokoukset järjestetään:

- Ke 6.5.2026
- To 4.6.2026

#### **10. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:27.