



15.5.2026

JulkICT

Uudistetun eIDAS-asetuksen kansallisen täytäntöönpanon hankkeen ohjausryhmä, 17. kokous

Aika	keskiviikko 6.5.2026 klo 12:00-13:30	
Paikka	Microsoft Teams	
Osallistujat	Jarkko Levasma, pj. Katja Väänänen Timo Kievari Jukka Haapamäki Mikko Levämäki Teemupekka Virtanen Petteri Ohvo Pekka Rehn	valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö liikenne- ja viestintäministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö sisäministeriö sosiaali- ja terveysministeriö työ- ja elinkeinoministeriö Digi- ja väestötietovirasto
	Riikka Noponen Anna-Riikka Pouttu, s. Päivi Anttila	valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö
Poissa	Teemu Kääriäinen Laura Kolinen	valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:00.

2. Esityslistan sekä edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksen esityslista sekä edellisen kokouksen (2.3.2026) pöytäkirja.

3. Hankkeen tilannekatsaus

Noponen kävi läpi eIDAS-hankkeen ajantasaista tilannetta valtiovarainministeriön, Digi- ja väestötietoviraston (DVV), Poliisihallituksen, Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) sekä Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) näkökulmasta. Valtiovarainministeriö on antanut eIDAS-asetusta täydentävän hallituksen esityksen eduskunnan käsittelyyn. Myös hankkeen aikataulua on selvitetty erityisesti sertifiointiprosessin näkökulmasta. Toteutusvirastoissa on valmisteltu erityisesti toteutuksiin liittyviä kilpailutuksia ja niiden materiaaleja. Keskeiset riskit liittyvät sertifiointijärjestelmän viivästymiseen ja aikatauluun sekä komission täytäntöönpanoasetuksiin ehdottamiin muutoksiin.

Keskustelussa pohdittiin lompakon käyttöönottoa DVV:n asiointipisteillä ja käyttöönoton laajentamisen mahdollisuuksia.

Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

4. Sertifiointin tilannekuva

Noponen kävi läpi lompakon sertifiointin ajantasaista aikataulua. Aikataulu on edelleen viivästynyt ja tällä hetkellä tavoitteena on, että sertifiointijärjestelmän ensimmäinen versio valmistuisi kesäkuussa. Tällöin DVV voisi aloittaa sertifiointiin liittyvän kilpailutuksen, mutta sertifiointijärjestelmä vaatii vielä eIDAS-yhteistyöryhmän katselmoinnin heinä-elokuun aikana. Sertifiointijärjestelmä voitaisiin hyväksyä näin ollen syyskuussa. Sen jälkeen arviointilaitos akkreditoituisi sertifiointijärjestelmään, mikä veisi arviolta noin kuusi kuukautta. Lompakon sertifiointi alkaisi arviolta noin huhtikuussa 2027.

Keskustelussa todettiin sertifiointijärjestelmän viivästymisen olevan valitettavaa, ja työtä pyritään edistämään nyt kansallisin voimin. Keskusteltiin kokonaisuudesta käyttötapausten ja viestinnän näkökulmasta.

Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

5. eIDAS-hankkeen toteutusvirastojen päivitettyt tiekartat

Noponen kävi läpi eIDAS-hankkeessa mukana olevien virastojen päivitettyt tiekartat vuodelle 2026–2027. DVV valmistelee lompakon hankintaa ja hankintapäätös valmistuisi heinäkuussa. Tavoitteena on, että lompakon tekninen toteutus valmistuu vuoden 2026 aikana. Toteutukset henkilön tunnistetietojen myöntämiseen, henkilöllisyyden linkittämiseen ja digitaaliseen henkilöllisyystodistukseen ovat pitkällä ja valmistuvat vuoden lopussa. Digitaalisen henkilöllisyystodistuksen tarkastusominaisuus on viivästymässä vuodelle 2027, ja digitaalisen henkilöllisyystodistuksen käyttöönotto on riippuvainen lompakon julkaisusta. Traficom:n luottavien osapuolten rekisteri ja PRH:n oikeushenkilön tunnistetietojen liikkeellelasku on myös tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Käyttöönotto, auditointi ja testaus voivat osin siirtyä vuodelle 2027. Sertifiointin päivittyneet aikataulut vaikuttavat vielä tiekartoihin.

Merkittiin esitys tiedoksi.

6. Riskienhallinta

Noponen kävi läpi eIDAS-hankkeen riskienhallintaa. Riskitilanne on kokonaisuutena lieventynyt, kun lompakkoratkaisun hankinta ja sertifiointijärjestelmä vietäisiin läpi voimassa olevilla täytäntöönpanoasetuksilla. Korotetun tason lisätoimenpiteisiin liittyvä riski on poistunut, ja sertifiointiin liittyvät riskit ovat pysyneet ennallaan. Lompakon avainsäilöön liittyvä riski on todennäköinen ja vaikutukseltaan kohtalainen. Avainsäilön tulee olla sertifioitu, mutta valmiita ratkaisuja ei ole markkinoilla kovin paljon ja niiden yhteensopivuudessa lompakon kanssa voi olla eroja. DVV kartoittaa ratkaisuvaihtoehtoja parhaillaan, ja sertifiointivaatimusten valmistelua seurataan.

Keskustelussa pohdittiin avainsäilön ratkaisuvaihtoehtojen kartoituksen tilannetta. Puheenjohtaja totesi sertifiointiin liittyvän riskin olevan kriittisin ratkaistava riski.

Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

7. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

8. Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraavat kokoukset järjestetään:

- To 4.6.2026
- Ti 8.9.2026
- Pe 30.10.2026
- Ke 9.12.2026

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45.