

LIIKENNE 12

Valtakunnallinen
liikennejärjestelmä-
suunnitelma



LIIKENNE- JA
VIESTINTÄMINISTERIÖ



Suunnitelman valmistelu ja kokoussuunnitelma kevätkaudelle 2020

Yhteistyöryhmä 16.1.2020

Suunnittelun eteneminen



Toimenpideohjelmaversioiden valmistelu

Vertailuvaihtoehdon (Ve0) muodostaminen

Toimenpideohjelmaversio 1 (Ve1) valmistelu

Vaikutusten arviointi suhteessa vertailuvaihtoehtoon (Ve0), suunnitelman tavoitteiden toteutumisen arviointi


Toimenpideohjelmaversio 2 (Ve2) valmistelu parlamentaarisen ohjausryhmän linjausten perusteella



maalis-
huhtikuu

toukokuu

Suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin integrointi



Miten toimenpideohjelmaversio 1 valmistellaan?

- Lähtökohtina ja reunaehtoina parlamentaarisen ohjausryhmän linjaukset (helmikuu 2020), erityisesti
 - suunnitelman tavoitteista
 - taloudellisesta raamista
- Pohjatietona vertailuvaihtoehto (Ve0) ja sen vaikutukset
- Otetaan huomioon alueellisissa tilaisuuksissa (10.3.2020) ja muusta vuorovaikutuksesta saatava palaute

Toimenpideohjelmaversio 1 käsittely ja jatkotoimet

- Parlamentaarinen ohjausryhmä käsittelee toimenpideohjelmaversio 1, sen vaikutusten arvioinnin ja vaikutusten arvioinnin perusteella tehtävät suositukset jatkotoimiksi
- Parlamentaarinen ohjausryhmä tekee linjaukset toimenpideohjelmaversio 2 valmistelua varten
- Toimenpideohjelmaversio 2 esitellään kesäkuussa

Yhteistyöryhmän kokoussuunnitelma



3. Kokous 29.1.2020 klo 12-14

- Vertailuvaihtoehto (Ve0) (ohjausryhmä 20.12.2019) (tiedoksi)
- Taloudellisen raamin asettaminen (ohjausryhmä 20.12.2019) (keskustelu)
- Lyhyt katsaus parlamentaarisen työryhmän tammikuun kokouksiin (verkko- ja palveluasiat)

4. Kokous 12.2.2020 klo 12-14

- yhteenveto saadusta tavoitteista koskevasta palautteesta
- tavoitteita ja talousraamia koskevat uudet esitykset parlamentaarille ohjausryhmälle
- 10.3. tilaisuudet

5. Kokous 12.3.2020 klo 9-11

- Suunnittelun tilannekatsaus (sis. päätetyt tavoitteet)
 - Mm. toimenpideohjelman sisällysluettelo – keskustelua
- Jäsenien evästyksiä suunnitelman laadintaan
- Fossiilittoman liikenteen tiekartta ja Digirata – keskustelu näiden yhteydestä suunnitteluun

Yhteistyöryhmän kokoussuunnitelma

6. Kokous 2.4.2020 klo 9-11


- Suunnittelun tilannekatsaus
- 10.3. tilaisuuksien palaute
- Keskustelu keinoista, joiden avulla asetetut tavoitteet saavutetaan - evästyksiä toimenpideohjelman laadintaan
- VM:n vero- ja maksutyöryhmän tilannekatsaus

7. Kokous 16.4.2020 klo 13-15

- Vaikutusten arvioinnin esittely
- Rahoitusvaihtoehdot
- Evästyksiä toimenpideohjelman laadintaan

8. Kokous 11.6.2020 klo 13-15

- 2. toimenpideohjelmaversio ja siihen liittyvä vaikutusten arviointi
- Keskustelu toimenpideohjelmaluonnoksesta ja tulevasta vuorovaikutuksesta




LIIKENNE 12

Valtakunnallinen
liikennejärjestelmä-
suunnitelma



LIIKENNE- JA
VIESTINTÄMINISTERIÖ



lvm.fi



@lvmfi

#liikenne12