



Jakelussa mainitut

Asettamispäätös
26.11.2013

TEM/2454/00.04.01/2013
HARE: TEM103:06/2013

Viite TEM/558/00.04.01/2013

KEHA-hankkeen viestinnän asiantuntijatiimi

ELY-keskusten johtoryhmä on 23.10.2013 päättänyt linjaukset ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteisen kehittämis- ja hallintoyksikön jatkotyölle. Päätöksessä on linjattu kehittämis- ja hallintoyksikön tehtävät sekä niihin liittyvät jatkoselvitystyöt ELY-keskuksissa tehtävien toiminnan kehittämisen tehtävien, työ- ja elinkeinoministeriössä tehtävien ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintotehtävien sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan mak-satustehtävien osalta. Myös toiminnan käynnistymisen aikataulu on linjattu. Jatkotyössä selvitetään tarkemmin ELY-keskusten yhteisen kehittämis- ja hallintoyksikön hallinnollinen asema ja siihen liittyvät toimenpiteet. KEHA-hankkeella on myös vaikutuksia ELY-keskuksen organisaatioon.

Tehtävä

Viestinnän asiantuntijatiimin tehtävänä on

- käydä läpi viestinnän keskeiset prosessit ja muodostaa esitys viestinnän-tehtävien työnjaon tarkistustarpeista kehittämis- ja hallintoyksikön sekä asiakasviraston välillä. Tavoitteena on, ettei nk. harmaita alueita synny. Työssä on huomioitava työnjako ja muu yhteistyö ohjaavien tahojen kanssa.
- selkeyttää rooli ELY-keskusten ja TE-toimistojen viestintätehtävissä.
- selvittää kehittämis- ja hallintoyksikön omat viestintätehtävät.
- kartoittaa ja selvittää mahdolliset esteet tehtävien hoitamiselle yli nykyisten virastorajojen.
- havaita toiminnan kannalta kriittiset kohdat ja esittää niihin tarvittavat toimenpiteet.
- laatia esitys viestinnän tehtäväkokonaisuuden resurssitarpeesta, resurssien mitoitusperusteesta ja organisoinnista.
- suunnitella esitettyjen toimintatapamuutosten käytäntöön vieminen (toimenpiteet ja aikataulu)

KEHA-hankkeen projektipäälliköllä on oikeus osallistua tiimin työhön.

Työssä on huomioitava hankkeelle asetetut htv-säästötavoitteet.

Toimikausi

15.11.2013 – 15.5.2014

Työn aikataulu

Tiimin työ käynnistyy marraskuussa 2013. Tavoitteena on, että 15.2.2014 mennessä valmistuu alustava luonnos viestintätehtävien työnjaon tarkistustarpeista, yksikön omista viestintätehtävistä, tarvittavista toimenpiteistä sekä resurssien mitoitusperusteista. Esitys edellä mainituista asioista sekä resurssitarpeesta, organisoinnista ja suunnitelma toimintatapojen käytäntöön viemisestä laaditaan 15.5.2014 mennessä.

Tiimin kokoonpano ja ohjaus

Viestinnän tiimi:

Anneli Mäenpää, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, pj.

Seija Rosnell, Satakunnan ELY-keskus

Tiina Kairistola, TEM

Leena Salonen, TEM

Ann-Mari Häkkinen, ELVI

Heljä Parkko, ELVI

Marja Dimitrov, AHTI

Ville Kinnunen, Kainuun ELY-keskus

Tuula Pörhö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Maarit Ahomäki, Hämeen TE-toimisto


Tiimi käyttää tarvittaessa apunaan muita hallinnonalan asiantuntijoita.

Tiimin työtä ohjaa KEHA – hankkeen hankeryhmä, jolla tiimin työn etenemisestä raportoidaan säännöllisesti. Yhteistyö ohjaavien tahojen kanssa organisoidaan HAUIS-ryhmän ohjaavien tahojen edustajien kautta.

Kustannusten korvaaminen


Tiimin työhön alueilta (ELY-keskuksista, TE-toimistoista) osallistuvien henkilöiden matkakustannukset korvataan enintään kaksi kertaa vuodessa ministeriölle (TEM, Alueohjausryhmä) tehtävällä lisämääräraahapyyntöä.

Osastopäällikkö



Tiina Susiluoto

Teollisuusneuvos



Marja-Riitta Pihlman

JAKELU

Asiantuntijatiimiin nimetyt

TIEDOKSI

TEM ALUE-esikunta, TYO-esikunta, Viestintä-esikunta, AHJO-ryhmä, ELY-intra