

6.2.2026

Sovittelun siirtohankkeen ohjausryhmä

Aika 6.2.2026 klo 14–15.30

Paikka TEAMS

Osallistujat

- Merja Muilu, yksikön päällikkö, OM, puheenjohtaja
- Riikka Kankaanpää, erityisasiantuntija, STM
- Maaria Rubanin, hallitusneuvos, OM
- Joonas Peltonen, yksikön päällikkö, THL
- Marjo Kurki, pääjohtaja, Oikeuspalveluvirasto
- Teemu Jokinen, hallintojohtaja, Oikeuspalveluvirasto
- sihteeri: Ilona Rimpilä, kehittämispäällikkö, THL

Poissa

- Riikka Hiitelmä, vastaava sovittelun ohjaaja, Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto

1. Avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Säädösvalmistelun vaihe

Lausuntoyhteenvedo julkaistu 19.1.2026. Lausuntojen pohjalta esitykseen tehty sisällöllisesti vain teknisiä muutoksia. Lisäksi siirtymäsäännöksiä muokattu.

Hallituksen esitys annettu 22.1.2026 valtioneuvoston yleisistunnossa, asia edennyt eduskuntaan. Lähetekeskustelu viikolla 8, käsittely lakivaliokunnassa alkaa viikolla 9. OPV, STM, THL, neuvottelukunta sekä palveluntuottajia kutsuttu kuultavaksi.

Seuraavaksi alkaa sovitteluasetusta koskeva valmistelu.

Postiosoite Postadress

Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Valtioneuvosto
Finland

Käyntiosoite Besöksadress

Eteläesplanadi 10
00130 Helsinki
Finland

Puhelin Telefon

0295 16001
Internat.
+358 295 16001

Faksi Fax

09 160 67730
Internat.
+358 9 160 67730

S-posti, internet E-post, internet

oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi
www.justitieministeriet.fi

3. Hanketyön eteneminen

Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. SOPU-sovelluksen transitiota ja ylläpitoa koskeva tarjouspyyntö julkaistu 9.1.2026. Laki oltava hyväksyttynä, ennen varsinaisen hankintapäätöksen tekoa.

SOPU:n kehittämistä varten saatu tuottavuusmäärärahaa. Määrärahalla toteutettavat kehittämistoimet ajoitettava transition yhteyteen sekä siirron jälkeiseen aikaan. Tuottavuusraha käytettävä viimeistään vuoden 2027 aikana.

OPV:ssa tehty standardien mukainen riskianalyysi hankkeesta. Esitetty, että lisätään lainsäädäntöprosessin eteneminen myös riskienhallintamatriisiin. Huomioitava lisäksi, että tietomassan siirtoon liittyy riskejä.

Riskinä tunnistettu myös, että palveluntuottajien ja järjestämisvastuullisen välinen sopimuskanta on vanhahkoa. Sisällöllisiä muutoksia sopimuksiin on kuitenkin hankala toteuttaa tässä vaiheessa.

Sopimusten osalta hankkeen aikana päivitetään mm. sopimusten valvonta- ja tulkintakäytännöt.

4. Muut asiat

Sovitteluasiantuntijat kiertäneet sovittelutoimistoja alkuvuonna, myös OPV:n pääjohtaja vieraillut maakuntamatkoillaan sovittelutoimistoissa.

Kiertueet ovat osa muutosviestintättyötä, mutta niillä on myös THL:n osalta tarkastusvierailujen status. Sovittelutoimistoissa siirtoa odotetaan ja uskotaan sen avaavan sovittelulle uudenlaisia kehittämismäisiä näkymiä.

Sovittelutoimijoiden sisäistä muutosviestintättyötä toteutettu kuukausikirjeiden muodossa. Sidosryhmäviestintään tulisi myös panostaa, aikataulutusta sille tulisi miettiä.

THL on vahvistanut siirtotyön resursointia, jotta siirron edellyttämät tehtävät saadaan hoidettua hyvin.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.