

10.4.2026

Sovittelun siirtohankkeen ohjausryhmä

Aika 10.4.2026 klo 10.30–12

Paikka TEAMS

Osallistujat

- Merja Muilu, yksikön päällikkö, OM, puheenjohtaja
- Riikka Kankaanpää, erityisasiantuntija, STM
- Maaria Rubanin, hallitusneuvos, OM
- Marjo Kurki, pääjohtaja, Oikeuspalveluvirasto
- Teemu Jokinen, hallintojohtaja, Oikeuspalveluvirasto
- Riikka Hiitelä, vastaava sovittelun ohjaaja, Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto
- sihteeri: Ilona Rimpilä, erityisasiantuntija, THL

- Joonas Peltonen, yksikön päällikkö, THL, paikalla klo 11 alkaen

1. Avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Säädösvalmistelun vaihe

Eduskunta hyväksynyt sovittelulain 8.4.2026 lähes muutoksitta. Tekninen muutos koski Tilastokeskuksen nimen poistamista laista. Lain vahvistamiseen arvioidaan kuluvan pari viikkoa.

Myös asetuksen muutosten valmistelu aloitettu. Asetuksen keskeiset muutokset koskevat pääasiassa neuvottelukuntaa. Myös rahanjakokriteerien painokerrointen muutostarpeita sekä kulukorvausten

Postiosoite

Postadress

Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Valtioneuvosto
Finland

Käyntiosoite

Besöksadress

Eteläesplanadi 10
00130 Helsinki
Finland

Puhelin

Telefon

0295 16001
Internat.
+358 295 16001

Faksi

Fax

09 160 67730
Internat.
+358 9 160 67730

S-posti, internet

E-post, internet

oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi
www.justitieministeriet.fi

nostopainetta arvioitu. Todettu, ettei asetusmuutoksella voi korjata rahanjakoon liittyvää problematiikkaa. Myöskään kiinteiden kulukorvausten nostolle ei ole perusteita tällä hetkellä. Tavoitteena asetus, joka tukee sovittelutoiminnan ketterää, resurssiviisasta ja dynaamista kehittämistä.

Asetusluonnoksen arvioidaan lähtevän lausuntokierrokselle muutaman viikon kuluessa.

3. Hanketyön eteneminen

Hankeryhmä kutsunut kuultavakseen poliisin sekä ammattiliittoja. Kuulemiset touko- ja kesäkuun aikana. Poliisin kanssa aiheena mm. sovittelun ja poliisin välinen tietojärjestelmäintegraatio.

Sovittelun toimialan kehittämisen, ohjaamisen ja seurannan mekanismit pohdinnassa. Esitys näistä 20.4., suunnitelma myöhemmin tiedoksi myös ohjausryhmälle.

Palveluntuottajasopimuksia ei uusita, mutta niitä päivitetään syksyllä. Muutoksia myös nykyiseen tiedonhallintasuunnitelmaan. Tässä käynnistetty yhteistyö Kansallisarkiston kanssa.

Sovittelun tietojärjestelmän hankintaprosessi etenee aikataulussaan. Tavoitteena edelleen sopimuksen allekirjoitus toukokuun alussa. Transitioprojektin ohella toteutetaan kehittämistä tuottavuusmäärärahalla. Keskusteltu myös sovelluksen pilveistämispäätöksestä, jonka osalta riskinarviointi vielä kesken.

Sovittelutoimijoiden ja OPV:n välisen yhteistyöalustan suunnittelu alkanut (Extranet). Myös raportoinnin määrittelytyö käynnistetty (Power BI). THL:lta odotettavissa päätös sovittelun tilastoraportin (SVT) tulevaisuudesta.

4. Muut asiat

Sovittu, että ohjausryhmä jatkaa kokouksia kerran kuussa syksyllä. Rimpilä haarukoi ajat syyskuusta alkaen.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.