

3.10.2025

Sovittelun siirtohankkeen ohjausryhmä

Aika 26.9.2025 klo 14–15.30

Paikka TEAMS

Osallistujat

- Merja Muilu, yksikön päällikkö, OM, puheenjohtaja
- Riikka Kankaanpää, erityisasiantuntija, STM
- Maaria Rubanin, hallitusneuvos, OM
- Joonas Peltonen, yksikön päällikkö, THL
- Marjo Kurki, pääjohtaja, Oikeuspalveluvirasto
- Teemu Jokinen, hallintojohtaja, Oikeuspalveluvirasto
- Riikka Hiitelä, vastaava sovittelun ohjaaja, Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto
- sihteeri: Ilona Rimpilä, kehittämispäällikkö, THL

1. Avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja Merja Muilu avasi kokouksen klo 14.02. ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Riikka Kankaanpää uusi jäsen, hän toimii Jari Keinäsen sijaisena.

2. Säädösvalmistelun vaihe

Maaria Rubanin esitteli tilannetta. Siirto edellyttää sovittelulain muutoksia, samalla on tarkoitus tehdä Oikeuspalveluviraston rakennetta koskevia muutoksia Oikeuspalveluvirastosta annettuun lakiin. Esityksessä on siis kaksi kokonaisuutta. HE saataneen lausunnoille viikolla 42 tai 43 ja esitys on tarkoitus antaa syysistuntokaudella 2025.

HE luonnosta on valmisteltu yhteistyössä THL:n sekä OPV:n kanssa. Lisäksi vaikutusten arviointiin ovat osallistuneet hankeryhmässä olevat sovittelupalveluntuottajien edustajat. Esitystä katselmoitu OM:ssä ja annettu kommentteille STM:öön. Sovitteluasetuksen valmistelu käynnistyy vasta kun HE lainmuutoksesta on annettu.

Sovittelulain laajemmat muutostarpeet ovat tiedossa, mutta tässä aikataulussa ehditään tehdä vain yksittäisiä lainhuollollisia toimenpiteitä.

Postiosoite Postadress

Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Valtioneuvosto
Finland

Käyntiosoite Besöksadress

Eteläesplanadi 10
00130 Helsinki
Finland

Puhelin Telefon

0295 16001
Internat.
+358 295 16001

Faksi Fax

09 160 67730
Internat.
+358 9 160 67730

S-posti, internet E-post, internet

oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi
www.justitieministeriet.fi

Muutosehdotuksia, mm.:

- Lisätään soveltamisala koskemaan alle 15-vuotiaita.
- Sovittelutoimistojen tiedonsaantia sekä julkisuuslain soveltamista selkiytetään. Rikosvastuusta lisätään pykälä.
- Loogisuuden vuoksi neuvottelukunnan ja järjestäjävastuullisen tehtäviä selkiytetään: neuvottelukunnan tehtävästä säädetään yleisempi ja kehittämisvastuu osoitetaan pykälätasolla OPV:lle.
- Siirtymäsäännökset: henkilöstöä koskevat säännökset, palvelusopimusten siirtyminen, tietojärjestelmän siirtyminen.

3. Hanketyön eteneminen ja hankesuunnitelma

Teemu Jokinen esittelee. Hankesuunnitelma sekä aikataulumatriisi toimitettu ohjausryhmälle etukäteen. Hankesuunnitelmassa kuvattu alatyöryhmät ja tunnistettu alatyöryhmäkohtaiset riskit.

Talousasioiden osalta suurimpana riskinä tunnistettu valtion taloustilanne sekä OPV:lle kohdennetut säästöpainet. Toiminnan kehittämisen suunnitelman osalta ei vielä raportoitavaa. Puitesopimusten tarkastelua toteutetaan hankkeen aikana. Henkilöstön siirtosuunnittelua voidaan tehdä vasta hallituksen esityksen jälkeen. Siinä riskit pienet, sillä vain kaksi henkilöä siirtyy.

Suurin toimenpide ja riski on tietojärjestelmän ja muiden ICT asioiden siirto. OPV hakee tietojärjestelmän siirtoon ja tuottavuustoimiin lisärahoitusta. THL näkökulmasta kompleksista on myös tietojärjestelmään liittyvän arkiston säilytysvastuu 2027 jälkeen.

Muutosviestintä synkronoidaan muutoin hankkeen etenemisen kanssa yhteistyössä THL:n ja OPV:n kesken. Tähän liittyy verkkosivujen lisäksi sisäisen viestinnän alustat. THL suunnittelee vuoden 2026 koulutuksensa siirtoon liittyvillä sisällöillä. OPV:n sovittelua koskevasta tiedonhallintasuunnitelmasta valmistuu ensimmäinen luonnos pian.

On tarkoitus, että aikataulumatriisia päivitetään, kun asiassa edetään. Hankeryhmä kokoontuu 6.10. alkaen kahden viikon välein tarvittaessa. Ylipäättään toiveissa, että kommunikoidaan nopeasti, jos alatyöryhmien prosesseihin alkaa muodostua pullonkauloja tai harhapolkuja. THL perustaa sisäisen työryhmän siirron kokonaiskuvan hallinnalle.

4. Hankeryhmän esitys jäsenmuutoksesta

Päätettiin nimittää Minna Kosonen ja Oona Tähkänän hankeryhmään, ja vapauttaa Henrik Eloheimo ja Katja Huumo hankeryhmästä hankeryhmän esityksen mukaisesti.

5. Hankeryhmän esitys SOPU alatyöryhmien perustamisesta

Tietojärjestelmän siirtoa varten asetetaan kolme ICT-alatyöryhmää: kilpailutus-, projekti- ja ICT-ohjausryhmä hankeryhmän esityksen mukaisesti.

6. Muut asiat

Sovittu, että ohjausryhmän materiaali tallennetaan OwnCloud-tiedostoon.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00

.